

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

2019 二级建造师机电重点突破:机电工程施工进度管理

【40 天全书备考考点, 点击下载】

单位工程施工进度计划实施

确定工程项目施工顺序要突出主要工程和工作要满足先地下后地上, 先深后浅, 先干线后支线等施工基本顺序要求, 满足质量和安全的需要, 满足用户要求, 注意生产辅助装置和配套工程的安排。

单位工程施工进度计划交底内容明确进度控制重点(关键线路关键工作)交代施工用**人力资源**和物资供应保障情况、确定各专业队组(含分包方的)分工和衔接关系及时间点、介绍安全技术措施要领和单位工程质量目标。

作业进度计划要求

实施准备实施检查、跟踪、纠偏, 回顾。

施工进度偏差分析与调整

计划调整的内容包括施工内容、工程量起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。

重点分析供应商违约、资金不落实计划编制失误施工方法不当施工图纸提供不及时等引起的施工进度偏差, 及时采取措施调整。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!


二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

考点习题测试:

1. 下图是某设备安装施工的进度计划, 该机电工程进度计划的总工期是()。



- A. 85
B. 110
C. 160
D. 180

参考答案: D

2. 机电工程采用横道图来表示施工进度计划时的优点有()。

- A. 便于实际进与计划进度比较
B. 便于看出影响工期的关键工作
C. 便于计算劳动力的需要量
D. 便于计算材料和资金的需要量



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

E 便于施工进度动态控制

参考答案: A、C、D

刷题推荐: [二级建造师历年真题](#)|[二建在线题库免费测试](#)

[二级建造师《机电工程》近四年命题分值统计及备考建议](#)

高效备战 2019 年二级建造师**考试**, 全方位解析**教材**考点, 打造**零基础全科**通关方案, **报课即送教材+通关宝典+案例专项+思维导图+考前直播**, [点击了解](#)

[解>>](#)



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!