

## 2019 一级建造师《建设工程项目管理》易混淆考点(七)

**导读:** 本文对项目管理第七章易混淆考点进行归纳总结, 对于建设项目信息及工程项目管理信息系统的功能中成本控制、进度控制、合同管理的功能这类些考点建议对比记忆, 找出共同点和易混淆之处, 准确记忆, 深入浅出地直取解题关键点。

## ▲ (一) 建设项目信息分类



【2015】编码信息, 单位组织信息, 项目组织信息等属于 ( ) 信息。

- A 管理类
- B 组织类
- C 经济类
- D 技术类

**233 网校答案:** B

**易混淆之处:** 组织类、管理类、经济类、技术类信息的区分

## ▲ (二) 工程项目管理信息系统的功能

**成本控制**的功能 (有成本或估算的)

- (1) 投标估算的数据计算和分析;
- (2) 计划施工成本;
- (3) 计算实际成本;
- (4) 计划成本与实际成本的比较分析;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(5) 根据工程的进展进行施工成本预测等。

**进度控制的功能** (有网络计划、资源需求、进度)

- (1) 计算工程网络计划的时间参数, **并确定关键工作和关键路线**;
- (2) **绘制网络图和计划横道图**;
- (3) **编制资源需求量计划**;
- (4) 进度计划执行情况的**比较分析**;
- (5) 根据工程的进展进行**工程进度预测**。

**合同管理的功能** (有合同的)

- (1) 合同基本数据查询;
- (2) **合同执行情况的查询和统计分析**;
- (3) 标准合同文本查询和合同辅助起草等。

**【2018】** 工程项目管理信息系统的成本控制功能包括 ( )。

- A. 计划成本与实际成本的比较分析
- B. 进行项目的估算、概算的比较分析
- C. 根据工程进展进行成本预测
- D. 合同执行情况的查询和统计分析
- E. 计算实际成本

**233 网校答案:** ACE

**易混淆之处:** 工程项目管理信息系统的 4 大功能, 投资控制、成本控制、进度控制、合同管理的内容区分。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握