2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案一

　　一、单项选择题：1-40
　　1、建设工程在可调价格合同条件下，发生通货膨胀风险事件，则(　　)。
　　A、业主不存在风险
　　B、业主的风险很大
　　C、承包商的风险很大
　　D、承包商不存在风险
　　答案：B
　　2、承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用(　　 )。
　　A、工程款支付申请表
　　B、报验申请表
　　C、工程材料报审表
　　D、工程竣工报验单
　　答案：B
　　3、业主在监理招标时应以(　　)的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。
　　A、监理费用
　　B、监理规划
　　C、监理细则
　　D、监理大纲
　　答案：D
　　4、监理实施与监理组织设计都应遵循(　　 )原则。
　　A、公正、独立、自主
　　B、权责一致
　　C、分工与协作统一
　　D、综合效益
　　答案：B
　　5、在FIDIC道德准则中，“不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情”属于(　　)的内容。
　　A、正直性
　　B、公正性
　　C、对他人的公正
　　D、对社会和职业的责任
　　答案：C
　　6、在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费，这些是(　　)的重要内容。
　　A、风险评价
　　B、风险识别
　　C、风险对策决策
　　D、实施决策
　　答案：A
　　7、建设工程投标过程的风险是不可采用的对策是(　　)。
　　A、风险回避
　　B、风险自留
　　C、风险转移
　　D、损失控制
　　答案：A
　　8、在建设工程实施过程中，出现偏差仅采用被动控制纠偏措施(　　)。
　　A、不可将偏差控制在尽可能小的范围内
　　B、不会产生偏差累积效应
　　C、偏差可能越来越大
　　D、偏差一定越来越小
　　答案：C
　　9、按照控制信息的来源，可将控制分为(　　)。
　　A、事前控制和事后控制
　　B、前馈控制和反馈控制
　　C、开环控制和闭环控制
　　D、主动控制和被动控制
　　答案：B
　　10、《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照(　　)原则进行。
　　A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
　　B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
　　C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工
　　D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更
　　答案：D
　　11、关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是(　　)。
　　A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高
　　B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目
　　C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报
　　D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性
　　答案：B
　　12、根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的(　　)，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
　　A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
　　B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
　　C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正
　　D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正
　　答案：D
　　13、建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于(　　)。
　　A、数据库的结构
　　B、数据库中数据的详细程度
　　C、数据库中分类与编码体系的合理性
　　D、数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量
　　答案：D
　　14、不属于总监理工程师职责的是(　　)。
　　A、组织编写监理工作专题报告
　　B、参与编写监理月报
　　C、签发监理工作阶段报告
　　D、组织编写并签发项目监理工作总结
　　答案：B
　　15、项目最终决策文件是(　　)。
　　A、项目建议书
　　B、经批准的项目建议书
　　C、可行性研究报告
　　D、经批准的可行性研究报告
　　答案：D
　　16、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工(　　)。
　　A、必须由总承包单位自行完成
　　B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　答案：A
　　17、我国的《建设工程监理规范》适用于(　　)。
　　A、施工阶段质量监理
　　B、施工阶段全方位监理
　　C、工程建设全过程质量监理
　　D、工程建设全过程的全方位监理
　　答案：B
　　18、审查施工单位选择的分包单位的资质在(　　)。
　　A、建设工程立项阶段
　　B、建设工程招标阶段
　　C、建设工程施工准备阶段
　　D、建设工程施工阶段
　　答案：C
　　19、国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是(　　)。
　　A、资产评估
　　B、股权设置
　　C、认缴出资额
　　D、制定公司章程
　　答案：A
　　20、在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制(　　)的要求。
　　A、全过程控制
　　B、全方位控制
　　C、系统控制
　　D、动态控制
　　答案：C
　　21、由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为(　　)。
　　A、旁站
　　B、见证
　　C、巡视
　　D、施工监理
　　答案：B
　　22、在建设工程实施过程中，监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因，确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中(　　)环节的重要工作。
　　A、纠正
　　B、对比
　　C、反馈
　　D、转换
　　答案：D
　　23、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是(　　)监理组织。
　　A、职能制
　　B、直线职能制
　　C、直线制
　　D、矩阵制
　　答案：B
　　24、向城建档案馆归档的应该是(　　)。
　　A、所有工程文件
　　B、所有工程档案
　　C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
　　D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
　　答案：D
　　25、在下列监理单位中，监理单位的类别按照组建方式划分的是(　　)。
　　A、全民所有制监理单位
　　B、合作监理单位
　　C、专业监理单位
　　D、甲级监理单位
　　答案：B
　　26、根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是(　　)的职责。
　　A、总监理工程题
　　B、总监理工程师代表
　　C、专业监理工程师
　　D、监理员
　　答案：C
　　27、《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有(　　)以上同类工程监理工作经验的人员担任。
　　A、1年
　　B、2年
　　C、3年
　　D、5年
　　答案：C
　　28、目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构(　　)。
　　A、应当与组织分解结构完全一致
　　B、在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
　　C、在较细的层次上应当与组织分解结构一致
　　D、在各个层次应当与组织分解结构基本一致
　　答案：B
　　29、监理工程师执业资格考试是一种(　　)考试，是对监理人员掌握监理理论和监理实务技能的抽检。
　　A、水平
　　B、学历
　　C、职称
　　D、能力
　　答案：A
　　30、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由(　　)进行协调。
　　A、总包项目经理
　　B、分包项目经理
　　C、监理工程师
　　D、业主代表
　　答案：C
　　31、在项目监理机构内部，总监理工程师主要的职能是(　　)。
　　A、规划
　　B、决策
　　C、执行
　　D、检查
　　答案：B
　　32、在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对(　　)的作用最为突出且最为直接。
　　A、投资控制
　　B、进度控制
　　C、质量控制
　　D、风险控制
　　答案：B
　　33、在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是(　　)。
　　A、制定质量监督制度
　　B、落实技术控制责任制
　　C、加强质量检查监督
　　D、制定协调控制程序
　　答案：C
　　34、经由谈判确定的(　　)应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。
　　A、监理大纲
　　B、监理规则
　　C、监理实施细则
　　D、承包合同
　　答案：A
　　35、相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调(　　)。
　　A、主动控制
　　B、被动控制
　　C、主动控制与被动控制相结合
　　D、动态控制
　　答案：A
　　36、审查施工单位选择的分包单位的资质在(　　)。
　　A、建设工程立项阶段
　　B、建设工程招标阶段
　　C、建设工程施工准备阶段
　　D、建设工程施工阶段
　　答案：C
　　37、未经(　　)签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
　　A、总监理工程师
　　B、监理工程师
　　C、业主代表
　　D、项目经理
　　答案：B
　　38、建设工程通过建设工程监理的(　　)，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。
　　A、组织协调
　　B、任务分工
　　C、严格监理
　　D、组织机构
　　答案：A
　　39、建设工程发生质量事故，有关单位应当在(　　)小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
　　A、12
　　B、24
　　C、48
　　D、72
　　答案：B
　　40、《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由(　　)决定。
　　A、建设行政主管部门
　　B、建设监理行政主管部门
　　C、工商行政管理部门
　　D、颁发资质证书的机关
　　答案：D
　　41、对于监理例会上意见不一致的重大问题，应(　　)。
　　A、不记入会议纪要
　　B、不形成会议纪要
　　C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”
　　D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”
　　答案：D
　　42、不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离(　　)。
　　A、成正比
　　B、成反比
　　C、无关
　　D、有多种不同的关系
　　答案：A
　　43、在项目监理组织中，主要根据管理( )的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师、监理工程师和监理员。
　　A、层次
　　B、跨度
　　C、部门
　　D、任务
　　答案：A
　　44、在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是( )。
　　A、制定质量监督制度
　　B、落实技术控制责任制
　　C、加强质量检查监督
　　D、制定协调控制程序
　　答案：C
　　45、在建设工程三大目标控制中，( )对进度控制的作用最为突出。
　　A、合同管理
　　B、组织协调
　　C、全方位控制措施
　　D、全过程控制措施
　　答案：B
　　46、采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由( )加以归纳分类、整理分析。
　　A、最具权威的专家
　　B、建设单位负责人
　　C、总监理工程师
　　D、风险管理人员
　　答案：D
　　47、根据项目法人责任制的规定，在( )后，正式成立项目法人。
　　A、项目建议书被批准
　　B、设计概算被批准
　　C、施工图设计完成
　　D、可行性研究报告被批准
　　答案：D
　　48、《建设工程安全生产条例》规定，出租单位应对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( )。
　　A、生产许可证
　　B、制造许可证
　　C、产品合格证
　　D、检测合格证明
　　答案：D
　　49、如果不具有( )，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调节业主与承建商之间的权益纠纷。
　　A、科学性
　　B、服务性
　　C、独立性
　　D、委托性
　　答案：C
　　50、《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( )。
　　A、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　B、经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　C、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　D、必须由总承包单位自行完成
　　答案：D
　　二、多项选择题：51-80
　　51、建设工程监理组织协调方法中的交谈协调法的作用有(　　)。
　　A、保持信息畅通
　　B、寻求协作和帮助
　　C、及时发布工程指令
　　D、协商效果好
　　E、科学的协调方法
　　答案：ABC
　　52、设立监理的资质审查要注重以下条件，即(　　)。
　　A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求
　　B、单位负责人资格条件符合要求
　　C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性
　　D、构成经济实体
　　E、非专业技术人员比例符合规定
　　答案：BCD
　　53、在风险管理理论中，将风险因素分为(　　)。
　　A、自然风险因素
　　B、主观风险因素
　　C、道德风险因素
　　D、心理风险因素
　　E、生理风险因素
　　答案：ACD
　　54、除了促进监理人员努力钻研监理业务、提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于：(　　)。
　　A、统一监理工程师的业务能力标准
　　B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
　　C、合理建立工程监理人才库
　　D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
　　E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
　　答案：ABCD
　　55、组织设计原则包括(　　)。
　　A、主观能动原则
　　B、专业分工与协作统一原则
　　C、权责一致原则
　　D、才职相称原则
　　E、弹性原则
　　答案：BCDE
　　56、下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有(　　)。
　　A、要能提出多个不同的技术方案
　　B、要对不同的技术方案进行技术经济分析
　　C、技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果
　　D、要避免仅从技术角度选定技术方案
　　E、对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施
　　答案：ABD
　　57、为了保证建设工程的实施能够有够的时间、空间、人力、财力和物力来保证计划的可行性，首先应在充分考虑(　　)等因素的前提下制定计划。
　　A、投资数额
　　B、工程规模
　　C、技术复杂程度
　　D、质量水平
　　E、主要工作的逻辑关系
　　答案：BCDE
　　58、建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有(　　)。
　　A、协助业主准备工程报建手续
　　B、可行性论证咨询/监理
　　C、技术经济论证
　　D、编制项目风险评价报告
　　E、编制建设工程投资匡算
　　答案：ABCE
　　59、下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是(　　)。
　　A、审查施工组织设计
　　B、做好工程计量工作
　　C、做好工程变更方案比选
　　D、协助业主做好现场准备工作
　　E、组织质量协调会
　　答案：ACDE
　　60、有关对风险的叙述中，正确的是(　　)。
　　A、风险具有确定性
　　B、风险是实际结果与预期结果之间的差异
　　C、产生损失后果就称为风险
　　D、风险不是肯定发生损失后果的事件
　　E、没有损失后果的不确定性事件不是风险
　　答案：BDE
　　61、从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：(　　)。
　　A、向全过程和全方位服务方向发展
　　B、逐渐取代工程承包
　　C、与工程承包相互渗透、相互融合
　　D、带动本国工程设备、材料和劳务出口
　　E、促进国际间工程领域的交流和合作
　　答案：ACD
　　62、信息时代的特点有(　　)。
　　A、信息是主体
　　B、信息是软资源
　　C、全面使用电脑
　　D、个性化、多样化
　　E、大多数人使用信息
　　答案：ABD
　　63、建设工程监理实施原则有：(　　)。
　　A、经济效益原则
　　B、权责一致原则
　　C、总监理工程师负责原则
　　D、公正、独立、自主原则
　　E、严格监理，热情服务原则
　　答案：BCDE
　　64、下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是(　　)。
　　A、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
　　B、建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同
　　C、要避免不断提高质量目标的倾向
　　D、重点是设计阶段和施工阶段的质量控制
　　E、对建设工程所有内容的质量进行控制
　　答案：BD
　　65、仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面：(　　)。
　　A、为决策者提供科学合理的建议
　　B、保证工程的顺利实施
　　C、为客户提供信息和先进技术
　　D、发挥准仲裁人的作用
　　E、促进国际间工程领域的交流和合作
　　答案：ABCD
　　66、工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是(　　)。
　　A、承担基本设计
　　B、承担详细设计
　　C、承担全部或绝大部分设计
　　D、承担投标估价
　　E、承担概念设计
　　答案：AC
　　67、在下列内容中，属于Partnering模式要素的是(　　)。
　　A、友好
　　B、信任
　　C、合作
　　D、共享
　　E、参与
　　答案：BCD
　　68、下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是(　　)人员。
　　A、国家行政机关现职
　　B、施工单位在职
　　C、工程咨询单位
　　D、设计单位
　　E、厂矿企业基建
　　答案：ABE
　　69、在(　　)情况下.申请注册入员不能获得注册。
　　A、同时注册于两个及以上单位
　　B、年龄在60周岁以上
　　C、不具备完全民事行为能力
　　D、在申报注册过程中有弄虚作假行为
　　E、受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满两年
　　答案：ACD
　　70、测定、编制项目监理机构监理人员需要量定额的依据是(　　)。
　　A、委托监理合同
　　B、工程复杂程度等级
　　C、工程建设强度
　　D、监理工程师的监理工作内容
　　E、监理人员的技术职称结构
　　答案：BCD
　　71、在采用EPC模式时，应具备以下条件：(　　)。
　　A、有完整、足够详细的设计图纸
　　B、给投标人充分的资料和时间
　　C、业主直接按照合同规定向承包商支付工程款
　　D、业主代表不能过分干预承包商的工作
　　E、业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
　　答案：BCD
　　72、除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于(　　)。
　　A、统一监理工程师的业务能力标准
　　B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
　　C、合理建立工程监理人才库
　　D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
　　E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
　　答案：ABCD
　　73、下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是(　　)。
　　A、应当有5个以上发起人
　　B、公司的管理者通常是公司的所有者
　　C、公司管理实行两权分离
　　D、公司账目必须公开
　　E、公司帐目可以不公开
　　答案：ACD
　　74、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有(　　 )。
　　A、使实际损失最小
　　B、使潜在损失最小
　　C、减少忧虑及相应的忧虑价值
　　D、承担社会责任
　　E、满足外部附加义务
　　答案：BCE
　　75、依据《建设工程质量管理条例》规定，在实行监理的工程中，项目监理机构要对(　　)进行约束和协调，以使建设主体各尽其责。
　　A、政府建设主管部门
　　B、建设单位
　　C、勘察单位
　　D、施工单位
　　E、设计单位
　　答案：BCDE
　　76、直线职能制监理组织形式的缺点有( )。
　　A、信息传递路线长
　　B、不利于互通情报
　　C、易产生矛盾
　　D、不利于目标管理专业化
　　E、职责不清楚
　　答案：ABC
　　77、项目施工准备阶段收集的信息不包括(　　)。
　　A、施工图会审和交底记录
　　B、施工单位提交的开工报告
　　C、工序交接制度
　　D、施工单位管理水平
　　E、进场设备的保修记录
　　答案：CD
　　78、改革国有工程监理企业管理体制和经营机制，使监理企业真正成为“四自”主体。“四自”是指(　　)。
　　A、自主经营
　　B、自负盈亏
　　C、自担风险
　　D、自我约束
　　E、自我发展
　　答案：ABDE
　　79、施工单位使用的监理报表有(　　)。
　　A、费用索赔审批表
　　B、工程暂停令
　　C、工程开工报审表
　　D、施工组织设计报审表
　　E、工程款支付申请表
　　答案：CDE
　　80、工程文件立卷排列顺序的说法中，正确的是(　　)。
　　A、请示在前，批复在后
　　B、印本在前，定稿在后
　　C、主件在前，附件在后
　　D、文字材料在前，图纸在后
　　E、图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列
　　答案：BCDE
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案二
　　一、单项选择题：1-40
　　1、根据《建设工程质量管理条例》的规定，(　　)应建立健全教育培训制度。
　　A、施工单位
　　B、监理单位
　　C、勘察单位
　　D、设计单位
　　答案：A
　　2、木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据(　　)得出的结论
　　A、主观概率的演绎法
　　B、主观概率的归纳法
　　C、客观概率的演绎法
　　D、客观概率的归纳法
　　答案：D
　　3、信息管理的目的就是通过(　　)，使决策者能及时、准确地获得相应的信息。
　　A、对信息的合理分类
　　B、有组织的信息流通
　　C、建立信息管理系统
　　D、正确运用信息管理手段
　　答案：B
　　4、CM模式应用的局部效果可能较好，而总体效果可能不理想的是(　　)的工程。
　　A、设计变更可能性较大
　　B、时间因素最为重要
　　C、质量因素最为重要
　　D、因总的范围和规模不确定而无法准确定价
　　答案：D
　　5、建立项目监理机构的基本程序是(　　)。
　　A、任命总监理工程师，编制监理规划，制定工作流程
　　B、签订监理合同，任命总监理工程师，确定监理机构目标，制定工作流程
　　C、确定监理机构目标，确定监理工作内容，组织结构设计，制定工作流程和信息流程
　　D、选择组织结构形式，确定管理层次与跨度，划分监理机构部门，制定考核标准
　　答案：C
　　6、建设工程档案中施工文件是(　　)。
　　A、由施工单位在施工阶段完成的各种建筑安装工程文件和室外工程文件的总和
　　B、由施工单位在施工阶段完成的建筑安装工程文件或市政基础设施工程文件
　　C、由施工单位在施工阶段完成的土建(建筑与结构)工程、电气、给排水等工程、室外工程文件的总和
　　D、由施工阶段形成的监理单位的监理文件和施工单位的施工文件、竣工图竣工验收文件的总和
　　答案：B
　　7、在过去10年内，若某市投保车辆险的汽车均为10万辆，每年最少有1800辆，最多有2200辆，平均有2000辆汽车发生车祸，则该市汽车发生车祸的风险为(　　)。
　　A、1%
　　B、2%
　　C、5%
　　D、10%
　　答案：D
　　8、《建设工程监理规范》中所称的(　　)，是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
　　A、见证
　　B、旁站
　　C、巡视
　　D、平行检验
　　答案：A
　　9、应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时，宜(　　)。
　　A、分析拟建工程特点，找出拟建工程与已建类似工程之间的共同点，以此确定拟建工程的各项目标
　　B、明确拟建工程的基本技术要求，检索相近工程目标以确定拟建工程目标，适当进行数据调整
　　C、明确拟建工程的基本技术要求以检索相近工程，分析拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，采取适当方式调整后确定拟建工程各项目标
　　D、完善数据库结构，数据宜有综合性，按建设工程基本特征确定目标
　　答案：C
　　10、从产品需求者角度进行的质量控制，是指(　　)的质量控制。
　　A、建设单位
　　B、施工单位
　　C、政府
　　D、监理单位
　　答案：D
　　11、信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有(　　 )。
　　A、兼容性
　　B、逻辑性
　　C、稳定性
　　D、实用性
　　答案：C
　　12、监理例会的参加人一般不要求(　　)参加。
　　A、总监理工程师代表
　　B、承包商项目经理
　　C、专业监理工程师
　　D、建设单位负责人
　　答案：D
　　13、《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有(　　)，并具备国家规定的其他竣工条件。
　　A、完整的工程技术经济资料和竣工文件
　　B、完整的工程质量文件和经签署的工程保修书
　　C、完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书
　　D、经签署的工程保修书和完整的监理资料
　　答案：C
　　14、对房屋建设工程来说，设计工作需要进行专业化分工和协作，要求高度的综合性和系统性，因而需要在(　　)之间进行反复协调，以避免和减少设计上的矛盾。
　　A、不同设计阶段各专业设计
　　B、同一设计阶段各专业设计
　　C、不同设计阶段同一专业设计
　　D、同一设计阶段同一专业设计
　　答案：B
　　15、建设工程信息的收集是通过(　　)进行的。
　　A、项目监理部的信息系统
　　B、各参建单位的信息系统
　　C、建设单位的信息系统
　　D、施工单位的信息系统
　　答案：B
　　16、(　　)是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。
　　A、管理层次
　　B、管理跨度
　　C、管理部门
　　D、管理职能
　　答案：B
　　17、建设工程的目标控制通常表现为(　　 )循环过程。
　　A、周期性的无限
　　B、周期性的有限
　　C、非周期性的无限
　　D、非周期性的有限
　　答案：B
　　18、“交钥匙”工程指的是(　　 )模式。
　　A、项目总承包
　　B、设计或施工总分包
　　C、平行承发包
　　D、施工总承包管理
　　答案：A
　　19、由于(　　)重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。
　　A、纯风险
　　B、技术风险
　　C、基本风险
　　D、投机风险
　　答案：A
　　20、在确定建设工程数据库的结构之后，建立建设工程数据库的主要任务是数据的(　　 )。
　　A、积累和分析
　　B、分类和分析
　　C、编码和分析
　　D、整理和分析
　　答案：A
　　21、下列关于主动控制与被动控制关系的表述中正确的是(　　 )。
　　A、由于主动控制比被动控制的效果好，因而应仅仅采取主动控制
　　B、由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采取被动控制
　　C、应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以主动控制为主
　　D、应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并力求加大主动控制在控制过程中的比例
　　答案：D
　　22、下列关于工程咨询作用的表述中，错误的是(　　)。
　　A、为客户提供信息和先进技术
　　B、担当工程纠纷的仲裁人
　　C、为决策者提供科学合理的建议
　　D、保证工程的顺利实施
　　答案：B
　　23、在委托监理的情况下，应将业主对监理工程师的授权明确反映在委托监理合同和承包合同之中，这一要求体现了工程建设监理的(　　 )原则。
　　A、总监理工程师负责制
　　B、公正、独立、自主
　　C、权责一致
　　D、实事求是
　　答案：C
　　24、监理规划的作用之一是业主确认监理单位是否(　　)的重要依据。
　　A、按监理大纲要求开展监理活动
　　B、全面、认真履行监理合同
　　C、按监理招标文件要求进行投标
　　D、按自己的意愿开展技术服务
　　答案：B
　　25、监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，这体现了建设工程信息管理工作的(　　)。
　　A、有效性原则
　　B、时效性原则
　　C、标准化原则
　　D、定量化原则
　　答案：A
　　26、在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是(　　 )。
　　A、风险回避
　　B、风险转移
　　C、损失控制
　　D、风险自留
　　答案：D
　　27、就专业化建设项目管理公司的服务对象来说，应用最为普遍的是(　　 )的项目管理。
　　A、为业主服务
　　B、为设计单位服务
　　C、为施工单位服务
　　D、为材料、设备供应单位服务
　　答案：A
　　28、用相对比较法衡量建设工程风险概率主要是依据(　　)。
　　A、客观概率
　　B、主观概率
　　C、平均概率
　　D、实际概率
　　答案：B
　　29、控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照(　　)划分的控制类型。
　　A、事物发展过程
　　B、控制的出发点
　　C、控制信息的来源
　　D、是否形成闭合回路
　　答案：C
　　30、建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含(　　)。
　　A、专家调查法
　　B、初始清单法
　　C、经验数据法
　　D、风险调查法
　　答案：D
　　31、下列关于监理单位资质管理的表述中，正确的是监理单位(　　)。
　　A、资质等级五年核定一次
　　B、在核定资质等级时可以申请升级
　　C、成立满二年应予定级
　　D、可以跨地区承揽监理业务
　　答案：C
　　32、对数据的解释，最准确的是(　　)。
　　A、数据就是信息，数据是客观规律的记录
　　B、数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号
　　C、数据是信息的载体，信息是数据的灵魂
　　D、数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号
　　答案：B
　　33、《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由(　　)决定。
　　A、建设行政主管部门
　　B、建设监理行政主管部门
　　C、工商行政管理部门
　　D、颁发资质证书的机关
　　答案：D
　　34、监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有(　　)。
　　A、公正性
　　B、独立性
　　C、服务性
　　D、科学性
　　答案：B
　　35、(　　)对全国的建设工程质量实施统一监督管理。
　　A、国务院建设行政主管部门
　　B、国务院发展计划部门
　　C、国务院经济贸易主管部门
　　D、国务院安全主管部门
　　答案：A
　　36、专业和子项目监理工程师在全局监理工作范围内一般具有(　　)的职能。
　　A、决策
　　B、检查和发现问题
　　C、规划、执行和检查
　　D、决策、规划、执行和检查
　　答案：C
　　37、在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率(　　)。
　　A、几乎为零
　　B、很小
　　C、中等
　　D、较大
　　答案：D
　　38、对项目总监理工程师质量控制的考核时间为(　　)。
　　A、月末
　　B、季末
　　C、工程各阶段末
　　D、合同约定
　　答案：C
　　39、依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是 (　　)。
　　A、总投资额为2亿元的电视机厂改建项目
　　B、建筑面积4万平方米的住宅建设项目
　　C、总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目
　　D、总投资额为2000万元的科技项目
　　答案：C
　　40、对于已取得《监理工程师资格证书》的人员来说，可能由于不满足(　　)的要求而不予注册。
　　A、较高的学历
　　B、知识结构
　　C、监理企业专业结构合理、配套
　　D、实践经验
　　答案：C
　　41、按项目监理组织分工的一般原则，通常由( )完成“旁站监理工作”。
　　A、子项监理工程师
　　B、质量监理工程师
　　C、监理员
　　D、现场监理工程师
　　答案：A
　　42、关于监理机构与政府部门的协调，下列说法错误的是：( )。
　　A、建设监理合同可不送公证机关公证，直接报政府建设管理部门备案
　　B、发生重大质量事故后，应敦促承包商立即向政府有关部门报告
　　C、监理单位在进行质量问题处理时，要做好与质量监督站的协调
　　答案：A
　　43、制定损失控制措施必须以( )为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，并取得预期的控制效果。
　　A、风险识别的结果
　　B、定量风险评价的结果
　　C、风险预测的结果
　　D、风险分析的结果
　　答案：B
　　44、《建设工程监理规范》中施工阶段监理工作的基本表式A类表是( )。
　　A、各方通用表
　　B、承包单位用表
　　C、监理单位用表
　　D、建设单位用表
　　答案：B
　　45、损失控制中，组织措施的首要任务是( )。
　　A、采取风险分隔措施
　　B、采取风险分散措施
　　C、保证整个建设工程总体合同结构合理
　　D、明确各部门和人员在损失控制方面的职责分工
　　答案：D
　　46、下列不属于建设工程监理规划作用的是( )。
　　A、监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据
　　B、监理规划指导项目监理机构全面开展监理工作
　　C、监理规划指导具体监理业务的开展
　　D、监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据
　　答案：C
　　47、优化工程监理企业结构，逐步建立起( )监理企业与( )监理企业相结合的企业结构。
　　A、小型;中型
　　B、大型;小型
　　C、综合性;专业性
　　D、综合性;单一性
　　答案：C
　　48、建设工程实施阶段业主的风险主要表现为( )。
　　A、投机风险
　　B、纯风险
　　C、客观风险
　　D、经济风险
　　答案：B
　　49、在组织系统内，应充分利用( )原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
　　A、要素有用性
　　B、动态相关性
　　C、主观能动性
　　D、规律效应性
　　答案：B
　　50、项目最终决策文件是( )。
　　A、项目建议书
　　B、经批准的项目建议书
　　C、可行性研究报告
　　D、经批准的可行性研究报告
　　答案：D
　　二、多项选择题：51-80
　　51、归档工程文件组卷方法有(　　)等。
　　A、立卷不宜过厚，一般不超过40mm
　　B、按照建设程序划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件5部分
　　C、监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷
　　D、竣工图可按单位工程、专业等组卷
　　E、案卷内不应有重份文件，不同载体的文件一般应分别组卷
　　答案：BCD
　　52、建设工程实施过程中投入的生产要素包括 (　　)。
　　A、工程设备
　　B、设计图纸
　　C、目标控制措施
　　D、施工方法
　　E、信息
　　答案：ADE
　　53、下列关于监理规划的说法中，正确的有(　　)。
　　A、监理规划的表述方式不应该格式化、标准化
　　B、监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用
　　C、监理规划要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善
　　D、监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分
　　E、监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施
　　答案：BCE
　　54、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与(　　)的协调。
　　A、业主
　　B、施工单位
　　C、监理单位
　　D、勘察设计单位
　　E、政府有关部门审批工作
　　答案：AE
　　55、在下列FIDIC道德准则中，(　　)属于“对他人的公正”。
　　A、在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚
　　B、加强“按照能力进行选择”的观念
　　C、不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情
　　D、在被要求对其他咨询工程师工作进行审查的情况下，要以适当的职业行为和礼节进行
　　E、不接受可能导致判断不公的报酬
　　答案：BCD
　　56、工程建设监理工作需要一定的技术装备，(　　)应当完全由监理单位自行装备。
　　A、计算机
　　B、工程测量仪器和设备
　　C、检测仪器设备
　　D、交通、通讯设备
　　E、照相、录像设备
　　答案：ABE
　　57、建设工程监理的主要任务是(　　)。
　　A、控制建设工程投资
　　B、控制建设工程制度
　　C、建设单位进行招标
　　D、协助施工单位进行索赔
　　E、控制建设工程质量
　　答案：ABE
　　58、工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括(　　)。
　　A、合同管理制度
　　B、与业主的合作制度
　　C、监理服务需求调查制度
　　D、经营管理制度
　　E、企业内部信用管理责任制度
　　答案：ABCE
　　59、总监理工程师协调项目监理机构内部人际关系的工作内容包括(　　)。
　　A、部门设置
　　B、人员安排
　　C、工作委任
　　D、信息沟通
　　E、成绩评价
　　答案：BCE
　　60、从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有(　　)。
　　A、建设单位
　　B、设计单位
　　C、施工单位
　　D、政府主管部门
　　E、工程毗邻单位
　　答案：ABC
　　61、组织理论研究的主要分支学科为组织(　　)。
　　A、结构学
　　B、协调学
　　C、行为学
　　D、管理学
　　E、设计学
　　答案：AC
　　62、对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核：(　　)。
　　A、专业满足程度
　　B、人员数量的满足程度
　　C、专业人员不足时采取的措施是否恰当
　　D、派驻现场人员计划表
　　E、职称结构
　　答案：ABCD
　　63、《建设工程监理规范》规定，下列人员中的(　　 )均需具有监理工程师资格。
　　A、总监理工程师
　　B、总监理工程师代表
　　C、专业监理工程师
　　D、子项目监理工程师
　　E、监理员
　　答案：ABC
　　64、可行性研究主要解决(　　)等问题。
　　A、项目建设是否必要
　　B、开工条件是否具备
　　C、技术方案是否可行
　　D、生产建设条件是否具备
　　E、项目建设是否经济合理
　　答案：ACDE
　　65、建设工程监理的主要任务是(　　)。
　　A、控制建设工程投资
　　B、控制建设工程制度
　　C、建设单位进行招标
　　D、协助施工单位进行索赔
　　E、控制建设工程质量
　　答案：ABE
　　66、衡量建设工程风险概率的方法有(　　)。
　　A、主观概率法
　　B、客观概率法
　　C、相对比较法
　　D、绝对比较法
　　E、概率分布法
　　答案：CE
　　67、以下费用中，属于监理直接成本的有(　　)。
　　A、监理人员工资、奖金、津贴、补助、附加工资等
　　B、监理辅助人员的工资、奖金、津贴、补助、附加工资等
　　C、用于监理工作的常规检测工器具、计算机等办公设施的购置费和其他仪器、机械的租赁费
　　D、业务培训费
　　E、为招标监理业务而发生的广告费、宣传费、有关合同的公证费等
　　答案：ABC
　　68、影响监理机构人员数量的主要因素有(　　)。
　　A、工程建设强度
　　B、建设工程复杂程度
　　C、合同中要求
　　D、监理单位的业务水平
　　E、项目监理机构的组织结构和任务职能分工
　　答案：ABDE
　　69、在应用EPC模式时，需具备的条件包括(　　)。
　　A、在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间
　　B、业主或业主代表要审批全部施工图纸
　　C、业主或业主代表不能过分干预承包商的工作
　　D、工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付
　　E、工程的期中支付款应由工程师审查后签发支付证书
　　答案：ACD
　　70、监理用表中的各方通用表类中，有权签发监理工作联系单的负责人包括(　　)。
　　A、承包单位的项目经理
　　B、监理单位的项目监理工程师
　　C、设计单位的本工程设计负责人
　　D、建设单位的现场代表
　　E、政府质量监督部门的负责监督人
　　答案：ACD
　　71、我国建设工程主要管理制度有(　　)。
　　A、项目法人责任制
　　B、工程招标投标制
　　C、建设工程监理制
　　D、合同管理制
　　E、建设工程风险管理责任制
　　答案：ABCD
　　72、以下风险转移的情况属于非保险转移的有(　　 )。
　　A、建立非基金储备
　　B、第三方担保
　　C、业主将合同责任和风险转移给对方当事人
　　D、承包商进行合同转让或工程分包
　　E、制定损失控制措施
　　答案：BCD
　　73、在建设工程施工招标阶段，监理单位目标控制的任务有(　　)。
　　A、签订施工合同
　　B、依据工程量清单确定综合单价
　　C、对投标人进行资格预审
　　D、确定中标人
　　E、组织开标、评标工作
　　答案：CD
　　74、监理规划中，监理工作的目标应包括(　　)。
　　A、工期控制目标
　　B、工程风险控制目标
　　C、工程质量控制目标
　　D、工程合同管理目标
　　E、工程造价控制目标
　　答案：ACE
　　75、在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是(　　)。
　　A、GMP是确定的一个具体数额的保证最大价格
　　B、GMP包括总的工程费用和CM费
　　C、实际工程费用加CM费超过GMP，超出部分由CM单位承担
　　D、实际工程费用加CM费超过GMP，节余部分归CM单位
　　E、GMP具体数额的确定成为CM合同谈判中的一个焦点和难点
　　答案：ABCE
　　76、建设工程质量进行全方位控制应对建设工程(　　)进行控制。
　　A、所有工作内容的质量
　　B、所有实施阶段的质量
　　C、质量目标的所有内容
　　D、质量目标的所有因素
　　E、质量的共性的个性目标
　　答案：ACD
　　77、为了能够依据合同，公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议，工程监理单位必须(　　)。
　　A、采用科学的方案、方法和手段
　　B、坚持实事求是
　　C、熟悉有关建设工程合同条款
　　D、提高专业技术能力
　　E、提高综合分析判断问题的能力
　　答案：BCDE
　　78、实行监理工程师执业资格考试制度的意义在于(　　)。
　　A、统一监理工程师的业务能力标准
　　B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
　　C、便于同国际接轨，开拓国际工程监理市场
　　D、提高监理人员的业务水平
　　E、便于选择合格的监理人员
　　答案：ABCD
　　79、监理单位可以提供(　　)服务。
　　A、施工项目管理
　　B、施工项目管理
　　C、设计项目管理
　　D、建设项目管理
　　E、决策咨询
　　F、工程地质、水文勘察
　　答案：CDE
　　80、与建设工程监理有关的建设工程行政法规有(　　 )。
　　A、建设工程质量管理条例
　　B、建设工程勘察设计管理条例
　　C、中华人民共和国土地管理法
　　D、中华人民共和国土地管理实施条例
　　E、建筑工程施工许可管理办法
　　答案：ABD
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案三
　　一、单项选择题：1-40
　　1、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为(　　)年。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　答案：B
　　2、被动控制也可以表述为(　　)。
　　A、前馈控制
　　B、反馈控制
　　C、开环控制
　　D、事前控制
　　答案：B
　　3、在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，(　　 )。
　　A、施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任
　　B、监理单位与施工单位承担连带责任
　　C、施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任
　　D、施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任
　　答案：A
　　4、在建设工程数据库中，应当按(　　)对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。
　　A、投资额大小
　　B、投资来源
　　C、使用功能
　　D、设计标准
　　答案：C
　　5、建设工程监理应实行(　　)。
　　A、法人代表
　　B、总监理负责制
　　C、项目经理
　　D、委托
　　答案：B
　　6、国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为(　　)服务。
　　A、交钥匙工程的设计阶段
　　B、设计总包单位
　　C、工艺设计过程
　　D、专业化设计单位
　　答案：B
　　7、建设工程项目信息可按信息层次划分为管理型、业务性和(　　)信息
　　A、内部型
　　B、定型
　　C、战略性
　　D、历史性
　　答案：C
　　8、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的(　　)。
　　A、监理大纲
　　B、委托监理合同
　　C、监理规划
　　D、监理实施细则
　　答案：C
　　9、纪录项目监理日志是由(　　 )完成。
　　A、专业监理工程师或监理员
　　B、专业监理工程师和监理员
　　C、由项目总监理工程师指定的监理工程师
　　D、专业监理工程师
　　答案：C
　　10、加强对员工的职业道德教育属于监理企业(　　 )的内容。
　　A、组织管理制度
　　B、人事管理制度
　　C、劳动合同制度
　　D、经营管理制度
　　答案：B
　　11、下列费用中，属于监理费构成中直接成本的是(　　)。
　　A、监理单位行政管理人员工资
　　B、监理人员的津贴、附加工资、奖金
　　C、经营业务费
　　D、监理单位职工福利费
　　答案：B
　　12、施工文件属于(　　)。
　　A、建设工程档案
　　B、建设工程文件
　　C、建设工程档案资料
　　D、建设工程资料
　　答案：B
　　13、监理大纲的内容应根据(　　)的要求而制定。
　　A、监理规划
　　B、监理实施细则
　　C、监理招标文件
　　D、委托监理合同
　　答案：C
　　14、建设工程监理工作由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成，(　　)体现了监理工作的规范化，是进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。
　　A、目标控制的动态性
　　B、职责分工的严密性
　　C、监理指令的及时性
　　D、监理资料的完整性
　　答案：B
　　15、监理工程师的法律地位是由国家法律法规确定的，并建立在(　　)的基础上。
　　A、公正性
　　B、职业道德
　　C、管理服务
　　D、委托监理合同
　　答案：D
　　16、下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是(　　)。
　　A、监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制
　　B、监理规划由总监理工程师批准实施
　　C、监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面
　　D、监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系
　　答案：B
　　17、按照规定，(　　)应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。
　　A、建设单位
　　B、设计单位
　　C、监理单位
　　D、施工单位
　　答案：A
　　18、FIDIC道德准则中，“加强按照能力进行选择的观念”，应列为(　　)方面的道德要求。
　　A、能力
　　B、正直性
　　C、对他人公正
　　D、公正性
　　答案：C
　　19、监理规划是在(　　)由监理单位编制的。
　　A、投标过程中
　　B、监理合同签订前
　　C、监理合同签订后
　　D、监理大纲编制前
　　答案：C
　　20、建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划是指(　　)。
　　A、进度控制的合同措施
　　B、进度控制的经济措施
　　C、进度控制的技术措施
　　D、进度控制的组织措施
　　答案：C
　　21、建设工程目标控制中，一般是针对(　　)而言进行纠偏。
　　A、正编差
　　B、负偏差
　　C、所有偏差
　　D、重度偏差
　　答案：A
　　22、投保人购买商业保险后，往往疏于对损失的防范，这属于(　　)。
　　A、道德风险因素
　　B、心理风险因素
　　C、道德风险事件
　　D、心理风险事件
　　答案：B
　　24、项目监理机构建立的前提是(　　)。
　　A、监理目标
　　B、监理工作内容
　　C、监理人员岗位职责
　　D、监理工作流程
　　答案：A
　　25、监理工程师注册机关是指(　　)。
　　A、国务院建设行政主管部门
　　B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
　　C、建设部专门设立的机构
　　D、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门
　　答案：C
　　26、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业的(　　)对本企业的安全生产负责。
　　A、法定代表人
　　B、项目技术负责人
　　C、项目经理
　　D、安全监督员
　　答案：A
　　27、组织结构设计包括(　　 )工作。
　　A、确定工作内容
　　B、制定工作流程
　　C、制定信息流程
　　D、确定管理层次
　　答案：B
　　28、监理工程师在目标分解工作中，应力求满足(　　)要求。
　　A、目标控制全面性
　　B、目标控制动态性
　　C、目标实现过程的系统性
　　D、与组织结构的一致性
　　E、目标与控制措施的统一性
　　答案：ACD
　　29、监理实施细则是在监理规划基础上编制的经(　　)批准实施性文件。
　　A、总监理工程师
　　B、监理单位技术负责人
　　C、专业监理工程师
　　D、业主代表
　　答案：A
　　30、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合(　　)。
　　A、工程建设强制性标准
　　B、监理规划
　　C、监理实施细则
　　D、施工验收规范
　　答案：A
　　31、未经(　　)签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
　　A、总监理工程师
　　B、监理工程师
　　C、业主代表
　　D、项目经理
　　答案：B
　　32、某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证，但因故未能按期开工。该建设单位可向发证机关申请(　　 )。
　　A、三次延期，每次不超过两个月
　　B、三次延期，每次不超过三个月
　　C、两次延期，每次不超过两个月
　　D、两次延期，每次不超过三个月
　　答案：D
　　33、由于(　　)重复出现的概率较小，因而预测的准确性相对较差，也就难防范。
　　A、纯风险
　　B、投机风险
　　C、自然风险
　　D、主观风险
　　答案：B
　　34、《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在( )平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。
　　A、1万
　　B、2万
　　C、3万
　　D、5万
　　答案：D
　　35、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制( )时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
　　A、投资预算
　　B、工程概算
　　C、投资收益
　　D、项目清单
　　答案：B
　　36、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，()。
　　A、责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
　　B、责令停止施工，限期改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款
　　C、责令停止施工，限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款
　　D、责令停止施工，限期改正，处50万元以上100万元以下的罚款
　　答案：A
　　37、监理单位的业务范围是指( )。
　　A、工程等级
　　B、工程类别
　　C、资质等级
　　D、工程类别和资质等级
　　答案：D
　　38、依据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以()发包。
　　A、不必
　　B、直接
　　C、委托监理单位
　　D、委托国家建设行政主管部门
　　答案：B
　　39、在CM模式中，CM单位对( )没有指令权。
　　A、施工单位
　　B、设计单位
　　C、材料供应单位
　　D、设备供应单位
　　答案：B
　　40、根据建设工程监理程序，项目总监理工程师开展监理工作第一步是( )。
　　A、主持编写监理规划
　　B、主持制定监理细则
　　C、完善项目监理组织
　　D、组织制定监理大纲
　　答案：A
　　41、建设工程信息管理系统的目标是( )。
　　A、实现质量目标的规划与控制
　　B、实现进度目标的规划与控制
　　C、实现投资目标的规划与控制
　　D、实现信息的系统管理及提供必要的决策支持
　　答案：D
　　42、( )是社会公认的职业道德准则。
　　A、独立性
　　B、科学性
　　C、服务性
　　D、公正性
　　答案：D
　　43、依据《建设工程质量管理条例》，( )在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案。
　　A、设计单位
　　B、施工单位
　　C、监理单位
　　D、建设单位
　　答案：D
　　44、衡量建设工程风险概率的方法中，( )的结果比较接近客观概率。
　　A、相对比较法
　　B、绝对比较法
　　C、概率分布法
　　D、函数法
　　答案：C
　　45、如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( )向建设单位承担违约责任。
　　A、监理企业
　　B、监理工程师
　　C、总监理工程师
　　D、A和B共同
　　答案：A
　　46、在下图所示的建设工程风险识别过程中，编号为③的方框内工作内容为( )。
　　A、识别建设工程风险因素、风险事件及后果
　　B、建立初始风险清单
　　C、建设工程风险分解
　　D、建立建设工程风险清单
　　答案：B
　　47、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具( )，并对检查结果负责。
　　A、安全合格证明文件
　　B、符合性证明文件
　　C、安全管理证明文件
　　D、安全防范措施文件
　　答案：A
　　48、建设行政主管部门在对建筑活动实施监督管理中( )。
　　A、不得收取任何费用
　　B、由施工单位与行政主管部门协商决定收费
　　C、可根据本部门规定收费
　　D、应按照国务院规定收费
　　答案：D
　　49、主动控制与被动控制的不同之处在于( )。
　　A、控制者不同
　　B、控制对象不同
　　C、控制系统构成不同
　　D、纠正方式不同
　　答案：D
　　50、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是( )。
　　A、主动控制
　　B、被动控制
　　C、反馈控制
　　D、事后控制
　　答案：B
　　二、多项选择题：51-80
　　51、对工程建设监理公正性的要求，是(　　 )。
　　A、建设监理制对工程建设监理进行约束的条件
　　B、由它的技术服务性质所决定的
　　C、工程建设监理正常和顺利开展的基本条件
　　D、由它的维护社会公共利益和国家利益的特殊使命所决定的
　　E、监理单位和监理工程师的基本职业道德准则
　　答案：ACE
　　52、《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括(　　)。
　　A、县级以上建设主管部门
　　B、建设单位
　　C、勘察、设计单位
　　D、施工单位
　　E、工程监理单位
　　答案：BCDE
　　53、下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是(　　 )。
　　A、审查施工组织设计
　　B、做好工程计量工作
　　C、做好工程变更方案比选
　　D、协助业主做好现场准备工作
　　E、组织质量协调会
　　答案：ACDE
　　54、建设工程质量进行全方位控制应对建设工程(　　)进行控制。
　　A、所有工作内容的质量
　　B、所有实施阶段的质量
　　C、质量目标的所有内容
　　D、质量目标的所有因素
　　E、质量的共性的个性目标
　　答案：ACD
　　55、建设工程监理组织应选择适宜的结构形式，以适应监理工作的需要。组织结构形式选择的基本原则有(　　)。
　　A、有利于项目决策
　　B、有利于目标规划
　　C、有利于合同管理
　　D、有利于目标控制
　　E、有利于信息沟通
　　答案：CDE
　　56、建设工程监理工作文件一般由(　　)构成。
　　A、监理组织设计
　　B、监理大纲
　　C、监理规划
　　D、监理实施细则
　　E、监理目标
　　答案：BCD
　　57、在下列组织形式中，可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是(　　 )监理组织。
　　A、按子项目分解的
　　B、按建设阶段分解的
　　C、职能制
　　D、直线职能制
　　E、矩阵制
　　答案：CE
　　58、建设工程设计阶段收集的信息有(　　)。
　　A、新技术、新设备等四新方面信息
　　B、自然环境方面信息
　　C、拟建工程所在地信息
　　D、设计中设计进度、质量控制等方面信息
　　E、可行性研究报告、前期文件
　　答案：CDE
　　59、在采用EPC模式时，应具备以下条件：(　　)。
　　A、有完整、足够详细的设计图纸
　　B、给投标人充分的资料和时间
　　C、业主直接按照合同规定向承包商支付工程款
　　D、业主代表不能过分干预承包商的工作
　　E、业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
　　答案：BCD
　　60、监理大纲、监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文件，但其在(　　 )方面不同。
　　A、编制时间
　　B、编制单位
　　C、针对的工程对象
　　D、编制深度
　　E、审批人员
　　答案：ADE
　　61、《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》中，规定了要落实工程质量领导责任制，建立(　　)。
　　A、工程质量行政领导人责任制
　　B、参建单位工程质量领导人责任制
　　C、总监理工程师负责制
　　D、项目法人责任制
　　E、工程质量终身负责制
　　答案：CDE
　　62、《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》中，规定了要落实工程质量领导责任制，建立(　　 )。
　　A、工程质量行政领导人责任制
　　B、参建单位工程质量领导人责任制
　　C、总监理工程师负责制
　　D、项目法人责任制
　　E、工程质量终身负责制
　　答案：ABDE
　　63、建设工程监理范围和规模标准规定》规定，必须实行监理的项目工程是(　　)。
　　A、6.2万平方米的某住宅小区项目
　　B、总投资3.7万元的体育馆项目
　　C、总投资2.5万元的国外政府援助资金的项目
　　D、总投资3.4万元的高速公路项目
　　E、总投资1.7万元的生态环境保护项目
　　答案：ABCD
　　64、建设工程监理实施的原则包括(　　)。
　　A、权责一致原则
　　B、才职相称原则
　　C、分工协作原则
　　D、综合效益原则
　　E、严格监理、热情服务原则
　　答案：ADE
　　65、建设工程的质量风险和安全风险都会引起(　　 )。
　　A、返工费用
　　B、医疗费
　　C、造成工期延误的损失
　　D、第三者责任损失
　　E、对工程使用造成的损失
　　答案：CD
　　66、项目监理机构的协调管理就是(　　)之问，对所有的活动及力量进行连接、联合、调合的工作。
　　A、人与人
　　B、人与系统
　　C、系统与系统
　　D、人与环境
　　E、系统与环境
　　答案：ACE
　　67、管理层次的划分依据(　　 )。
　　A、经济效益
　　B、组织目标
　　C、工作内容
　　D、人数多少
　　E、人员素质
　　答案：BC
　　68、《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》中，规定了要落实工程质量领导责任制，建立(　　)。
　　A、工程质量行政领导人责任制
　　B、参建单位工程质量领导人责任制
　　C、总监理工程师负责制
　　D、项目法人责任制
　　E、工程质量终身负责制
　　答案：CDE
　　69、国有工程企业的改制可采用的方式有(　　)。
　　A、股份制改革方式
　　B、股份合作制方式
　　C、经营者持大股方式
　　D、有限责任改革方式
　　E、合资经营改革方式
　　答案：ABC
　　70、建设工程质量进行全方位控制应对建设工程(　　)进行控制。
　　A、所有工作内容的质量
　　B、所有实施阶段的质量
　　C、质量目标的所有内容
　　D、质量目标的所有因素
　　E、质量的共性的个性目标
　　答案：ACD
　　71、我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括(　　)。
　　A、经济手段
　　B、技术手段
　　C、行政手段
　　D、金融手段
　　E、法律手段
　　答案：CE
　　72、在建设工程风险识别过程中的核心工作是(　　)。
　　A、建设工程风险评价
　　B、建设工程风险分解
　　C、识别建设工程风险因素
　　D、识别建设工程风险事件
　　E、识别建设工程风险后果
　　答案：BCDE
　　73、施工单位应保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于(　　)，不得挪作他用。
　　A、安全作业人员的薪酬
　　B、安全生产条件的改善
　　C、安全施工措施的落实
　　D、安全员的生活补贴
　　E、施工安全防护用具及设施的采购和更新
　　答案：BCE
　　74、监理工程师在执业中享有的权利主要包括(　　)。
　　A、使用监理工程师名称
　　B、严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作
　　C、依法自主执行业务
　　D、依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章
　　E、恪守职业道德，维护社会公共利益
　　答案：ACD
　　75、对工程建设监理公正性的要求，是(　　)。
　　A、建设监理制对工程建设监理进行约束的条件
　　B、由它的技术服务性质所决定的
　　C、工程建设监理正常和顺利开展的基本条件
　　D、由它的维护社会公共利益和国家利益的特殊使命所决定的
　　E、监理单位和监理工程师的基本职业道德标准
　　答案：ACE
　　76、在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有(　　)。
　　A、项目总投资为4 000万元的给水工程
　　B、项目总投资为2 000万元的供热工程
　　C、建筑面积为8万㎡的住宅建设工程
　　D、建筑面积为4万㎡的住宅建设工程
　　E、总投资为1 000万元的学校
　　答案：ACE
　　77、工程决策阶段的监理工作包括(　　)。
　　A、协助委托方选择决策咨询单位
　　B、编制可行性研究报告
　　C、工程建设投资风险分析
　　D、对可行性研究报告进行评估
　　E、监督决策咨询合同的履行
　　答案：ADE
　　78、在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意(　　)。
　　A、对投资、进度、质量目标进行综合控制
　　B、认真分析建设工程及其投资构成的特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素
　　C、抓主要矛盾，有所侧重
　　D、从设计阶段就开始进行投资控制
　　E、根据各项费用的特点选择适当的控制方式
　　答案：BCE
　　79、我国推行建设工程监理应遵循( )原则。
　　A、FIDIC
　　B、完全走自己的路
　　C、参照国际惯例
　　D、结合中国国情
　　E、国外建设程序
　　答案：C、D
　　80、MicrosoftProject软件的典型功能特点有( )。
　　A、资源管理
　　B、费用管理
　　C、进度计划管理
　　D、完备的帮助文档和扩展能力
　　答案：A、B、C、D
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案四
　　一、单项选择题：1-40
　　1、FIDIC道德准则中，“加强按照能力进行选择的观念”，应列为(　　)方面的道德要求。
　　A、能力
　　B、正直性
　　C、对他人公正
　　D、公正性
　　答案：C
　　2、根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的(　　 )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
　　A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
　　B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
　　C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正
　　D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正
　　答案：D
　　3、当监理人员之间出现配合不当，情绪低落等情况时，总监理工程师应根据(　　 )原理进行协调处理。
　　A、要素有用性、动态相关性
　　B、动态相关性、主观能动性
　　C、主观能动性、规律效应性
　　D、规律效应性、要素有用性
　　答案：B
　　4、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程(　　)。
　　A、可以不实行监理
　　B、必须实行监理
　　C、仅建筑安装工程实行监理
　　D、设备制造实行监理
　　答案：B
　　5、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向(　　)负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
　　A、建设单位
　　B、总承包单位
　　C、监理单位
　　D、建设单位和总承包单位
　　答案：B
　　6、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是(　　)。
　　A、不同时在两个或两个以上单位执业
　　B、坚持独立自主地开展工作
　　C、不以个人名义承揽监理业务
　　D、接受对社会的职业责任
　　答案：A
　　7、建设工程监理的行为主体是(　　)。
　　A、建设单位
　　B、总监理工程师
　　C、施工单位
　　D、工程监理企业
　　答案：D
　　8、项目监理机构的组织设计和建设工程监理买施均应遵循( )的原则，但两者却有着不同的内涵。
　　A、集权与分权统一
　　B、分工与协作统一
　　C、才职相称
　　D、权责一致
　　答案：D
　　9、在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是(　　 )。
　　A、计划
　　B、对比
　　C、转换
　　D、纠正
　　答案：C
　　10、按照规定，(　　)应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。
　　A、建设单位
　　B、设计单位
　　C、监理单位
　　D、施工单位
　　答案：A
　　11、在(　　)模式下，监理工程师需具备较全面的知识，做好合同管理工作。
　　A、平行承发包
　　B、设计或施工总分包
　　C、项目总承包
　　D、项目总承包管理
　　答案：C
　　12、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为(　　)。
　　A、1年
　　B、2年
　　C、3年
　　D、5年
　　答案：B
　　13、风险识别的特点之一是不确定性，这是风险识别(　　)的结果。
　　A、个别性和主观性
　　B、个别性和复杂性
　　C、主观性和复杂性
　　D、复杂性和相关性
　　答案：C
　　14、建设工程监理实施的前提是(　　)。
　　A、工程建设文件
　　B、建设单位的委托和授权
　　C、有关的建设工程合同
　　D、工程监理企业的专业化
　　答案：B
　　15、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是(　　)。
　　A、项目决策咨询评估制度
　　B、工程招标投标制度
　　C、建设工程监理制度
　　D、项目法人责任制度
　　答案：A
　　16、新上项目应及时组建项目法人筹备组，应在(　　)组建。
　　A、项目建议书被批准后
　　B、可行性研究报告申报时
　　C、可行性研究报告经批准后
　　D、项目实施阶段
　　答案：A
　　17、可能导致将不合格产品误认为合格产品的原因不包括(　　)。
　　A、不及时检查
　　B、工序交接多
　　C、中间产品多
　　D、建设周期长
　　答案：D
　　18、《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式c类表是(　　)。
　　A、建设单位用表
　　B、承包单位用表
　　C、监理单位用表
　　D、各方通用表
　　答案：D
　　19、实行建设工程监理制之后，工程监理企业一般都能协助建设单位实现建设工程投资效益最大化的(　　)表现。
　　A、建设投资额最少
　　B、建设工程寿命周期最少
　　C、综合效益最大化
　　D、投资收益最大化
　　答案：A
　　20、《建设工程安全生产条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员至少进行(　　)安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
　　A、每月一次
　　B、每年一次
　　C、每两年一次
　　D、每三年一次
　　答案：B
　　21、监理单位与其他建设主体之间存在(　　)关系。
　　A、监理与被监理
　　B、委托与被委托的合同
　　C、建筑市场平等主体
　　D、授权与被授权
　　答案：C
　　22、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由(　　)条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。
　　A、具备相应资质
　　B、具备质量保证
　　C、具备保证安全
　　D、具备保证工期
　　答案：C
　　23、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的(　　)等。
　　A、保修义务、保修责任和免责条件
　　B、保修内容、保修期限和保修方法
　　C、保修责任、保修条件和保修标准
　　D、保修范围、保修期限和保修责任
　　答案：D
　　24、对设计或施工总分包模式，业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外，还可能(　　)。
　　A、委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监理
　　B、委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监理
　　C、委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监理
　　D、委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监理
　　答案：C
　　25、建设工程文件是指(　　)。
　　A、在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录
　　B、在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文件
　　C、工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件
　　D、建设工程项目竣工验收活动中形成的文件
　　答案：A
　　26、组织中的(　　)指的就是组织中成员之间的关系，而不是某一个人的属性。
　　A、职责
　　B、职位
　　C、职能
　　D、职权
　　答案：D
　　27、在风险对策中，风险自留(　　)。
　　A、既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性
　　B、只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性
　　C、不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性
　　D、既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性
　　答案：D
　　28、对于风险评价来说，建设工程数据库中的数据(　　)。
　　A、只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果
　　B、只能反映各种风险各自作用的后果，不能反映各种风险综合作用的后果
　　C、既能反映各种风险综合作用的后果，又能反映各种风险各自作用的后果
　　D、既不反映各种风险综合作用的后果，又不反映各种风险各自作用的后果
　　答案：A
　　29、建设工程监理规划的审核应侧重于(　　)是否与合同要求和业主建设意图一致。
　　A、监理范围、工作内容及监理目标
　　B、项目监理机构结构
　　C、投资、进度、质量目标控制方法和措施
　　D、监理工作制度
　　答案：A
　　30、投资控制的比较不包括(　　)。
　　A、投资目标分解值与施工图预算值的比较
　　B、投资目标分解值与概算值的比较
　　C、概算值与施工图预算值的比较
　　D、合同价与实际投资的比较
　　答案：A
　　31、矩阵制监理组织机构形式具有(　　)的优点。
　　A、命令系统单一
　　B、集中领导、集中权力
　　C、协调工作量小
　　D、有较大机动性与适应性
　　答案：D
　　32、反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为(　　)。
　　A、流动信息
　　B、固定信息
　　C、项目外部信息
　　D、管理型信息
　　答案：A
　　33、在下列工作中，(　　)属于目标规划的内容。
　　A、安排计划
　　B、调整计划
　　C、确定协调流程
　　D、制定信息规划
　　答案：A
　　34、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全(　　)制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
　　A、合同管理
　　B、施工技术交底
　　C、质量的预控
　　D、质量的检验
　　答案：D
　　35、在中外合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于(　　)。
　　A、50%
　　B、40%
　　C、25%
　　D、10%
　　答案：C
　　36、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由(　　)的人员担任。
　　A、3年以上监理工作经验
　　B、3年以上同类工程监理工作经验
　　C、5年以上监理工作经验
　　D、5年以上同类工程监理工作经验
　　答案：B
　　37、EPC模式条件下，工程质量控制的重点在(　　)。
　　A、施工期间检验
　　B、竣工检验
　　C、竣工后检验
　　D、设计图纸审查
　　答案：B
　　38、局部工程延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间(　　)。
　　A、存在等值关系
　　B、存在等比例关系
　　C、存在正相关关系
　　D、无直接联系
　　答案：D
　　39、在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质证书自行失效，且(　　)年内不得重新申请资质。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、5
　　答案：A
　　40、建筑形式、结构形式、材料、设备、工艺、生产能力以及用户满意程度都应当列入建设项目质量目标范围。这表明，建设项目总体质量目标的(　　 )。
　　A、内容具有广泛性
　　B、内容具有系统性
　　C、形成具有过程性
　　D、影响因素众多
　　答案：A
　　41、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是(　　)监理组织。
　　A、职能制
　　B、直线职能制
　　C、直线制
　　D、矩阵制
　　答案：B
　　42、下列关于监理规划作用的表述中，错误的是(　　)。
　　A、监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作
　　B、监理规划是政府建设主管部门对监理单位在设立时审查的主要材料
　　C、监理规划是业主了解和确认监理单位履行合同的依据
　　D、监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料
　　答案：B
　　43、专业和子项目监理工程师在全局监理工作范围内一般具有(　　)的职能。
　　A、决策
　　B、检查和发现问题
　　C、规划、执行和检查
　　D、决策、规划、执行和检查
　　答案：C
　　44、建设工程发生质量事故，有关单位应当在(　　)小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
　　A、12
　　B、24
　　C、48
　　D、72
　　答案：B
　　45、汽车的制动系统失灵导致车祸中人员伤亡，这起事故中的风险事件上(　　)。
　　A、制动系统失灵
　　B、车祸
　　C、人员伤亡
　　D、汽车
　　答案：B
　　46、对实现总目标的方法、措施和过程的组织和安排就是(　　)。
　　A、目标规划
　　B、计划
　　C、目标控制
　　D、目标实现
　　答案：B
　　47、从业主和监理单位都是建筑市场中的主体出发，业主与监理单位之间是(　　)关系。
　　A、授权与被授权
　　B、代理与被代理
　　C、平等
　　D、经济合同
　　答案：C
　　48、建设工程质量目标可以通过合同加以约定。对于合同约定的质量目标，必须保证其不得低于( )质量标准。
　　A、业主要求
　　B、设计要求
　　C、监理要求
　　D、国家强制性要求
　　答案：D
　　49、下列工程建设监理程序中，( )项工作是错误的。
　　A、编制工程建设监理规划，然后分专业编制建设监理细则
　　B、按照建设监理细则，进行建设监理
　　C、组织工程竣工验收
　　D、建设监理任务完成后，向项目法人提交监理档案资料
　　答案：C
　　50、某建设工程的可行性研究报告表明，从净现值、内部收益率指标看是可行的，但敏感性分析的结论是对投资额、产品价格、经营成本均很敏感，因而决定不投资建造该建设工程，这一对策是( )。
　　A、风险回避
　　B、风险转移
　　C、风险自留
　　D、损失控制
　　答案：A
　　二、多项选择题：51-80
　　51、在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是(　　)。
　　A、制定本阶段资金使用计划
　　B、严格进行付款控制
　　C、严格控制工程变更
　　D、确认施工单位资质
　　E、及时处理费用索赔
　　答案：ABCE
　　52、下列说法正确的有(　　)。
　　A、监理人员包括：总监理工程师，专业监理工程师和监理员，以及总监理工程师代表
　　B、监理人员的选择除应考虑个人素质外，还应考虑人员总体构成的合理性与协调性
　　C、总监理工程师应由具有5年以上同类工程监理工作经验的人员担任
　　D、总监理工程师代表应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任
　　E、专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任
　　答案：ABE
　　53、监理规划基本构成内容归纳起来应当包括(　　)。
　　A、目标分析
　　B、监理组织
　　C、目标控制
　　D、合同管理
　　E、信息管理
　　答案：BCDE
　　54、编制工程监理实施细则的依据有(　　)。
　　A、监理大纲
　　B、监理规划
　　C、设计文件
　　D、技术资料
　　E、施工组织设计
　　答案：BCDE
　　55、总监理工程师在项目监理工作中的职责包括(　　)。
　　A、审查和处理工程变更
　　B、审批项目监理实施细则
　　C、负责隐蔽工程验收
　　D、主持整理工程项目的监理资料
　　E、当人员需要调整时，向监理公司提出建议
　　答案：ABD
　　56、建设工程监理规划应将委托监理合同中规定的监理单位承揽的(　　)具体化，并在此基础上制定实施监理的具体措施。
　　A、监理工程
　　B、责任
　　C、监理任务
　　D、监理工程的设计
　　E、监理工程的投资
　　答案：BC
　　57、由于在设计过程中需要(　　)反复协调，因而要求加强设计阶段的进度控制。
　　A、在不同设计阶段设计内容之间
　　B、在同一设计阶段各专业设计之间
　　C、在设计单位与施工单位之间
　　D、在设计单位与监理单位之间
　　E、与业主的要求
　　答案：BE
　　58、在下列风险识别方法中，主要作用在于建立初始风险清单的是(　　)。
　　A、专家调查法
　　B、财务报表法
　　C、流程图法
　　D、风险调查法
　　E、经验数据法
　　答案：BE
　　59、监理工程师的法律责任的表现行为主要有(　　)。
　　A、违法行为
　　B、违约行为
　　C、违规行为
　　D、违纪行为
　　E、违背职业道德的行为
　　答案：AB
　　60、合理的组织设计不宜使管理层次太多，否则会出现(　　)等不足。
　　A、信息传递慢
　　B、多头领导
　　C、协调工作困难
　　D、权力分散
　　E、职责不清
　　答案：AC
　　61、在应用EPC模式时，需具备的条件包括(　　)。
　　A、在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间
　　B、业主或业主代表要审批全部施工图纸
　　C、业主或业主代表不能过分干预承包商的工作
　　D、工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付
　　E、工程的期中支付款应由工程师审查后签发支付证书
　　答案：ACD
　　62、在采用风险回避对策时需要注意以下问题：(　　)。
　　A、回避一种风险可能产生另一种新的风险
　　B、回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性
　　C、风险回避肯定不是最佳对策
　　D、回避风险可能不实际或不可能
　　E、回避风险可能失败
　　答案：ABD
　　63、与建设工程监理有关的建设工程行政法规有(　　)。
　　A、建设工程质量管理条例
　　B、建设工程勘察设计管理条例
　　C、中华人民共和国土地管理法
　　D、中华人民共和国土地管理实施条例
　　E、建筑工程施工许可管理办法
　　答案：ABD
　　64、下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是(　　)。
　　A、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
　　B、建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同
　　C、要避免不断提高质量目标的倾向
　　D、重点是设计阶段和施工阶段的质量控制
　　E、对建设工程所有内容的质量进行控制
　　答案：BD
　　65、信息的特点包括(　　)。
　　A、时效性
　　B、目的性
　　C、系统性
　　D、真实性
　　E、连续性
　　答案：ACD
　　66、对于一个建设工程而言，归档的含义包括(　　)。
　　A、建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交
　　B、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交
　　C、建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　D、建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　E、监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　答案：ABD
　　67、下列表述中，反映工程项目三大目标之间对立关系的是(　　)。
　　A、加快进度虽然要增加投资但可提早发挥项目的投资效益
　　B、提高功能和质量标准虽然要增加投资但可节约项目动用后的经费
　　C、加快进度需要增加投资且可能导致质量下降
　　D、提高功能和质量标准需要增加投资且可能导致工期延长
　　E、减少投资则一般要降低功能和质量标准
　　答案：CDE
　　68、对工程建设监理公正性的要求，是(　　)。
　　A、建设监理制对工程建设监理进行约束的条件
　　B、由它的技术服务性质所决定的
　　C、工程建设监理正常和顺利开展的基本条件
　　D、由它的维护社会公共利益和国家利益的特殊使命所决定的
　　E、监理单位和监理工程师的基本职业道德准则
　　答案：ACE
　　69、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括(　　)。
　　A、将招标发包的建筑工程发包给政府的指定的承包单位
　　B、将实行总承包的建筑工程肢解发包
　　C、将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
　　D、将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位
　　E、分包单位将其承包的工程再次分包
　　答案：ABDE
　　70、组织设计中各部门分工与协作统一的原则是十分重要的，设计监理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进行分工外，还应考虑(　　)等协作的统一。
　　A、工作中的联系与衔接
　　B、各参建单位
　　C、部门之间的相互关系
　　D、与本公司活动
　　答案：AC
　　71、由于在设计过程中需要(　　)反复协调，因而要求加强设计阶段的进度控制。
　　A、在不同设计阶段设计内容之间
　　B、在同一设计阶段各专业设计之间
　　C、在设计单位与施工单位之间
　　D、在设计单位与监理单位之间
　　E、与业主的要求
　　答案：ABE
　　72、EPC模式中承包商承担的风险有(　　)。
　　A、设计风险
　　B、决策风险
　　C、投资风险
　　D、工期风险
　　E、不可预见的自然力作用的风险
　　答案：ADE
　　73、下列仅属于施工阶段监理工作制度的有(　　)。
　　A、施工组织设计审核制度
　　B、合同条件拟定及审批制度
　　C、对外行文审批制度
　　D、设计交底制度
　　E、工程竣工验收制度
　　答案：ADE
　　74、按照我国现行的建设程序，工业项目建设一般包括(　　)等工作。
　　A、提出项目建设书
　　B、编制可行性研究报告
　　C、设计、建设准备、施工
　　D、试生产及竣工验收
　　E、工程保修
　　答案：ABCD
　　75、为了完成施工阶段质量控制的任务，监理工程师应当(　　)。
　　A、协助业主向施工单位提交满足要求的施工现场
　　B、审查确认材料供货单位资质
　　C、组织质量协调会
　　D、协调各单位之间的关系
　　E、审核项目竣工图
　　答案：ACE
　　76、工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控制的内涵宽得多，还包括下列内容中的(　　)。
　　A、项目策划
　　B、项目融资
　　C、组织协调
　　D、决策支持
　　E、合同管理
　　答案：ABD
　　77、监理规划的具体内容应针对(　　)来制定。
　　A、所监理的工程项目
　　B、特定的监理任务
　　C、具体的监理目标
　　D、具体的被监理单位
　　答案：BC
　　78、监理工作依据主要有(　　)。
　　A、工程建设方面的法律法规
　　B、工程所在地的规定和政策
　　C、建设工程监理合同
　　D、政府批准的工程建设文件
　　E、其他建设工程合同
　　答案：ACDE
　　79、对于一个建设工程而言，归档的含义包括(　　)。
　　A、建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交
　　B、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交
　　C、建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　D、建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　E、监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　答案：ABD
　　80、监理工程师在处理业主与承包单位之间的纠纷时要做到公正，就必须(　　)。
　　A、培养良好的职业道德，不为私利而违心地处理问题
　　B、坚持预防为主的原则，防患于未然
　　C、提高综合分析问题的能力，不为局部问题或表面现象所惑
　　D、坚持实事求是的原则，不唯上级或业主的意见是从
　　E、运用科学的计划、方法和手段，及时、高效地处理问题
　　答案：ACD
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案五
　　一、单项选择题：1-40
　　1、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责(　　)监理单位设立的资质审批。
　　A、甲级
　　B、监理业务跨部门的
　　C、本部门乙、丙级
　　D、兼承监理业务的
　　答案：A
　　2、为了使系统达到特定的目标，使全体参加者经分工与协作以及设置不同层次的权力和责任制度而构成的一种人的组合体就是(　　)。
　　A、组织
　　B、组织职能
　　C、组织设计
　　D、组织机构
　　答案：A
　　3、信息和数据的关系是(　　)。
　　A、信息就是数据，信息来源于数据，是对数据的加工结果
　　B、信息是对数据的解释，数据是信息的载体，信息是数据的灵魂
　　C、信息是将数据汇总后的产物
　　D、信息是数据、情报、知识的统称
　　答案：B
　　4、检查施工图纸是否满足施工需要是(　　)阶段建设监理工作的主要内容。
　　A、立项
　　B、设计
　　C、施工招标
　　D、施工准备
　　答案：B
　　5、主动控制是一种(　　)控制，可以解决传统控制过程中存在的时滞影响。
　　A、事前
　　B、前馈
　　C、开环
　　D、面对未来的
　　答案：D
　　6、监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式，这就要求在编写监理规划时应(　　)。
　　A、格式化、标准化
　　B、分阶段编写
　　C、具有针对性
　　D、遵循建设工程的运行规律
　　答案：D
　　7、在建设工程文件档案管理职责中，负有收集和整理工程准备阶段竣工验收阶段形成的文件，并进行立卷档职责的是(　　)。
　　A、施工单位
　　B、监理单位
　　C、建设单位
　　D、设计单位
　　答案：C
　　8、监理规划编制的依据为(　　)。
　　A、业主的要求
　　B、监理合同
　　C、承包合同
　　D、工程阶段信息
　　答案：B
　　9、根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对(　　)的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
　　A、隐蔽工程
　　B、地下工程
　　C、关键线路上的工作
　　D、关键部位、关键工序
　　答案：D
　　10、监理大纲的作用之一是(　　)。
　　A、指导项目监理工作
　　B、指导专业监理工作
　　C、承揽监理业务
　　D、作为内部考核依据
　　答案：C
　　11、预测性信息是按照(　　)划分的一种信息。
　　A、信息性质
　　B、信息范围
　　C、信息时间
　　D、对信息的期待性
　　答案：C
　　12、采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是(　　)。
　　A、确定百分比的数值
　　B、确定工程规模大小
　　C、确定监理工作范围
　　D、确定计算监理费的基数
　　答案：D
　　13、被动控制也可以表述为(　　)。
　　A、前馈控制
　　B、反馈控制
　　C、开环控制
　　D、事前控制
　　答案：B
　　14、在国际上，工程咨询的发展趋势之一是(　　)。
　　A、与工程承包严格分开
　　B、与工程承包相互渗透、相互融合
　　C、逐步取代工程承包
　　D、逐步从工程承包中分离
　　答案：B
　　15、建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为(　　)。
　　A、法律、行政法规、部门规章
　　B、法律、部门规章、行政法规
　　C、行政法规、法律、部门规章
　　D、部门规章、行政法规、法律
　　答案：A
　　16、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合(　　)。
　　A、工程建设强制性标准
　　B、监理规划
　　C、监理实施细则
　　D、施工验收规范
　　答案：A
　　17、建设工程竣工验收应该是：(　　)。
　　A、经过工程档案预验收后，由建设单位和施工单位共同组织工程竣工验收
　　B、在当地城建档案管理机构对工程档案进行预验收取得工程档案验收认可文件后，由建设单位组织工程竣工验收
　　C、在建设单位组织工程竣工验收时，对列入城建档案馆接收范围的工程，邀请当地城建档案管理机构同时对工程档案进行验收
　　D、经过工程档案预验收后，在建设单位组织工程竣工验收时，由建设单位所属部委参加进行验收
　　答案：B
　　18、在中外合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于(　　)。
　　A、50%
　　B、40%
　　C、25%
　　D、10%
　　答案：C
　　19、监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的(　　)原理。
　　A、动态相关性
　　B、要素有用性
　　C、主观能动性
　　D、规律效应性
　　答案：A
　　20、建设工程通过建设工程监理的(　　)，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。
　　A、组织协调
　　B、任务分工
　　C、严格监理
　　D、组织机构
　　答案：A
　　21、资质管理部门在审定监理单位资质等级的同时，要根据(　　 )核定其业务范围。
　　A、监理工程的业绩
　　B、专业技术人员的构成
　　C、监理检测装备
　　D、经营管理水平
　　答案：B
　　22、若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲、乙两风险事件的风险量(　　)。
　　A、肯定相等
　　B、甲>乙
　　C、可能相等
　　D、甲<乙
　　答案：C
　　23、《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有(　　 )，并具备国家规定的其他竣工条件。
　　A、工程材料的进场试验报告
　　B、工程监理单位签署的质量合格文件
　　C、完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书
　　D、工程预验收合格报告
　　答案：C
　　24、可以按设计阶段和施工阶段委托监理单位的是(　　)模式下的监理模式。
　　A、平行承发包
　　B、设计或施工总分包
　　C、项目总承包
　　D、项目总承包管理
　　答案：D
　　25、《建设工程质量管理条例》规定，(　　 )。
　　A、设计单位不得指定生产厂和供应商
　　B、除特殊要求外，设计单位不得指定生产厂和供应商
　　C、设计单位可以指定生产厂和供应商
　　D、除特殊要求外，设计单位可以指定生产厂和供应商
　　答案：B
　　26、工程各参建单位填写的建设工程档案应以(　　)为依据。
　　A、工程合同、设计文件、工程施工验收统一标准
　　B、施工及验收规范、工程合同、设计文件
　　C、工程合同、设计规范、工程施工验收统一标准
　　D、施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准
　　答案：D
　　27、协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用，是建设工程监理(　　 )的内涵。
　　A、技术服务
　　B、管理服务
　　C、科学性
　　D、独立性
　　答案：B
　　28、用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费、医疗费等，属于工程监理费中的(　　)。
　　A、直接成本
　　B、间接成本
　　C、经营性业务支出
　　D、附加费
　　答案：A
　　29、国家推行(　　)，从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推选阶段。
　　A、工程招标投标制
　　B、《建筑法》
　　C、投资主体多元化
　　D、建设工程监理制度
　　答案：D
　　30、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中的(　　)的具体运用。
　　A、风险回避
　　B、风险自留
　　C、损失控制
　　D、风险转移
　　答案：D
　　31、与工程项目平行承发包模式相比较，总分包模式的缺点是(　　)。
　　A、不利于投资控制
　　B、建设周期较长
　　C、不利于质量控制
　　D、合同关系复杂
　　答案：B
　　32、在组织设计中要尽可能按照(　　)原则来设置组织结构。
　　A、弹性
　　B、经济性
　　C、集权性
　　D、职能性
　　答案：A
　　33、建设项目管理咨询单位和Project Controlling咨询单位两者服务的(　　)不尽相同。
　　A、对象
　　B、内容
　　C、性质
　　D、方式
　　答案：A
　　34、对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应(　　)。
　　A、按确认考虑
　　B、按排除考虑
　　C、暂不考虑
　　D、酌情处理
　　答案：A
　　35、总监理工程师负责项目监理机构内所有监理人员利益的分配。这表明，总监理工程师是项目监理的(　　 )。
　　A、责任主体
　　B、权利主体
　　C、权力主体
　　D、利益主体
　　答案：D
　　36、总监理工程师负责项目监理机构内所有监理人员利益的分配。这表明，总监理工程是项目监理的(　　 )。
　　A、责任主体
　　B、权利主体
　　C、权力主体
　　D、利益主体
　　答案：B
　　37、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》关于旁站监理的规定有(　　 )。
　　A、监理企业在编制监理实施细则时应当制定旁站监理方案
　　B、旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份，并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构
　　C、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前6小时，书面通知监理企业
　　D、旁站监理人员实施旁站监理时，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，有权下达局部暂停施工令
　　答案：B
　　38、系统外部协调分为近外层和远外层协调，他们不同之处在于(　　)。
　　A、控制关系不同
　　B、隶属关系不同
　　C、合同关系不同
　　D、利益关系不同
　　答案：C
　　39、对于风险评价来说，建设工程数据库中的数据(　　 )。
　　A、只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果
　　B、只能反映各种风险各自作用的后果，不能反映各种风险综合作用的后果
　　C、既能反映各种风险综合作用的后果，又能反映各种风险各自作用的后果
　　D、既不反映各种风险综合作用的后果，又不反映各种风险各自作用的后果
　　答案：A
　　40、某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在施工实施期，监理单位应收集的信息是( )。
　　A、建筑材料必试项目有关信息
　　B、建设单位前期准备和项目审批完成情况
　　C、当地施工单位管理水平、质量保证体系等
　　D、产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等
　　答案：A
　　41、对择优选择承建单位最有利的工程承发包模式是(　　 )。
　　A、平行承发包
　　B、设计和施工总分包
　　C、项目总承包
　　D、设计和施工联合体承包
　　答案：A
　　42、专业监理工程师审查分包单位的资质内容包括(　　)。
　　A、分包单位资质申报表
　　B、分包合同条件
　　C、分包单位组织机构
　　D、分包单位业绩
　　答案：D
　　43、下面关于质量控制，不正确的是(　　)。
　　A、对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证
　　B、对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理
　　C、亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查
　　D、对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查
　　答案：C
　　44、主动控制与被动控制的不同之处在于( )。
　　A、控制者不同
　　B、控制对象不同
　　C、控制系统构成不同
　　D、纠正方式不同
　　答案：D
　　45、在下列文件中，( )是编制设计阶段监理规划的重要依据。
　　A、设计文件
　　B、施工合l司
　　C、设计合同
　　D、监理合同
　　答案：D
　　46、( )是确定建设工程参与各方共同目标和建立良好合作关系的前提，是Partnering模式的基础和关键。
　　A、互相合作
　　B、共同目标
　　C、长期协议
　　D、相互信任
　　答案：D
　　47、竣工图是( )。
　　A、工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样
　　B、工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸
　　C、工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件
　　D、工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸
　　答案：A
　　48、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的( )，确定具体的监理工作。
　　A、工作目标
　　B、总监理工程师
　　C、工作内容
　　D、工作方法
　　答案：A
　　49、依据《中华人民共和国建筑法》规定，因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报()核验施工许可证。
　　A、国务院行政主管部门
　　B、工商行政管理部门
　　C、建筑单位主管部门
　　D、发证机关
　　答案：D
　　50、处理索赔的重要依据是( )。
　　A、监理合同
　　B、国家有关法律、法规，工程施工合同
　　C、设计合同
　　D、国家有关法规
　　答案：B
　　二、多项选择题：51-80
　　51、快速路径法可在下列模式中采用：(　　)。
　　A、平行承发包模式
　　B、总分包模式
　　C、项目总承包模式
　　D、PM模式
　　E、CM模式
　　答案：ACE
　　52、《建设工程监理范围和规模标准规定》规定，必须实行监理的项目工程是(　　)。
　　A、6.2万平方米的某住宅小区项目
　　B、总投资3.7万元的体育馆项目
　　C、总投资2.5万元的国外政府援助资金的项目
　　D、总投资3.4万元的高速公路项目
　　E、总投资1.7万元的生态环境保护项目
　　答案：ABCD
　　53、下列关于风险损失控制系统的表述中，正确的有(　　)。
　　A、预防计划的主要作用是降低损失发生的概率
　　B、风险分隔措施属于组织措施
　　C、风险分散措施属于管理措施
　　D、最大限度地减少资产和环境损害属于应急计划
　　E、技术措施必须付出费用和时间两方面的代价
　　答案：ACE
　　54、“组织”概念的基本要点有(　　)。
　　A、群体人即是组织
　　B、组织必有目标
　　C、组织是一种人的组合体
　　D、组织存在分工协作
　　E、组织中有层次和权力责任制度
　　答案：BCDE
　　55、设立监理的资质审查要注重以下条件，即(　　)。
　　A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求
　　B、单位负责人资格条件符合要求
　　C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性
　　D、构成经济实体
　　E、非专业技术人员比例符合规定
　　答案：AB
　　56、基本风险是指作用于整个经济或大多数人群的风险，以下的(　　)事件属于基本风险。
　　A、火灾
　　B、战争
　　C、自然灾害
　　D、偷盗
　　E、高膨胀率
　　答案：BCE
　　57、组织构成因素一般包括(　　)。
　　A、管理模式
　　B、管理层次
　　C、管理跨度
　　D、管理部门
　　E、管理职能
　　答案：BCDE
　　58、组织结构的活动应当遵循的基本原理包括(　　 )。
　　A、要素有用性原理
　　B、动态相关性原理
　　C、最大效益性原理
　　D、主观能动性原理
　　E、规律效应性原理
　　答案：ABDE
　　59、在工程建设监理的目标控制中，应当采用的主动控制措施包括(　　)等。
　　A、对外部环境的干扰进行风险分析和管理
　　B、及时发现问题，及时纠偏
　　C、输入防偏措施
　　D、确定各种备用方案
　　答案：AD
　　60、《建设工程质量管理条例》所称违法分包，是指(　　)的行为。
　　A、总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其所承包的部分工程交由其他单位完成
　　B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
　　C、施工总承包单位将建设工程半数以上工程内容的施工分包给其他单位
　　D、分包单位将其承包的建设工程不再分包
　　E、承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位承包
　　答案：ABCE
　　61、主动控制也可以表述为(　　)。
　　A、事前控制
　　B、反馈控制
　　C、前馈控制
　　D、开环控制
　　E、闭环控制
　　答案：AC
　　62、建设工程风险分解的程度要是以使风险识别具有较好的(　　)。
　　A、准确性
　　B、综合性
　　C、完整性
　　D、系统性
　　E、技术性
　　答案：ACD
　　63、监理工程师的法律责任的表现行为主要有(　　)。
　　A、违法行为
　　B、违约行为
　　C、违规行为
　　D、违纪行为
　　E、违背职业道德的行为
　　答案：AB
　　64、在工程施工中，施工单位需要使用《_______报验申请表》的情况有(　　)。
　　A、工程材料、设备、构配件报验
　　B、隐蔽工程的检查和验收
　　C、单位工程质量验收
　　D、施工放样报验
　　E、工程竣工报验
　　答案：BCD
　　65、建设工程监理规划的具体内容应具有针对性，其针对性应反映不同工程在(　　 )等方面的不同。
　　A、工程项目组织形式
　　B、监理规划的审核程序
　　C、目标控制措施、方法、手段
　　D、监理规划构成内容
　　E、监理规划的表达方式
　　答案：AC
　　66、在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有(　　 )。
　　A、项目总投资为4000万元的给水工程
　　B、项目总投资为2000万元的供热工程
　　C、建筑面积为8万m2的住宅建设工程
　　D、建筑面积为4万m2的住宅建设工程
　　E、总投资为1000万元的学校
　　答案：ACE
　　67、监理工程师对设计阶段质量控制的任务有(　　)。
　　A、协助业主制定建设工程质量目标规划
　　B、优化设计
　　C、限额设计
　　D、审查阶段性设计成果
　　E、审查设计概算和施工图预算
　　答案：ABD
　　68、风险自留和保险都是从财务角度应对风险，因此，计划性风险自留应从(　　)等方面与工程保险比较后才能得出结论。
　　A、费用
　　B、风险发生概率
　　C、期望损失
　　D、机会成本
　　E、税收
　　答案：ACDE
　　69、管理层次的划分依据(　　)。
　　A、经济效益
　　B、组织目标
　　C、工作内容
　　D、人数多少
　　E、人员素质
　　答案：BC
　　70、一般来说，风险管理中所运用的风险对策有(　　)。
　　A、风险回避
　　B、损失控制
　　C、风险自留
　　D、风险转移
　　E、风险消除
　　答案：ABCD
　　71、施工单位应保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于(　　)，不得挪作他用。
　　A、安全作业人员的薪酬
　　B、安全生产条件的改善
　　C、安全施工措施的落实
　　D、安全员的生活补贴
　　E、施工安全防护用具及设施的采购和更新
　　答案：BCE
　　72、信息的特点包括(　　)。
　　A、时效性
　　B、目的性
　　C、系统性
　　D、真实性
　　E、连续性
　　答案：ACD
　　73、建设工程监理实施原则有：(　　)。
　　A、经济效益原则
　　B、权责一致原则
　　C、总监理工程师负责原则
　　D、公正、独立、自主原则
　　E、严格监理，热情服务原则
　　答案：BCDE
　　74、建设工程监理实施原则有：(　　)。
　　A、经济效益原则
　　B、权责一致原则
　　C、总监理工程师负责原则
　　D、公正、独立、自主原则
　　E、严格监理，热情服务原则
　　答案：BCDE
　　75、平行承发包模式的特点是(　　)。
　　A、有利于缩短工期
　　B、有利于减少合同数量
　　C、有利于质量控制
　　D、有利于选择承建单位
　　E、有利于投资控制
　　答案：ACD
　　76、项目施工准备阶段收集的信息不包括(　　)。
　　A、施工图会审和交底记录
　　B、施工单位提交的开工报告
　　C、工序交接制度
　　D、施工单位管理水平
　　E、进场设备的保修记录
　　答案：CD
　　77、专业监理工程师的职责包括(　　)。
　　A、审核签署支付证书
　　B、负责编制本专业的监理实施细则
　　C、复核工程计量的有关数据并签署原始凭证
　　D、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证
　　E、做好监理日记
　　答案：BCE
　　78、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位(　　)的，应当承担连带赔偿责任。
　　A、与承包单位串通
　　B、与建设单位串通，造成损失
　　C、与施工单位串通造成损失
　　D、与建设单位串通，弄虚作假
　　E、与施工单位串通，降低工程质量
　　答案：DE
　　79、定量风险评价的方法有(　　)。
　　A、专家打分法
　　B、层次分析法
　　C、敏感性分析法
　　D、盈亏平衡分析法
　　E、决策树法
　　答案：CDE
　　80、国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是(　　)。
　　A、每年定期集中审批一次全国甲、乙级工程监理企业的资质
　　B、每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质
　　C、审查、批准全国甲、乙级工程监理企业资质的变更与终止
　　D、审查、批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止
　　E、制定有关全国工程监理企业资质的管理办法
　　答案：BDE
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案六
　　一、单项选择题：1-40
　　1、如果工程项目进度计划制定得既可行又优化，则可以使工期缩短，且可能获得较好的质量和较低的费用。这表明，工程项目投资、进度、质量三大目标之间存在(　　)的关系。
　　A、对立
　　B、统一
　　C、既对立又统一
　　D、既不对立又不统一
　　答案：B
　　2、新设立的监理单位，应当在(　　)后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。
　　A、其主管部门同意
　　B、取得企业法人营业执照
　　C、达到规定的监理业绩
　　D、达到规定的年限
　　答案：B
　　3、某项目的可行性研究报告不予批准的原因可能是(　　)。
　　A、未提交施工图设计
　　B、未进行招标投标活动
　　C、未提出项目法人组建方案
　　D、未提出项目施工方案
　　答案：C
　　4、如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则(　　)。
　　A、监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任
　　B、监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任
　　C、监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任
　　D、监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任
　　答案：D
　　5、将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险(　　)进行的分类。
　　A、分析依据
　　B、产生原因
　　C、潜在损失形态
　　D、后果
　　答案：C
　　6、实行建设工程总承包的，各分包单位将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交(　　)。
　　A、监理单位
　　B、总承包单位
　　C、建设单位
　　D、地方城建档案管理部门
　　答案：B
　　7、对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是(　　)。
　　A、对设计方案的技术可行性分析
　　B、对设计方案的技术经济分析
　　C、对设计方案进行优化
　　D、限额设计
　　答案：C
　　8、监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有( 　)。
　　A、公正性
　　B、独立性
　　C、服务性
　　D、科学性
　　答案：C
　　9、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循( 　)的原则，择优选择承包单位。
　　A、报价最低
　　B、报价合理
　　C、公平、公正、独立
　　D、公开、公正、平行竞争
　　答案：D
　　10、某工程项目监理机构具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点，则该项目监理机构的组织形式为( 　)。
　　A、直线制
　　B、职能制
　　C、直线职能制
　　D、矩阵制
　　答案：C
　　11、根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是( 　)。
　　A、监理规划
　　B、监理实施细则
　　C、监理大纲
　　D、监理手册
　　答案：B
　　12、在改建、扩建和维修工程中，对改建的部分应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后( 　)个月内向城建部门移交。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　答案：C
　　13、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全( 　)制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
　　A、合同管理
　　B、施工技术交底
　　C、质量的预控
　　D、质量的检验
　　答案：D
　　14、监理规划要随着建设工程的开展不断补充、修改和完善，这表明监理规划( 　)。
　　A、应分阶段编写
　　B、具体内容应有针对性
　　C、基本内容应力求统一
　　D、应遵循建设工程的运行规律
　　答案：D
　　15、使用信息的目的( 　)。
　　A、实现定量管理，为决策和管理服务
　　B、实现定量管理，处理日常事务
　　C、处理日常事务工作
　　D、实现定性管理
　　答案：A
　　16、由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差，应采取被动控制，这说明( 　)。
　　A、主动控制是不经济的
　　B、主动措施是不现实的
　　C、被动控制是最佳控制方式
　　D、主动控制起不到防患于未然的作用
　　答案：B
　　17、Partnering协议通常是由( 　)签署的协议。
　　A、业主与承包商
　　B、业主与监理单位
　　C、监理单位与承包商
　　D、建设工程参与各方共同
　　答案：D
　　18、与施工阶段相比较，设计阶段具有( 　)的特点。
　　A、资金投放量大
　　B、动态性强
　　C、对项目功能和使用价值影响大
　　D、对项目目标实现影响因素多
　　答案：C
　　19、目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构( 　)。
　　A、应当与组织分解结构完全一致
　　B、在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
　　C、在较细的层次上应当与组织分解结构一致
　　D、在各个层次应当与组织分解结构基本一致
　　答案：B
　　20、Partnering模式要由参与各方共同组成工作小组，要分担风险、共享资源，因此，( 　)是关键因素。
　　A、高层管理的参与
　　B、出于自愿
　　C、信息的开放性
　　D、长期协议
　　答案：A
　　21、施工文件属于( 　)。
　　A、建设工程档案
　　B、建设工程文件
　　C、建设工程档案资料
　　D、建设工程资料
　　答案：B
　　22、目标规划和计划与目标控制都具有( 　)。
　　A、指导性
　　B、实施性
　　C、动态性
　　D、循环性
　　答案：C
　　23、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为( 　)。
　　A、平行检验
　　B、交接检验
　　C、隐蔽工程验收
　　D、互检
　　答案：A
　　24、在实施监理的工程项目上，业主、监理单位和承建商三方之间的工作交往关系应为( 　)所示的关系。
　　A、A
　　B、B
　　C、C
　　D、D
　　答案：C
　　25、在应用建设工程数据库时，往往要对其中的数据进行适当的( 　)。
　　A、简单复制
　　B、综合处理
　　C、变动
　　D、调整
　　答案：B
　　26、工程建设监理的基本目的是( 　)。
　　A、控制工程项目目标
　　B、对工程项目进行规划、控制、协调
　　C、做好信息管理、合同管理
　　D、协助业主在计划目标内建成工程项目
　　答案：D
　　27、施工监理机构的层次不包括( 　)。
　　A、决策层
　　B、协调层和执行层
　　C、管理层
　　D、作业层
　　答案：C
　　28、纯粹的CM模式中，CM单位是业主的咨询单位，( 　)。
　　A、业主不与CM单位签定合同
　　B、CM单位与设计单位签定合同
　　C、业主与CM单位签定合同
　　D、CM单位与多个施工单位签定合同
　　答案：C
　　29、监理工程师因过错造成重大质量事故的，( 　)。
　　A、责令停止执业1年
　　B、吊销执业资格证书，3年内不予注册
　　C、吊销执业资格证书，5年内不予注册
　　D、吊销执业资格证书，终身不予注册
　　答案：C
　　30、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是( 　)。
　　A、项目决策咨询评估制度
　　B、工程招标投标制度
　　C、建设工程监理制度
　　D、项目法人责任制度
　　答案：A
　　31、建设工程参建各单位，在工程文件形成和积累的过程中，应( 　)。
　　A、由总监理工程师负责，指定的专人具体实施完成该项工作
　　B、由建设单位负责组织、监督、检查，各单位各自形成相应的工程文件，汇总到建设单位
　　C、将该项工作纳入工程建设管理各个环节和有关人员的职责范围
　　D、由建设单位负责组织、监督、检查，各单位各自形成相应的工程文件，汇总到建设单位后，提请当地城建档案管理部门进行预验收
　　答案：D
　　32、《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由( 　)决定。
　　A、建设行政主管部门
　　B、建设监理行政主管部门
　　C、工商行政管理部门
　　D、颁发资质证书的机关
　　答案：D
　　33、承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用( 　)。
　　A、工程款支付申请表
　　B、报验申请表
　　C、工程材料报审表
　　D、工程竣工报验单
　　答案：B
　　34、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位提出的降低工程质量的要求，应当( 　)。
　　A、予以拒绝
　　B、及时上报主管单位
　　C、将此要求提交总监理工程师
　　D、酌情考虑
　　答案：A
　　35、建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于( 　)。
　　A、数据库的结构
　　B、数据库中数据的详细程度
　　C、数据库中分类与编码体系的合理性
　　D、数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量
　　答案：D
　　36、在固定总价合同条件下，通货膨胀( 　)。
　　A、对业主和承包商均没有风险
　　B、对业主来说没有风险，对承包商来说风险大
　　C、对业主来说风险小，对承包商来说风险大
　　D、对业主和承包商均有风险
　　答案：B
　　37、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( 　)。
　　A、必须由总承包单位自行完成
　　B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
　　答案：A
　　38、监理员与监理工程师的区别主要在于监理工程师具有相应岗位责任的( 　)。
　　A、审核权
　　B、监督权
　　C、管理权
　　D、签字权
　　答案：D
　　39、若开标后中标人发现自己的报价存在严重的误算和漏算，因而拒绝与业主签订施工合同，这一对策为( 　)。
　　A、风险回避
　　B、损失控制
　　C、风险自留
　　D、风险转移
　　答案：A
　　40、监理大纲的内容应根据( 　)的要求而制定。
　　A、监理规划
　　B、监理实施细则
　　C、监理招标文件
　　D、委托监理合同
　　答案：C
　　41、建设工程监理实施的前提是( 　)。
　　A、工程建设文件
　　B、建设单位的委托和授权
　　C、有关的建设工程合同
　　D、工程监理企业的专业化
　　答案：B
　　42、建设工程完成后，监理单位应向业主提交监理工作总结，其主要内容不包括( 　)。
　　A、监理工作的经验
　　B、表时监理工作终结的说明
　　C、委托监理合同履行情况概述
　　D、监理任务完成情况的评价
　　答案：A
　　43、对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是( 　)。
　　A、对设计方案的技术可行性分析
　　B、对设计方案的技术经济分析
　　C、对设计方案进行优化
　　D、限额设计
　　答案：C
　　44、建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是( 　)。
　　A、会议协调法
　　B、交谈协调法
　　C、书面协调法
　　D、访问协调法
　　答案：D
　　45、《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程和有防水要求的卫生间，最低保修期限为( 　)。
　　A、1年
　　B、2年
　　C、3年
　　D、5年
　　答案：D
　　46、资质管理部门在审定监理单位资质等级的同时，要根据( 　)核定其业务范围。
　　A、监理工程的业绩
　　B、专业技术人员的构成
　　C、监理检测装备
　　D、经营管理水平
　　答案：B
　　47、项目最终决策文件是( 　)。
　　A、项目建议书
　　B、经批准的项目建议书
　　C、可行性研究报告
　　D、经批准的可行性研究报告
　　答案：D
　　48、《建设工程安全生产条例》规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，( 　)有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
　　A、作业人员
　　B、负责人
　　C、行政主管
　　D、安全主管
　　答案：A
　　49、监理单位对同类工程采用新材料、新工艺、新设备、新技术和实际效果及存在问题的相关信息收集，宜在( 　)阶段进行。
　　A、项目决策阶段
　　B、设计阶段
　　C、施工招标阶段
　　D、施工阶段
　　答案：B
　　50、处理索赔的重要依据是( )。
　　A、监理合同
　　B、国家有关法律、法规，工程施工合同
　　C、设计合同
　　D、国家有关法规
　　答案：B
　　二、多项选择题：51-80
　　51、组织构成因素一般包括( 　)。
　　A、管理模式
　　B、管理层次
　　C、管理跨度
　　D、管理部门
　　E、管理职能
　　答案：BCDE
　　52、为了完成施工阶段质量控制的任务，监理工程师应当( 　)。
　　A、协助业主向施工单位提交满足要求的施工现场
　　B、审查确认材料供货单位资质
　　C、组织质量协调会
　　D、协调各单位之间的关系
　　E、审核项目竣工图
　　答案：ACE
　　53、我国现阶段建设工程监理表现出以下特点：( 　)。
　　A、服务对象具有单一性
　　B、属于国家强制推行的制度
　　C、具有监督功能
　　D、市场准入采用双重控制
　　E、以建设项目管理学作为理论基础
　　答案：ABCD
　　54、工程建设监理指导思想中，明确了监理的( 　)。
　　A、中心任务
　　B、基本方法
　　C、工作依据
　　D、工作范围
　　E、基本目的
　　答案：ABE
　　55、在下列情况中，需要使用报验申请表的有( 　)。
　　A、隐蔽工程的检查和验收
　　B、施工放样报验
　　C、单位工程质量验收
　　D、分部、分项工程质量验收
　　E、工程竣工报验
　　答案：ABCD
　　56、在建设工程文件档案资料管理时，参建各方均需遵循的通用职责有( 　)等。
　　A、工程档案应以施工及验收规范、合同、设计文件、施工质量验收统一标准为依据
　　B、在工程招标、签订协议、合同时，应对工程文件套数、费用、质量、移交时间提出明确规定
　　C、工程档案资料应随工程进度及时收集、整理，并按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实、无未了事项
　　D、工程档案实行分级管理，项目各单位技术负责人负责本单位工程档案全过程组织和审核，各单位档案管理员负责收集、整理工作
　　E、工程文件的内容及深度必须符合国家有关技术规范、规定、标准和规程
　　答案：ACD
　　57、在规定时间内工程监理企业没有参加资质年检，( 　)。
　　A、一年内不得重新申请资质
　　B、资质证书自行失效
　　C、应当将资质证书交回原发证机关
　　D、建设行政主管部门应当重新核定其资质等级
　　E、再核定的资质等级应当低于原资质等级
　　答案：AB
　　58、 EPC模式的基本特征是( 　)。
　　A、业主承担大部分风险
　　B、承包商承担大部分风险
　　C、总价合同
　　D、单价合同
　　E、业主或业主代表管理工程实施
　　答案：BCE
　　59、组织是管理工作的重要职能，总监理工程师在进行组织设计时应按( 　)等原则进行。
　　A、权力与责任统一
　　B、稳定性与适应性统一
　　C、综合效益
　　D、目标前提
　　E、高效率
　　答案：AE
　　60、工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况：为承包商提供( 　)。
　　A、施工阶段全过程服务
　　B、全方位目标控制服务
　　C、合同咨询和索赔服务
　　D、技术咨询服务
　　E、工程设计服务
　　答案：CDE
　　61、《建设工程监理规范》规定，下列人员中的( 　)均需具有监理工程师资格。
　　A、总监理工程师
　　B、总监理工程师代表
　　C、专业监理工程师
　　D、子项目监理工程师
　　E、监理员
　　答案：ABC
　　62、由于在设计过程中需要( 　)反复协调，因而要求加强设计阶段的进度控制。
　　A、在不同设计阶段设计内容之间
　　B、在同一设计阶段各专业设计之间
　　C、在设计单位与施工单位之间
　　D、在设计单位与监理单位之间
　　E、与业主的要求
　　答案：ABE
　　63、下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段的工作是( 　)。
　　A、组建项目法人
　　B、组建管理机构，制定有关制度和规定
　　C、招聘并培训生产管理人员
　　D、组织设备、材料订货
　　E、进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货
　　答案：BCE
　　64、建设工程监理在设计的主要工作内容不包括( 　)。
　　A、组织建设工程设计方案竞赛或设计招标，选择好勘察设计单位
　　B、向设计单位提供设计所需的基础资料
　　C、配合设计单位开展技术经济分析，搞好设计方案的比选，优化设计
　　D、配合设计进度，组织设计单位与有关部门协调工作
　　E、编制建设工程投资匡算
　　答案：AE
　　65、监理规划基本构成内容归纳起来应当包括( 　)。
　　A、目标分析
　　B、监理组织
　　C、目标控制
　　D、合同管理
　　E、信息管理
　　答案：BCDE
　　66、建设工程的信息处理包括信息的( 　)。
　　A、收集
　　B、加工
　　C、整理
　　D、检索
　　E、存储
　　答案：BCE
　　67、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有(　　)。
　　A、使实际损失最小
　　B、使潜在损失最小
　　C、减少忧虑及相应的忧虑价值
　　D、承担社会责任
　　E、满足外部附加义务
　　答案：BCE
　　68、为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展：(　　)。
　　A、法制建设，走法制化的道路
　　B、以市场需求为导向，向全方位、全过程监理发展
　　C、加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位
　　D、适应市场需求，优化工程监理企业结构
　　E、加强培训工作，不断提高从业人员素质
　　答案：ABDE
　　69、一般来说，风险管理中所运用的风险对策有(　　)。
　　A、风险回避
　　B、损失控制
　　C、风险自留
　　D、风险转移
　　E、风险消除
　　答案：ABCD
　　70、建设工程进度控制的目标是工程实际工期不超过计划工期，就工程而言，还可表达为(　　)。
　　A、整个建设工程按计划时间动用
　　B、单位建设工程按计划进行竣工验收
　　C、工业项目按计划时间达到负荷联动试车成功
　　D、民用项目按计划时间交付使用
　　E、施工完毕
　　答案：ACD
　　71、建设工程施工准备期收集信息有(　　)。
　　A、监理规划
　　B、监理大纲
　　C、施工单位项目经理部组成等
　　D、施工中需要执行的国家规范、规程、标准
　　E、施工图会审和交底纪录
　　答案：BCE
　　72、对于一个建设工程而言，归档的含义包括(　　)。
　　A、建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交
　　B、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交
　　C、建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　D、建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　E、监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
　　答案：ABD
　　73、组织结构的活动应当遵循的基本原理包括(　　)。
　　A、要素有用性原理
　　B、动态相关性原理
　　C、最大效益性原理
　　D、主观能动性原理
　　E、规律效应性原理
　　答案：ABDE
　　74、工程决策阶段的监理工作包括(　　)。
　　A、协助委托方选择决策咨询单位
　　B、编制可行性研究报告
　　C、工程建设投资风险分析
　　D、对可行性研究报告进行评估
　　E、监督决策咨询合同的履行
　　答案：ADE
　　75、总监理工程师不得将(　　)委托给总监理工程师代表。
　　A、审核签认竣工结算
　　B、调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔
　　C、签发开工复工报审表
　　D、参加工程质量事故调查
　　E、调换不称职人员
　　答案：ABCE
　　76、《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项目建设程序包括(　　)等工作环节。
　　A、投资机会研究
　　B、项目建议书
　　C、可行性研究报告
　　D、技术设计
　　E、开工报告和竣工验收
　　答案：ABCE
　　77、建设工程施工准备期收集信息有(　　)。
　　A、监理规划
　　B、监理大纲
　　C、施工单位项目经理部组成等
　　D、施工中需要执行的国家规范、规程、标准
　　E、施工图会审和交底纪录
　　答案：BCE
　　78、建设工程信息按照层次分类时，有(　　 )几类。
　　A、战略性信息
　　B、单位组织信息
　　C、合同管理信息
　　D、业务性信息
　　E、施工技术信息
　　答案：AE
　　79、建设工程的监理模式中，宜委托一家监理单位进行监理的是在(　　)模式条件下的监理模式。
　　A、平行承发包
　　B、设计总分包
　　C、施工总分包
　　D、项目总承包
　　E、项目总承包管理
　　答案：ABCE
　　80、建设工程监理主要采用( )做好目标控制工作。
　　A、项目管理的方向
　　B、项目管理的理论
　　C、项目管理的方法
　　D、项目管理的方式
　　E、项目管理的手段
　　答案：B、C、E
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案七
　　一、单项选择题：1-40
　　1、监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段( 　)的任务
　　A、投资控制
　　B、进度控制
　　C、质量控制
　　D、组织协调
　　答案：C
　　2、建设工程目标分解最基本的方式是( 　)。
　　A、按工程内容分解
　　B、按时间分解
　　C、按总投资构成分解
　　D、按组织结构分解
　　答案：A
　　3、在建设工程目标控制中，相对而言，组织协调对( 　)的作用最为突出且最为直接。
　　A、进度控制
　　B、投资控制
　　C、质量控制
　　D、风险控制
　　答案：A
　　4、建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含( 　)。
　　A、专家调查法
　　B、初始清单法
　　C、经验数据法
　　D、风险调查法
　　答案：D
　　5、将质量、数量符合计划要求的资源按规定的时间和地点投稿到建设工程实施过程中去，是建设工程目标控制流程的( 　)环节。
　　A、投入
　　B、转换
　　C、反馈
　　D、对比
　　答案：A
　　6、在过去10年内，若某市投保车辆险的汽车均为10万辆，每年最少有1800辆，最多有2200辆，平均有2000辆汽车发生车祸，则该市汽车发生车祸的风险为( 　)。
　　A、1%
　　B、2%
　　C、5%
　　D、10%
　　答案：D
　　7、监理规划是在项目总监理工程师的主持下，根据委托监理合同在监理大纲的基础上，结合工程具体情况制定，并经监理单位( 　)批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
　　A、负责人
　　B、技术负责人
　　C、总工程师
　　D、专业监理工程师
　　答案：B
　　8、向城建档案馆归档的应该是( 　)。
　　A、所有工程文件
　　B、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
　　C、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
　　D、工程文件档案资料
　　答案：C
　　9、信息时代的特点有( 　)。
　　A、信息是主体
　　B、信息是软资源
　　C、全面使用电脑
　　D、个性化、多样化
　　E、大多数人使用信息
　　答案：ABD
　　10、组织结构的基本内涵不包括( 　)。
　　A、确定正式关系与职责的关系
　　B、协调各个分离活动和任务的方式
　　C、组织中权力、地位和等级关系
　　D、合法地行使某一职位的权力
　　答案：D
　　11、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，( 　)。
　　A、由总承包单位承担主要责任
　　B、由分包单位承担主要责任
　　C、由总承包单位和分包单位共同承担主要责任
　　D、由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任
　　答案：B
　　12、监理工程师将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发安全事故的，应当( 　)。
　　A、承担责任主体责任
　　B、由建设单位承担
　　C、由质量、安全事故责任主体承担责任
　　D、与质量、安全事故责任主体承担连带责任
　　答案：D
　　13、在监理规划的主要内容中，最能反映“具体内容有针对性”编写要求的是( 　)。
　　A、项目监理范围
　　B、项目监理工作内容
　　C、项目目标控制措施
　　D、项目监理工作制度
　　答案：D
　　14、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( 　)使用年限。
　　A、经济
　　B、最长
　　C、合理
　　D、法定
　　答案：C
　　15、建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为( 　)。
　　A、法律、行政法规、部门规章
　　B、法律、部门规章、行政法规
　　C、行政法规、法律、部门规章
　　D、部门规章、行政法规、法律
　　答案：A
　　16、国家推行( 　)，从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推选阶段。
　　A、工程招标投标制
　　B、《建筑法》
　　C、投资主体多元化
　　D、建设工程监理制度
　　答案：D
　　17、建设工程监理规划的审核应侧重于( 　)是否与合同要求和业主建设意图一致。
　　A、监理范围、工作内容及监理目标
　　B、项目监理机构结构
　　C、投资、进度、质量目标控制方法和措施
　　D、监理工作制度
　　答案：A
　　18、对房屋建设工程来说，设计工作需要进行专业化分工和协作，要求高度的综合性和系统性，因而需要在( 　)之间进行反复协调，以避免和减少设计上的矛盾。
　　A、不同设计阶段各专业设计
　　B、同一设计阶段各专业设计
　　C、不同设计阶段同一专业设计
　　D、同一设计阶段同一专业设计
　　答案：B
　　19、第三方担保在风险对策中属于( 　)。
　　A、风险回避
　　B、损失控制
　　C、风险自留
　　D、非保险转移
　　答案：D
　　20、《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有( 　)，并具备国家规定的其他竣工条件。
　　A、工程材料的进场试验报告
　　B、工程监理单位签署的质量合格文件
　　C、完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书
　　D、工程预验收合格报告
　　答案：C
　　21、设计过程中，需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，这种协调( 　)。
　　A、仅限于同一专业之间的协调
　　B、仅限于不同专业之间的协调
　　C、可能是同一专业之间的协调，也可能是不同专业之间的协调
　　D、表现为不同设计深度的协调
　　答案：C
　　22、监理资料的管理应由( 　)负责。
　　A、总监理工程师
　　B、总监理工程师代表
　　C、专业监理工程师
　　D、监理员
　　答案：A
　　23、监理大纲可以由( 　)主持编写。
　　A、总监理工程师
　　B、拟任总监理工程师
　　C、总监理工程师代表
　　D、专业监理工程师
　　答案：B
　　24、下列属于FIDIC道德准则的是( 　)。
　　A、服务性
　　B、科学性
　　C、独立性
　　D、公正性
　　答案：D
　　25、在投资控制的过程中，做到三大目标控制的有机配合和相互平衡体现了投资控制的( 　)。
　　A、系统控制
　　B、全过程控制
　　C、全方位控制
　　D、目标
　　答案：A
　　26、向城建档案馆归档的应该是( 　)。
　　A、所有工程文件
　　B、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
　　C、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
　　D、工程文件档案资料
　　答案：C
　　27、要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是( 　)。
　　A、监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验就可以
　　B、监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验，若在两个或两个以上方面都有丰富的经验则更好
　　C、监理工程师在工程建设中勿须具有两个或两个以上方面的经验
　　D、监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验。
　　答案：B
　　28、为了适应监理工作的要求，项目监理机构人员构成要有合理的专业结构。如果监理单位将某些专业性很强的监测工作另行委托给具有相应资质的单位来承担，则( 　)人员专业结构合理的要求。
　　A、难以保证
　　B、可以保证
　　C、应视为违反了
　　D、应视为保证了
　　答案：D
　　29、项目总承包模式的优点之一是( 　)。
　　A、缩短建设周期
　　B、招标工作简单
　　C、合同管理容易
　　D、质量控制容易
　　答案:A
　　30、下列内容中属于非保险转移缺点的有(　　)。
　　A、可能因合同条款有歧义而导致转移失败
　　B、机会成本大
　　C、有时转移代价可能超过实际损失
　　D、可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加
　　E、可能因被转移者无力承担实际损失而仍然由转移者承担损失
　　答案:B
　　31、国有工程监理企业改制为有限责任公司，企业改制筹备委员会在提出改制申请后，应顺序进行( 　)、认缴出资额等工作。
　　A、申请设立登记、股权设置、签发出资证明
　　B、产权界定、资产评估、形成公司文件
　　C、形成公司文件、设立登记、申请设立登记
　　D、资产评估、产权界定、股权设置
　　答案:D
　　33、与监理规划相比，项目监理实施细则更具( 　)。
　　A、全面性
　　B、系统性
　　C、指导性
　　D、可操作性
　　答案:D
　　34、从监理的角度，建设工程的信息收集由( 　)不同，决定收集不同的内容。
　　A、委托单位
　　B、介入阶段
　　C、合同结构
　　D、监理费用
　　答案:B
　　35、在委托监理的工程中，工程监理企业与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这是按照建设工程监理的( 　)要求的。
　　A、公正性
　　B、服务性
　　C、科学性
　　D、独立性
　　答案:D
　　36、( 　)决定了建设工程文件和档案资料是多层次、多环节、相互关联的复杂系统。
　　A、分散性和复杂性
　　B、继承性和时效性
　　C、全面性和真实性
　　D、多专业性和综合性
　　答案:A
　　37、建设工程数据库中的数据是( 　)。
　　A、静止的、孤立的
　　B、动态的、孤立的
　　C、动态的、有联系的
　　D、静止的、有联系的
　　答案:C
　　38、加强对员工的职业道德教育属于监理企业( 　)的内容。
　　A、组织管理制度
　　B、人事管理制度
　　C、劳动合同制度
　　D、经营管理制度
　　答案:
　　39、B决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是( 　)。
　　A、可行性研究阶段
　　B、设计阶段
　　C、施工阶段
　　D、使用阶段
　　答案:B
　　40、总监理工程师对承包单位报送的“工程款支付申请表”的批复用表为( 　)。
　　A、工程款支付审批表
　　B、工程款支付证书
　　C、工程付款签证
　　D、工程付款单
　　答案:B
　　41、目标规划和计划与目标控制的( 　)相一致。
　　A、规律性
　　B、动态性
　　C、协调性
　　D、科学性
　　答案:B
　　42、《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由( 　)负责起草，并经与会各方代表会签。
　　A、项目监理机构
　　B、建设单位
　　C、专业监理工程师
　　D、施工单位
　　答案:A
　　43、在CM模式中，CM单位与设计单位之间是协调关系，这一点( 　)。
　　A、只适用于代理型CM模式，不适用于非代理型CM模式
　　B、不适用于代理型CM模式，只适用于非代理型CM模式
　　C、既不适用于代理型CM模式，也不适用于非代理型CM模式
　　D、既适用于代理型CM模式，也适用于非代理型CM模式
　　答案:D
　　44、国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为( 　)服务。
　　A、交钥匙工程的设计阶段
　　B、设计总包单位
　　C、工艺设计过程
　　D、专业化设计单位
　　答案:B
　　45、建设工程采用固定总价合同时，发生经济膨胀事件承担相当大风险的是( 　)。
　　A、业主
　　B、承包商
　　C、业主或承包商
　　D、分包商
　　答案:B
　　46、注册监理工程师按专业注册，每人最多可以申请( )个专业注册。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　答案：B
　　47、建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，应根据( )确定的监理目标建立项目监理机构。
　　A、监理实施细则
　　B、委托监理合同
　　C、监理大纲
　　D、监理规划
　　答案：B
　　48、在系统识别建设工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是( )。
　　A、风险管理
　　B、风险评价
　　C、损失控制
　　D、风险调查
　　答案：B
　　49、建设工程监理投资控制是指在整个项目的( )阶段开展管理活动，力求使项目满足质量和进度要求的前提下，实现项目实际投资不超过计划投资。
　　A、组织阶段
　　B、验收阶段
　　C、实施阶段
　　D、计划和规划阶段
　　答案：C
　　50、国务院建设主管部门以部长令形式发布的规范性文件属于( )。
　　A、法律
　　B、行政法规
　　C、国家标准
　　D、部门规章
　　答案：D
　　二、多项选择题：51-80
　　51、建设工程质量控制的系统控制应考虑( 　)。
　　A、避免不断提高质量目标的倾向
　　B、确保基本质量目标的实现
　　C、尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
　　D、强调施工阶段的质量控制
　　E、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
　　答案:ABC
　　52、目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化：实行了( 　)。
　　A、项目决策咨询评估制
　　B、投资包干责任制
　　C、工程招标投标制
　　D、建设工程监理制
　　E、项目法人责任制
　　答案:ACDE
　　53、建设工程监理范围和规模标准规定》规定，必须实行监理的项目工程是( 　)。
　　A、6.2万平方米的某住宅小区项目
　　B、总投资3.7万元的体育馆项目
　　C、总投资2.5万元的国外政府援助资金的项目
　　D、总投资3.4万元的高速公路项目
　　E、总投资1.7万元的生态环境保护项目
　　答案:ABCD
　　54、按照归档整理规范，建筑安装工程的施工文件包括( 　)等。
　　A、施工技术准备文件
　　B、工程项目施工管理机构及负责人
　　C、施工试验纪录
　　D、施工新技术
　　E、施工安全措施
　　答案:ACD
　　55、施工单位使用的监理报表有( 　)。
　　A、费用索赔审批表
　　B、工程暂停令
　　C、工程开工报审表
　　D、施工组织设计报审表
　　E、工程款支付申请表
　　答案:CDE
　　56、为了完成施工阶段质量控制的任务，监理工程师应当( 　)。
　　A、协助业主向施工单位提交满足要求的施工现场
　　B、审查确认材料供货单位资质
　　C、组织质量协调会
　　D、协调各单位之间的关系
　　E、审核项目竣工图
　　答案:ACE
　　57、监理单位在设计阶段要收集的信息包括( 　)等。
　　A、项目相关市场方面的信息
　　B、可行性研究报告
　　C、同类工程相关信息
　　D、当地施工单位管理水平
　　E、拟建工程所在地相关信息
　　答案:BCE
　　58、《建筑法》调整的行为是( 　)。
　　A、各类房屋建筑的建造
　　B、各类房屋建筑附属设施的建造
　　C、线路、管道的安装活动
　　D、与房屋建筑配套的线路、管道的安装活动
　　E、与房屋建筑配套的设备安装活动
　　答案:ABDE
　　59、《建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的( 　)，书面通知被监理的建筑施工企业。
　　A、监理单位
　　B、监理内容
　　C、监理范围
　　D、监理目标
　　E、监理权限
　　答案:ACE
　　60、依据《建设工程质量管理条例》规定，在实行监理的工程中，项目监理机构要对( 　)进行约束和协调，以使建设主体各尽其责。
　　A、政府建设主管部门
　　B、建设单位
　　C、勘察单位
　　D、施工单位
　　E、设计单位
　　答案:BCDE
　　61、建设工程风险识别的方法有( 　)。
　　A、专家调查法
　　B、财务报表法
　　C、流程图法
　　D、概率分布法
　　E、风险量函数法
　　答案:ABC
　　62、施工招投标阶段应该收集的信息有 ( 　)。
　　A、监理大纲
　　B、设计文件、图纸、概预算等
　　C、工程造价的市场变化规律
　　D、可行性研究报告
　　E、本工程适用规范、规程、技术标准
　　答案:BCE
　　63、工程监理股份有限公司的特征包括( 　)。
　　A、有5个以上的发起人
　　B、股票要优先转让给公司原有股东
　　C、公司管理实行两权分离
　　D、公司账目必须公开
　　E、公司一定要公开向社会发行股票
　　答案:ACD
　　64、建设工程监理规划编写的依据有( 　)。
　　A、批准的可行性研究报告
　　B、工程建设标准和规范
　　C、监理实施细则
　　D、行业的规定和政策
　　E、合同和信息管理方案
　　答案：ABDE
　　65、坚持建设程序在( 　)等方面具有重要的意义。
　　A、明确工程建设参与各方职责，保证责任到位
　　B、科学决策，保证投资效果
　　C、顺利实施建设工程，保证工程质量
　　D、合理组织工作搭接，保证工作进度
　　E、依法管理工程建设，保证正常建设秩序
　　答案：BCE
　　66、组织设计原则包括( 　)。
　　A、主观能动原则
　　B、专业分工与协作统一原则
　　C、权责一致原则
　　D、才职相称原则
　　E、弹性原则
　　答案：BCDE
　　67、EPC模式中承包商承担的风险有( 　)。
　　A、设计风险
　　B、决策风险
　　C、投资风险
　　D、工期风险
　　E、不可预见的自然力作用的风险
　　答案：ADE
　　68、监理费的计算方法主要有( 　)计算法。
　　A、按建设工程投资的百分比
　　B、基本工资加奖金
　　C、工资加一定比例的其他费用
　　D、按工作时间
　　E、固定价格
　　答案：ACDE
　　69、目标控制有二个前提工作，这表明作为一种管理职能，控制与管理的其他职能有以下关系：( 　)。
　　A、目标控制与目标规划和计划是有联系的
　　B、目标控制与组织是有联系的
　　C、目标控制与协调是无关的
　　D、目标规划与计划和组织在时间上先于控制
　　E、目标规划与计划和组织是有效控制必须开展的工作
　　答案：ABC
　　70、监理规划除基本作用外，还具有( 　)等方面的作用。
　　A、指导项目监理机构全面开展监理工作
　　B、监理单位内部考核依据
　　C、监理单位的重要存档资料
　　D、业主确认监理单位履行监理合同的依据
　　E、政府建设主管机构对监理单位监理管理的依据
　　答案：BCDE
　　71、《建筑法》调整的行为是( 　)。
　　A、各类房屋建筑的建造
　　B、各类房屋建筑附属设施的建造
　　C、线路、管道的安装活动
　　D、与房屋建筑配套的线路、管道的安装活动
　　E、与房屋建筑配套的设备安装活动
　　答案：ABDE
　　72、基本风险是指作用于整个经济或大多数人群的风险，以下的( 　)事件属于基本风险。
　　A、火灾
　　B、战争
　　C、自然灾害
　　D、偷盗
　　E、高膨胀率
　　答案：BCE
　　73、可行性研究主要解决( 　)等问题。
　　A、项目建设是否必要
　　B、开工条件是否具备
　　C、技术方案是否可行
　　D、生产建设条件是否具备
　　E、项目建设是否经济合理
　　答案：ACDE
　　74、由于在设计过程中需要( 　)反复协调，因而要求加强设计阶段的进度控制。
　　A、在不同设计阶段设计内容之间
　　B、在同一设计阶段各专业设计之间
　　C、在设计单位与施工单位之间
　　D、在设计单位与监理单位之间
　　E、与业主的要求
　　答案：BE
　　75、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与( 　)的协调。
　　A、业主
　　B、施工单位
　　C、监理单位
　　D、勘察设计单位
　　E、政府有关部门审批工作
　　答案：AE
　　76、监理工程师由于( 　)，注册机关将不予续期注册。
　　A、未注册以注册监理工程师的名义执业
　　B、年龄超过50周岁
　　C、违反执业道德规范，执业纪律等行规行为
　　D、没有从事工程监理的业绩证明和工作总结
　　E、未按照规定参加监理工程师继续教育或继续教育未达到标准
　　答案：ACDE
　　77、为了完成施工阶段质量控制的任务，监理工程师应当( 　)。
　　A、协助业主向施工单位提交满足要求的施工现场
　　B、审查确认材料供货单位资质
　　C、组织质量协调会
　　D、协调各单位之间的关系
　　E、审核项目竣工图
　　答案：ACE
　　78、在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题：( 　)。
　　A、按总投资构成内容分解
　　B、认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素
　　C、强调早期控制的重要性
　　D、抓主要矛盾，有所侧重
　　E、根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
　　答案：BDE
　　79、服务性是建设工程监理的一项重要性质，其管理服务的内涵表现为( 　)。
　　A、监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力
　　B、主要方法是规划、控制、协调
　　C、建设工程投资、进度和质量控制为主要任务
　　D、与承建单位没有利害关系为原则
　　E、基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用
　　答案：BCE
　　80、影响监理机构人员数量的主要因素有( 　)。
　　A、工程建设强度
　　B、建设工程复杂程度
　　C、合同中要求
　　D、监理单位的业务水平
　　E、项目监理机构的组织结构和任务职能分工
　　答案：ABDE
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案八
　　一、单项选择题：1-40
　　1.监理工程师需要(　 )的复合型人才来承担。
　　A.管理能力较高
　　B.学历水平较高
　　C.专业性较强
　　D.一专多能
　　答案：D
　　2.根据划分依据的不同，可将控制分为不同的类型，事前、事中和事后控制是按照(　 )进行划分的。
　　A.控制措施作用于控制对象的时间
　　B.控制信息的来源
　　C.控制过程是否形成闭合回路
　　D.措施制定的出发点
　　答案：A
　　3.建设工程采用固定总价合同时，发生经济膨胀事件承担相当大风险的是(　　)。
　　A.业主
　　B.承包商
　　C.业主或承包商
　　D.分包商
　　答案：B
　　4.建设工程的风险最终都可归纳为(　 )。
　　A.第三者责任
　　B.工期延误
　　C.质量问题
　　D.经济损失
　　答案：D
　　5.总监理工程师代表可以实施的工作是(　 )。
　　A.审定技术方案
　　B.签发工程竣工报验单
　　C.负责管理项目监理机构的日常工作
　　D.审定开工报告
　　答案：B
　　6.凡报送的工程档案验收不合格的，应由(　 )责成责任者重新编制，待达到要求后重新报送。
　　A.建设单位
　　B.地方城建档案管理部门
　　C.监理单位
　　D.建设行政主管部门
　　答案：A
　　7.大中型及限额以上项目的项目建议书，由(　 )委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。
　　A.国务院
　　B.行业归口主管部门
　　C.国家发展与改革委员会
　　D.部门或地方发展与改革委员会
　　答案：C
　　8.在应用建设工程数据库时，往往要对其中的数据进行适当的(　 )。
　　A.简单复制
　　B.综合处理
　　C.变动
　　D.调整
　　答案：B
　　9.建设工程风险量数值的大小(　 )。
　　A.仅取决于各种风险的发生概率
　　B.仅取决于各种风险的潜在损失
　　C.仅取决于风险评价的结果
　　D.取决于各种风险的发生概率及其潜在损失
　　答案：D
　　10.具有合同效力的监理组织协调方法是(　　)。
　　A.会议协调法
　　B.书面协调法
　　C.情况介绍法
　　D.交谈协调法
　　答案：B
　　11.建设工程监理实施的前提是( 　)。
　　A.工程建设文件
　　B.建设单位的委托和授权
　　C.有关的建设工程合同
　　D.工程监理企业的专业化
　　答案：B
　　12.由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为( 　)。
　　A.建设工程法律
　　B.建设工程行政法规
　　C.建设工程部门规章
　　D.建设工程单行条例
　　答案：B
　　13.项目监理机构应当配备满足监理工作需要的( 　)。
　　A.所有监理设施
　　B.主要监理设施
　　C.所有检测设备和工具
　　D.常规检测设备和工具
　　答案：D
　　14.如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( 　)向建设单位承担违约责任。
　　A.工程监理企业
　　B.总监理工程师
　　C.监理工程师
　　D.工程监理企业和监理工程师共同
　　答案：A
　　15.工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为( 　)。
　　A.次项资质
　　B.辅项资质
　　C.增项资质
　　D.附加资质
　　答案：C
　　16.在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是( 　)。
　　A.计划
　　B.对比
　　C.转换
　　D.纠正
　　答案：C
　　17.根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位( 　)。
　　A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划
　　B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划
　　C.在设计阶段就应当编制总进度计划
　　D.在招标阶段就应当编制总进度计划
　　答案：B
　　18.建设工程合同约定的质量目标( 　)国家强制性质量标准的要求。
　　A.必须高于
　　B.应当高
　　C.应当等于
　　D.不得低于
　　答案：D
　　19.在下列内容中，属于合同措施的是( 　)。
　　A.按合同规定的时间、数额付款
　　B.审查承包单位的施工组织设计
　　C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式
　　D.协助业主选择承建单位
　　答案：C
　　20.风险识别具有( 　)。
　　A.客观性
　　B.重复
　　C.确定性
　　D.不确定性
　　答案：C
　　21.若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲、乙两风险事件的风险量( 　)。
　　A.肯定相等
　　B.甲>乙
　　C.可能相等
　　D.甲<乙
　　答案：C
　　22.建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的( 　)。
　　A.前提条件
　　B.控制手段
　　C.经济措施
　　D.目标规划
　　答案：A
　　23.管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员( 　)。
　　A.所管辖的人数
　　B.所要协调的工作量
　　C.职权的大小
　　D.职位的高低
　　答案：B
　　24.严格监理、热情服务的原则是指( 　)。
　　A.对承建单位既要严格监理又要热情服务
　　B.对业主既要热情服务又要严格监理
　　C.对承建单位严格监理，对业主热情服务
　　D.对业主严格监理，对承建单位热情服务
　　答案：C
　　25. 具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为 ( 　) 监理组织形式。
　　A.矩阵制
　　B.直线制
　　C.直线职能制
　　D.职能制
　　答案：A
　　26.施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括( 　)。
　　A.受理单位工程竣工验收报告
　　B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告
　　C.组织工程预验收
　　D.组织竣工验收
　　答案：D
　　27.下列单位不属于建设工程系统外单位的是( 　)。
　　A.社会团体
　　B.工程毗邻单位
　　C.建设资金提供单位
　　D.政府建设行政主管部门
　　答案：C
　　28.在CM模式中，CM单位与设计单位之间是协调关系，这一点( 　)。
　　A.只适用于代理型CM模式，不适用于非代理型CM模式
　　B.不适用于代理型CM模式，只适用于非代理型CM模式
　　C.既不适用于代理型CM模式，也不适用于非代理型CM模式
　　D.既适用于代理型CM模式，也适用于非代理型CM模式
　　答案：D
　　29. Project Controlling模式的出现反映了建设项目管理( 　)。
　　A.向高层次方面发展
　　B.向全过程、全方位服务方向发展
　　C.专业分工的细化
　　D.社会化的强化
　　答案：C
　　30.按照规定，( 　)应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。
　　A.建设单位
　　B.设计单位
　　C.监理单位
　　D.施工单位
　　答案：A
　　31.在实施全过程监理的建设工程上，( 　)是建设项目的管理主体。
　　A.建设单位
　　B.设计单位
　　C.施工单位
　　D.监理单位
　　答案：A
　　32.建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为( 　)。
　　A.法律、行政法规、部门规章
　　B.法律、部门规章、行政法规
　　C.行政法规、法律、部门规章
　　D.部门规章、行政法规、法律
　　答案：A
　　33.我国的《建设工程监理规范》适用于( 　)。
　　A.施工阶段质量监理
　　B.施工阶段全方位监理
　　C.工程建设全过程质量监理
　　D.工程建设全过程的全方位监理
　　答案：B
　　34.在委托监理合同中，( 　)约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。
　　A.必须
　　B.应当
　　C.可以
　　D.不会
　　答案：D
　　35.对不同等级工程监理企业技术负责人的共同要求是( 　)。
　　A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
　　B.具有10年以上从事工程监理工作的经历
　　C.取得监理工程师资格证书
　　D.取得监理工程师注册证书
　　答案：D
　　36.在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是( 　)。
　　A.投入
　　B.产出
　　C.反馈
　　D.纠正
　　答案：C
　　37.为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度( 　)。
　　A.尽可能地加快
　　B.具有可控性
　　C.具有连续性、均衡性
　　D.具有可操作性
　　答案：C
　　38.在实施建设监理的工程上，最基本的要求是( 　)。
　　A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故
　　B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故
　　C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故
　　D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故
　　答案：C
　　39.造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为( 　)。
　　A.风险因素
　　B.风险事件
　　C.风险原因
　　D.损失机会
　　答案：B
　　40.对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应( 　)。
　　A.按确认考虑
　　B.按排除考虑
　　C.暂不考虑
　　D.酌情处理
　　答案：A
　　41、组织结构的基本内涵不包括( 　)。
　　A、确定正式关系与职责的关系
　　B、协调各个分离活动和任务的方式
　　C、组织中权力、地位和等级关系
　　D、合法地行使某一职位的权力
　　答案：D
　　42、监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，这体现了建设工程信息管理工作的( 　)。
　　A、有效性原则
　　B、时效性原则
　　C、标准化原则
　　D、定量化原则
　　答案：A
　　43、监理工程师资格考试合格者，由( 　)核发《监理工程师资格证书》。
　　A、全国监理工程师资格考试委员会
　　B、地方或部门监理工程师资格考试委员会
　　C、全国监理工程师注册管理机关
　　D、地方或部门监理工程师注册机关
　　答案：D
　　44、工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为( 　)。
　　A、次项资质
　　B、辅项资质
　　C、增项资质
　　D、附加资质
　　答案：C
　　45、监理例会的参加人一般不要求( )参加。
　　A、总监理工程师代表
　　B、承包商项目经理
　　C、专业监理工程师
　　D、建设单位负责人
　　答案：D
　　46、在建设工程三大目标控制中，组织协调对( )控制的作用最为突出且最为直接，有时甚至能取得常规控制措施难以达到的效果。
　　A、投资
　　B、质量
　　C、进度
　　D、全面
　　答案：C
　　47、对于停、缓建工程的工程档案由( )保管。
　　A、城建档案管理部门
　　B、施工单位
　　C、建设单位
　　D、设计单位
　　答案：C
　　48、关于项目总承包管理模式，下列说法错误的是( )。
　　A、项目总承包管理，不直接进行设计与施工
　　B、具有合同关系简单的优点
　　C、项目总承包管理单位不是项目实施的基本力量
　　D、项目总承包管理单位自身经济实力一般比较强
　　答案：D
　　49、CM模式是以使用( )为特征的建设工程组织管理模式。
　　A、平行承发包模式
　　B、CM单位
　　C、施工单位
　　D、项目总承包模式
　　答案：B
　　50、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起()日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
　　A、7
　　B、15
　　C、20
　　D、30
　　答案：D
　　二、多项选择题：51-80
　　51、坚持建设程序在( 　)等方面具有重要的意义。
　　A、明确工程建设参与各方职责，保证责任到位
　　B、科学决策，保证投资效果
　　C、顺利实施建设工程，保证工程质量
　　D、合理组织工作搭接，保证工作进度
　　E、依法管理工程建设，保证正常建设秩序
　　答案：BCE
　　52、组织设计的基本要点是( 　)。
　　A、组织设计的前提是形成组织结构
　　B、组织设计过程要考虑系统的外部要素
　　C、组织设计过程要考虑系统的内部要素
　　D、有效的组织设计能提高组织活动的效能
　　E、组织设计是管理者在系统中建立最有效相互关系的一种合理化的、有组织的活动
　　答案：BCE
　　53、建设工程监理的作用主要表现在：有利于( 　)。
　　A、提高建设工程投资决策科学化水平
　　B、促进工程建设领域管理体制的改革
　　C、规范工程建设参与各方的建设行为
　　D、促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
　　E、实现建设工程投资效益最大化
　　答案：ABDE
　　54、工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况：为承包商提供( 　)。
　　A、施工阶段全过程服务
　　B、全方位目标控制服务
　　C、合同咨询和索赔服务
　　D、技术咨询服务
　　E、工程设计服务
　　答案：CDE
　　55、由于在设计过程中需要( 　)反复协调，因而要求加强设计阶段的进度控制。
　　A、在不同设计阶段设计内容之间
　　B、在同一设计阶段各专业设计之间
　　C、在设计单位与施工单位之间
　　D、在设计单位与监理单位之间
　　E、与业主的要求
　　答案：ABE
　　56、损失控制预防计划中，管理措施有( 　)等。
　　A、风险分隔
　　B、风险回避
　　C、风险分担
　　D、风险分散
　　E、风险转移
　　答案：AD
　　57、工程项目单件性、一次性的特点决定了监理规划在( 　)方面具有明确的针对性。
　　A、投资、进度、质量目标
　　B、目标控制基本原理
　　C、目标控制对策措施
　　D、监理组织机构
　　E、合同管理措施
　　答案：ACDE
　　58、建设工程信息按照性质分类时，管理类信息有( 　)。
　　A、项目管理组织信息
　　B、质量控制信息
　　C、风险管理信息
　　D、设计技术信息
　　E、安全管理信息
　　答案：BCE
　　59、建设工程监理文件档案资料的管理包括监理文件档案资料的( 　)。
　　A、收发、传阅与登记
　　B、加工处理
　　C、分类存放
　　D、归档
　　E、更改与作废
　　答案：ACDE
　　60、在监理规划编制完成后，应当对( 　)进行审核
　　A、监理工作内容和目标
　　B、监理工作依据
　　C、项目监理机构结构
　　D、投资、进度、质量控制方法
　　E、监理设施
　　答案：ACD
　　61、下列关于目标控制与目标规划和计划的表述中，正确的是( )。
　　A、为了提高并客观评价目标控制的效果，需要提高目标规划和计划的质量
　　B、建设工程的实施要根据目标规划和计划进行控制
　　C、目标规划和计划与目标控制之间的是一种简单的重复循环关系
　　D、没有目标规划和计划，就无法实施控制
　　答案：A、B、D
　　62、施工阶段投资控制主要任务是通过( )，挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。
　　A、合同管理
　　B、工程付款控制
　　C、新增工程费控制
　　D、协助业主制定建设工程投资目标规划
　　E、预防并处理好费用索赔
　　答案：B、C、E
　　63、监理工程师要具有( )等素质。
　　A、丰富的建设工程实践经验
　　B、较强的领导和组织协调能力
　　C、良好的品质
　　D、较高的学历和多学科专业知识
　　E、健康的体魄和充沛的精力
　　答案：A、C、D、E
　　64、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。这些行为主要包括()。
　　A、未编制拆装方案、制定安全施工措施的
　　B、未由专业技术人员现场监督的
　　C、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的
　　D、未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的
　　E、未领取拆卸许可证的
　　答案：A、B、C、D
　　65、《中华人民共和国建筑法》中，关于建筑工程质量管理的规定，下列叙述正确的有()。
　　A、从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门认可的认证机构申请质量体系认证
　　B、建筑施工企业对工程的施工质量负责
　　C、建筑施工企业可以修改工程设计
　　D、建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量
　　E、某些单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷有权向建设行政主管部门进行检举、控告、投诉
　　答案：A、B、D
　　66、在应用EPC模式时，需具备的条件包括( )。
　　A、在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间
　　B、业主或业主代表要审批全部施工图纸
　　C、业主或业主代表不能过分干预承包商的工作
　　D、工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付
　　E、工程的其中支付款应由工程师审查后签发支付证书
　　答案：A、C、D
　　67、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的( )条款。
　　A、公证机关
　　B、质量要求
　　C、履约担保
　　D、违约责任
　　E、法律依据
　　答案：B、C、D
　　68、( )职责必须由总监理工程师亲自履行的。
　　A、主持编写项目监理规划
　　B、审批项目监理实施细则
　　C、审查和处理工程变更
　　D、整理工程项目监理资料
　　E、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算
　　答案：A、B、C、E
　　69、按照《建筑法》规定，监理单位与( )单位不得有隶属或者其他利害关系。
　　A、建设资金提供
　　B、项目施工
　　C、项目材料供应
　　D、设备供应
　　E、建筑构配件供应
　　答案：B、C、D、E
　　70、安全风险导致的损失包括( )。
　　A、受伤人员的医疗费用和补偿费
　　B、财产损失，包括材料、设备等财产的损毁或被盗
　　C、因引起工期延误带来的损失
　　D、为恢复建设工程正常实施所发生的费用
　　E、建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失
　　答案：A、B、C、D
　　71、分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位( )，符合有关
　　A、规定后，由总监理工程师予以签认。
　　B、资格报审表
　　C、安全守则
　　D、质量管理制度
　　E、施工计划
　　F、有关资质资料
　　答案：A、E
　　72、建立建设工程数据库，应当注意( )。
　　A、对各类建设工程所可能采用的结构体系进行统一分类
　　B、数据既要有一定的综合性又要能足以反应建设工程的基本情况和特征。
　　C、尽量采用公共数据库中的数据
　　D、要尽一切所能录入所有数据
　　E、按照一定的标准对建设工程进行分类
　　答案： A、B、E
　　73、下列各项中( )属于建筑法明确规定的内容。
　　A、国家推行建筑工程监理制度
　　B、监理单位应当在其资质等级许可范围内承担监理业务
　　C、监理单位不得转让工程监理业务
　　D、从事皿程建设监理活动应当遵循守法、诚信、公正、科学准则
　　E、监理工程师实行注册制度
　　答案：A、B、C
　　74、下列内容中，属于监理有限公司特征的是( )。
　　A、公司不对外发行股票
　　B、公司的管理者通常是公司的所有者
　　C、公司管理实行两权分离
　　D、公司账目必须公开
　　E、公司帐目可以不公开
　　答案：A、B、E
　　75、监理大纲、监理规划、监理细则的区别是( )。
　　A、监理细则是开展监理工作的依据，而其他不是开展监理工作的依据
　　B、编审时间不同
　　C、主持编写人身份不同
　　D、内容范围不同
　　E、内容粗细程度不同
　　答案：B、C、D、E
　　76、以下不属于监理单位在设计阶段要收集的信息是( )。
　　A、同类工程相关信息
　　B、项目相关市场方面的信息
　　C、拟建工程所在地相关信息
　　D、可行性研究报告
　　E、当地施工单位管理水平
　　答案：B、E
　　77、《建筑工程监理规范》规定了监理单位( )的职责。
　　A、总监理工程师
　　B、监理企业技术负责人
　　C、监理员
　　D、总监理工程师代表
　　E、专业监理工程师
　　答案：A、C、D、E
　　78、建设工程质量控制的系统控制应考虑( )。
　　A、避免不断提高质量目标的倾向
　　B、确保基本质量目标的实现
　　C、尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
　　D、强调施工阶段的质量控制
　　E、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
　　答案：A、B、C
　　79、依据《工程监理企业资质管理规定》，乙级工程监理企业的资质标准有( )。
　　A、企业负责人和技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历，并取得监理工程师注册证书
　　B、取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
　　C、注册资本不少于50万元
　　D、承担过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目
　　E、近3年内监理过5个以上三等房屋建筑工程
　　答案：A、B、C、E
　　80、监理工程师应采取综合性控制措施进行目标控制，其中合同措施包括( )。
　　A、分析比较各种承发包模式与目标控制的关系
　　B、通过设计控潜节约资源
　　C、选派适当人员担当重要监理工作
　　D、制定目标控制工作流程
　　E、参加合同谈判，注意风险合理转移
　　答案：A、E
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案九
　　一、单选题(1-50)
　　1.风险损失的衡量就是定量确定( 　)的大小。
　　A.风险发生概率
　　B.风险客观概率
　　C.风险损失值
　　D.风险量
　　答案：C
　　2.组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为( 　)。
　　A.组织行为
　　B.组织设计
　　C.组织结构
　　D.组织模式
　　答案：C
　　3.对数据的解释，最准确的是( 　)。
　　A.数据就是信息，数据是客观规律的记录
　　B.数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号
　　C.数据是信息的载体，信息是数据的灵魂
　　D.数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号
　　答案：B
　　4.竣工验收文件是( 　)。
　　A.建设工程项目竣工验收活动中形成的文件
　　B.建设工程项目施工中最终形成结果的文件
　　C.建设工程项目施工中真实反映施工结果的文件
　　D.建设工程项目竣工图、汇总表、报告等
　　答案：A
　　5.向城建档案馆归档的应该是( 　)。
　　A.所有工程文件
　　B.《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
　　C.《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
　　D.工程文件档案资料
　　答案：C
　　6.根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》的要求，工程预算在1000万元与5000万元之间的建设工程，施工及保修阶段监理取费费率为1.40%至2.00%。若某建设工程的工程预算为4000万元，则根据收费标准，该工程的施工及保修阶段监理费：应为( 　)。
　　A.62万元
　　B.64万元
　　C.68万元
　　D.74万元
　　答案：A
　　7.实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，这一作用表现为( 　)。
　　A.监理企业可协助建设单位选择工程咨询机构，且监督咨询机构有效履行咨询合同
　　B.实现建设工程寿命周期费用最少
　　C.除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制
　　D.监理企业从产品需求者的角度对建设工程生产过程参与管理
　　答案：C
　　8.《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是( 　)
　　A.建设单位用表
　　B.承包单位用表
　　C.监理单位用表
　　D.各方通用表
　　答案：D
　　9.监理单位与建设单位、承建单位的关系都是( 　)关系。
　　A.建筑市场平等主体
　　B.合同
　　C.监理与被监理
　　D.委托服务
　　答案：A
　　10.遵守( 　)准则，是监理工程师注册的重要条件。
　　A.监理工程师职业道德
　　B.公正、独立、自主
　　C.守法、诚信、公正、科学
　　D.严格监理、热情服务
　　答案：A
　　11. 在下列关于丙级监理单位业务范围的表述中，正确的是( 　)。
　　A.可以在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的三等工程
　　B.可以监理经核定的工程类别中的三等工程
　　C.可以在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的二、三等工程
　　D.可以监理经核定的工程类别中的二、三等工程
　　答案：B
　　12. 新设立的监理单位，应当在( 　)后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。
　　A.其主管部门同意
　　B.取得企业法人营业执照
　　C.达到规定的监理业绩
　　D.达到规定的年限
　　答案：B
　　13. 按有关规定的精神，在监理工作过程中，( 　)应当负责与建设工程有关的外部关系的组织协调工作。
　　A.监理单位
　　B.承建单位
　　C.建设单位
　　D.建设单位与监理单位共同
　　答案：C
　　14. 项目监理机构与建设单位、设计单位、施工单位，以及政府有关部门、社会团体、工程毗邻单位之间的协调属于( 　)协调。
　　A.系统内部机构之间的
　　B.系统与近外层
　　C.系统与远外层
　　D.系统与外部环境之间的
　　答案：D
　　15. 控制的重要前提工作是( 　)，它与控制是不可分割的，它们之间构成一个交替出现的"循环链"。
　　A.计划
　　B.组织
　　C.协调
　　D.指挥
　　答案：A
　　16. 在下列各项工作中，属于监理工程师对"投入"的控制工作是( 　)。
　　A.必要时下达停工令
　　B.对施工工艺过程进行控制
　　C.审查施工单位提交的施工方案
　　D.做好工程预验收工作
　　答案：C
　　17. 项目监理机构在工程进度款审核过程中，应先经( 　)核查有关情况，再由( 　)审核同意，最后交( 　)审核并签署工程款支付凭证。(按括号的顺序排列)
　　A.质量控制监理工程师，进度控制监理工程师，投资控制监理工程师
　　B.质量控制监理工程师、进度控制监理工程师，投资控制监理工程师，总监理工程师
　　C.质量控制监理工程师、投资控制监理工程师，进度控制监理工程师，总监理工程师
　　D.进度控制监理工程师、投资控制监理工程师，质量控制监理工程师，总监理工程师
　　答案：B
　　18.在下列各项工作中，属于监理工程师目标控制的被动控制工作的是( 　)。
　　A.从工程实施过程中发现问题
　　B.制定备用方案
　　C.目标控制风险分析
　　D.采取预付措施
　　答案：A
　　19.建立项目监理机构的前提是( 　)。
　　A.明确监理任务
　　B.明确监理工作
　　C.明确监理目标
　　D.明确总监理工程师
　　答案：C
　　20. 总监理工程师应当根据( 　)原理，使项目监理机构做到一体化运行，提高监理工作的水平及其效果。
　　A.要素有用性
　　B.主观能动性
　　C.动态相关性
　　D.规律效应性
　　答案：C
　　21.某工厂筹资80万元将厂区内一段地下污水管道进行改造，该厂基建处派出3名工程师对污水管道施工工程实施( 　)。
　　A、自行监理
　　B、合作监理
　　C、建筑工程监理
　　D、项目管理
　　答案：D
　　22、在组织中，某级管理人员的管理跨度的大小不受( 　)因素影响。
　　A、职能的难易程度
　　B、管理层次的多少
　　C、工作制度和程序
　　D、工作的相似程度
　　答案：B
　　23、有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用，下列关于组织构成因素的表述中，正确的是( 　)。
　　A、组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递增
　　B、管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定
　　C、管理层次是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数
　　D、管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越小，管理难度越小
　　答案：B
　　24、系统全面地识别了建设工程风险后，就要对风险进行( 　)。
　　A、风险回避
　　B、风险对策选择
　　C、风险评价
　　D、风险控制
　　答案：C
　　25、建设工程风险分解常用的组合分解方式是按( 　)三方面进行风险分解。
　　A、时间维、目标维和结构维
　　B、时间维、结构维和因素维
　　C、时间维、目标维和因素维
　　D、目标维、结构维和因素维
　　答案：C
　　26、充分发挥相关因子的作用，是提高组织管理效应的有效途径，这是组织活动( 　)原理的作用。
　　A、要素有用性
　　B、动态相关性
　　C、主观能动性
　　D、规律效应性
　　答案：B
　　27、建设工程竣工验收应该是：( 　)。
　　A、经过工程档案预验收后，由建设单位和施工单位共同组织工程竣工验收
　　B、在当地城建档案管理机构对工程档案进行预验收取得工程档案验收认可文件后，由建设单位组织工程竣工验收
　　C、在建设单位组织工程竣工验收时，对列入城建档案馆接收范围的工程，邀请当地城建档案管理机构同时对工程档案进行验收
　　D、经过工程档案预验收后，在建设单位组织工程竣工验收时，由建设单位所属部委参加进行验收
　　答案：B
　　28、建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的( 　)。
　　A、前提条件
　　B、控制手段
　　C、经济措施
　　D、目标规划
　　答案：A
　　29、建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监理规划( 　)的编写要求。
　　A、具体内容应具有针对性
　　B、应当遵循建设工程运行规律
　　C、一般宜分阶段编写
　　D、应由总监理工程师主持编写
　　答案：B
　　30、对内向监理单位负责，对外向业主负责的是( 　)。
　　A、项目经理
　　B、项目监理机构
　　C、总监理工程师
　　D、专业管理工程师
　　答案：C
　　31、建设工程监理文件档案资料管理是指( 　)。
　　A、监理单位的档案管理部门，对已经完成的各个建设工程形成的各种监理文件、档案、资料的管理工作
　　B、监理工程师在进行工程监理工作期内，对参建各单位中形成的与监理相关的文件档案资料进行收集、加工整理、立卷归档和检索等一系列工作
　　C、监理工程师受建设单位委托，在进行建设工程监理工作期间，对实施过程中形成的与监理相关的文件和档案进行收集积累、加工整理、立卷归档和检索利用等一系列工作
　　D、监理单位对公司内部各种收发文件、各种经营文件、各种项目完成后工程文件的管理
　　答案：C
　　32、竣工图是( 　)。
　　A、工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸
　　B、工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件
　　C、工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样
　　D、工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸
　　答案：C
　　33、监理大纲的内容应根据( 　)的要求而制定。
　　A、监理规划
　　B、监理实施细则
　　C、监理招标文件
　　D、委托监理合同
　　答案：C
　　34、建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，应根据( 　)确定的监理目标建立项目监理机构。
　　A、监理实施细则
　　B、委托监理合同
　　C、监理大纲
　　D、监理规划
　　答案：B
　　35、信息和数据的关系是( 　)。
　　A、信息就是数据，信息来源于数据，是对数据的加工结果
　　B、信息是对数据的解释，数据是信息的载体，信息是数据的灵魂
　　C、信息是将数据汇总后的产物
　　D、信息是数据、情报、知识的统称
　　答案：B
　　36、所谓工程建设强度，是指( 　)。
　　A、工程结构所能承受的强度
　　B、政府对工程建设管理的力度
　　C、单位时间内投入的工程建设资金的数量
　　D、单位时间内投入的工程建设人员的数量
　　答案：C
　　37、审查确认施工分包单位是( 　)的任务。
　　A、施工招标阶段
　　B、施工阶段投资控制
　　C、施工阶段进度控制
　　D、施工阶段质量控制
　　答案：D
　　38、为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照( 　)的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。
　　A、委托监理
　　B、政企分开
　　C、竞争择优
　　D、优化政策
　　答案：B
　　39、由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种( 　)过程。
　　A、循环控制
　　B、动态控制
　　C、主动控制
　　D、反馈控制
　　答案：B
　　40、一方面总监理工程师掌握所有的监理大权，各专业监理工程师只是其命令的执行者，另一方面各专业管理工程师在总监理工程师的授权下，在各自管理的范围内有足够的决策权，这主要体现的是项目管理机构组织设计的( 　)原则。
　　A、专业分工与协作统一
　　B、权责一致
　　C、管理跨度与管理层次统一
　　D、集权与分权统一
　　答案：D
　　41、《建设工程监理规范》规定，施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由( 　)负责起草，并经与会各方代表会签。
　　A、总监理工程师
　　B、项目监理机构
　　C、建设单位
　　D、施工单位
　　答案：B
　　42、( 　)对全国的建设工程质量实施统一监督管理。
　　A、国务院建设行政主管部门
　　B、国务院发展计划部门
　　C、国务院经济贸易主管部门
　　D、国务院安全主管部门
　　答案：A
　　43、相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调( 　)。
　　A、主动控制
　　B、被动控制
　　C、主动控制与被动控制相结合
　　D、动态控制
　　答案：A
　　44、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合( 　)。
　　A、工程建设强制性标准
　　B、监理规划
　　C、监理实施细则
　　D、施工验收规范
　　答案：A
　　45、投资人宁愿损失建厂准备阶段耗费的投资而放弃继续投资，这是建设工程风险对策的( 　)。
　　A、损失控制
　　B、风险自留
　　C、风险回避
　　D、风险转移
　　答案：C
　　46、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得( 　)的范围内从事建筑活动。
　　A、相应的专业技术职务，并在其专业许可
　　B、相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可
　　C、相应的职称证书，并在相应职称等级许可
　　D、相应的资质等级证书，并在资质等级许可
　　答案：B
　　47、如果工程项目进度计划制定得既可行又优化，则可以使工期缩短，且可能获得较好的质量和较低的费用。这表明，工程项目投资、进度、质量三大目标之间存在( 　)的关系。
　　A、对立
　　B、统一
　　C、既对立又统一
　　D、既不对立又不统一
　　答案：B
　　48.监理工程师需要(　 )的复合型人才来承担。
　　A.管理能力较高
　　B.学历水平较高
　　C.专业性较强
　　D.一专多能
　　答案：D
　　49.根据划分依据的不同，可将控制分为不同的类型，事前、事中和事后控制是按照(　 )进行划分的。
　　A.控制措施作用于控制对象的时间
　　B.控制信息的来源
　　C.控制过程是否形成闭合回路
　　D.措施制定的出发点
　　答案：A
　　50.建设工程采用固定总价合同时，发生经济膨胀事件承担相当大风险的是(　　)。
　　A.业主
　　B.承包商
　　C.业主或承包商
　　D.分包商
　　答案：B
　　二、多选题(51-80)
　　51.在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有( 　)。
　　A.项目总投资为4000万元的给水工程
　　B.项目总投资为2000万元的供热工程
　　C.建筑面积为8万㎡的住宅建设工程
　　D.建筑面积为4万㎡的住宅建设工程
　　E.总投资为1000万元的学校
　　答案：AC
　　52.《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括( 　)。
　　A.县级以上建设主管部门
　　B.建设单位
　　C.勘察、设计单位
　　D.施工单位
　　E.工程监理单位
　　答案：BCDE
　　53.在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是( 　)。
　　A.维护国家的荣誉和利益，按照"守法、诚信、公正、科学"的准则执业
　　B.具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操
　　C.具有科学的工作态度
　　D.不以个人名义承揽监理业务
　　E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
　　答案：ADE
　　54.工程监理企业年检结论分为( 　)。
　　A.合格
　　B.基本合格
　　C.基本不合格
　　D.不合格
　　E.暂不作结论
　　答案：ABD
　　55.建设工程数据库对建设工程( 　)阶段的目标确定具有重要作用。
　　A.项目决策
　　B.方案设计
　　C.初步设计
　　D.施工招标
　　E.施工
　　答案：ABC
　　56.在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是( 　)。
　　A.审查施工单位的施工组织设计
　　B.审查施工单位的施工进度计划
　　C.协调各单位关系
　　D.预防并处理好工期索赔
　　E.审查确认施工分包单位
　　答案：BCD
　　57.建设工程的质量风险和安全风险都会引起( 　)。
　　A.返工费用
　　B.医疗费
　　C.造成工期延误的损失
　　D.第三者责任损失
　　E.对工程使用造成的损失
　　答案：CD
　　58.组织理论研究的主要分支学科为组织( 　)。
　　A.结构学
　　B.协调学
　　C.行为学
　　D.管理学
　　E.设计学
　　答案：AC
　　59.平行承发包模式的特点是( 　)。
　　A.有利于缩短工期
　　B.有利于减少合同数量
　　C.有利于质量控制
　　D.有利于选择承建单位
　　E.有利于投资控制
　　答案：ACD
　　60.总监理工程师不得将( 　)委托给总监理工程师代表。
　　A.审核签认竣工结算
　　B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔
　　C.签发开工复工报审表
　　D.参加工程质量事故调查
　　E.调换不称职人员
　　答案：ABCE
　　61.总进度目标可进一步分解为( 　)。
　　A.年度进度目标
　　B.季度进度目标
　　C.月进度目标
　　D.各阶段的进度目标
　　E.各自项目的进度目标
　　答案：ABDE
　　62.从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：( 　)。
　　A.向全过程和全方位服务方向发展
　　B.逐渐取代工程承包
　　C.与工程承包相互渗透、相互融合
　　D.带动本国工程设备、材料和劳务出口
　　E.促进国际间工程领域的交流和合作
　　答案：ACD
　　63.在下列内容中，( 　)是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。
　　A.适应性
　　B.稳定性
　　C.兼容性
　　D.可扩展性
　　E.流动性
　　答案：BCD
　　64.在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是( 　)。
　　A.维护建设单位和承建单位的合法权益
　　B.有经验丰富、应变能力强的监理工程师队伍
　　C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系
　　D.有足够的技术、经济资料和数据
　　E.实事求是、创造性地开展工作
　　答案：BDE
　　65.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：( 　)。
　　A.主体结构工程为合理使用年限
　　B.主体结构工程为10年
　　C.屋面防水工程为10年
　　D.屋面防水工程为5年
　　E.设备安装和装修工程为2年
　　答案：ADE
　　66.在下列内容中，属于FIDIC道德准则"对社会和职业的责任"的是( 　)。
　　A.接受对社会的职业责任
　　B.寻求与确认的发展原则相适应的解决办法
　　C.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责
　　D.在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉
　　E.保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平
　　答案：ABD
　　67.工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有( 　)。
　　A.守法
　　B.诚信
　　C.公正
　　D.独立
　　E.科学
　　答案：ABCE
　　68.除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则：( 　)。
　　A.能分能合
　　B.按工程部位分解
　　C.统一分解的层次
　　D.区别对待，有粗有细
　　E.有可靠的数据来源
　　答案：ABDE
　　69.在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是( 　)。
　　A.审查施工组织设计
　　B.落实目标控制的组织机构和人员
　　C.明确目标控制人员的任务
　　D.选择最佳的建设工程组织管理模式
　　E.改善目标控制工作的流程
　　答案：BCE
　　70.衡量建设工程风险概率的方法有( 　)。
　　A.主观概率法
　　B.客观概率法
　　C.相对比较法
　　D.绝对比较法
　　E.概率分布法
　　答案：CE
　　71.组织应具有的基本含义为( 　)。
　　A.目标是组织存在的前提
　　B.组织中人员应分工协作
　　C.组织是生产要素之一
　　D.组织中的人员应明确权力层次
　　E.组织有组织结构图表示
　　答案：ABD
　　72.设计或施工总分包模式特点有：( 　)。
　　A.有利于建设工程施工组织
　　B.有利于投资控制
　　C.有利于质量控制
　　D.有利于工期控制
　　E.有利于缩短建设工期
　　答案：ABCD
　　73.建设工程信息分类的原则有( 　)。
　　A.目的性
　　B.稳定性
　　C.兼容性
　　D.逻辑性
　　E.层次性
　　答案：BCD
　　74.项目监理日记主要内容有( 　)。
　　A.当日施工的材料、人员、设备情况
　　B.有争议的问题
　　C.当日送检材料情况
　　D.承包单位提出的问题，监理的答复
　　E.当日监理工程师发现的问题
　　答案：BDE
　　75.监理单位在开展监理活动的过程中，应当确定自己的监理( 　)。
　　A.组织机构
　　B.工作准则
　　C.总目标
　　D.工作方法
　　E.实施程序
　　答案：ABD
　　76.工程建设监理指导思想中，明确了监理的( 　)。
　　A.中心任务
　　B.基本方法
　　C.工作依据
　　D.工作范围
　　E.基本目的
　　答案：ABE
　　77.《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项目建设程序包括( 　)等工作环节。
　　A.投资机会研究
　　B.项目建议书
　　C.可行性研究报告
　　D.技术设计
　　E.开工报告和竣工验收
　　答案：BCD
　　78.在下列关于监理单位的表述中，正确的是监理单位( 　)。
　　A.是建设项目管理的主体
　　B.是建设项目管理服务的主体
　　C.是设计项目管理服务的主体
　　D.是施工项目管理服务的主体
　　E.具有专业化、社会化的特点
　　答案：BE
　　79.实施建设监理制之后所形成的新型工程项目建设管理体制是一种( 　)相结合的工程项目监督管理模式。
　　A.监督与管理
　　B.发包与承包
　　C.强制与委托
　　D.长远与近期
　　E.宏观与微观
　　答案：ACE
　　80.《建设工程监理规范》规定，( 　)都必须是监理工程师。
　　A.总监理工程师
　　B.总监理工程师代表
　　C.专业监理工程师
　　D.子项目监理工程师
　　E.监理企业负责人
　　答案：ABCE
　　2019年监理工程师理论与法规考试预测试题及答案十
　　​　　一、单选题(1-50)
　　1.项目总承包模式中，由于承包范围大、介入项目时间早，工程信息未知数多，因此(　 )。
　　A.承包方招标发包难度大
　　B.承包方要承担较大风险
　　C.竞争性低
　　D.合同价格偏高
　　答案：C
　　2.建设工程进度风险导致的损失可能是(　 )。
　　A.货币的时间价值
　　B.延期投入使用的收入损失
　　C.延期增加的索赔款
　　D.第三者责任的损失
　　答案：A
　　3.对工程监理企业业务范围的规定，下列说法正确的是(　 )。
　　A.甲级资质监理企业的经营范围不受国内地域限制，乙级、丙级资质监理企业的经营范围受国内地域限制
　　B.甲级、乙级、丙级资质监理企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
　　C.甲级工程监理企业可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
　　D.丙级工程监理企业可以监理本省内经核定的三等工程
　　答案：C
　　4.我国监理工程师的执业特点主要有(　 )。
　　A.执业范围广泛
　　B.执业内容复杂
　　C.执业条件高
　　D.执业技能全面
　　答案：B
　　5.下列对于业主授予监理工程师的监理职权的说法，正确的是(　 )。
　　A.体现在业主与监理单位之间签订的委托监理合同之中
　　B.体现在监理单位组建工程监理项目部的委任条件之中
　　C.业主对监理工程师的交底之中
　　D.应作为业主与承建单位之间建设工程合同的合同条件
　　答案：B
　　6.建设工程风险识别的方法有(　 )。
　　A.专家调查法
　　B.财务报表法
　　C.流程图法
　　D.概率分布法
　　答案：A
　　7.有利于质量控制的建设工程组织管理模式是(　 )。
　　A.平行承发包
　　B.设计总分包
　　C.施工总分包
　　D.项日总承包
　　答案：C
　　8.下列监理任务中，属于施工阶段质量控制任务的有(　 )。
　　A.评审总承包单位资质
　　B.审查施工组织设计
　　C.审查确认分包单位资质
　　D.做好工程变更方案的比选
　　答案：D
　　9.下列专业监理工程师岗位责任中，考核时间是每周或每月末的是(　 )。
　　A.制定本专业监理工作计划
　　B.具体负责本专业的监理工作
　　C.处理与本专业有关的问题
　　D.管理本专业建设工程的监理资料
　　答案：B
　　10.风险调查法是识别建设工程风险不可缺少的方法，下列关于风险调查法的表述中，正确的有(　 )。
　　A.通过风险调查可以发现此前尚未识别出的重要工程风险
　　B.通过风险调查可以对其他方法已识别出的风险进行鉴别和确认
　　C.随工程的进展，风险调查的内容相应增加，但调查的重点相同
　　D.随工程的进展，风险调查的内容相应减少，调查的重点可能不同
　　答案：A
　　11.下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是(　 )。
　　A.设计阶段是执行以计划为主的阶段
　　B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
　　C.设计阶段需要协调的内容较多
　　D.设计阶段合同关系复杂、合同争议较多
　　答案：B
　　12.将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行量化的过程是(　 )。
　　A.风险识别
　　B.风险评价
　　C.风险对策决策
　　D.风险损失控制
　　答案：B
　　13.承包单位以欺骗手段获取资质证书的，(　 );构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　A.予以取缔，处以罚款
　　B.吊销资质证书
　　C.吊销资质证书，处以罚款
　　D.处以罚款
　　答案：C
　　14.技术经济论证属于(　 )的监理工作内容。
　　A.立项阶段
　　B.设计阶段
　　C.施工招标阶段
　　D.施工准备阶段
　　答案：A
　　15.由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差，应采取被动控制，这说明(　 )。
　　A.主动控制是不经济的
　　B.主动措施是不现实的
　　C.被动控制是最佳控制方式
　　D.主动控制起不到防患于未然的作用
　　答案：B
　　16.在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费，这些是(　 )的重要内容。
　　A.风险评价
　　B.风险识别
　　C.风险对策决策
　　D.实施决策
　　答案：D
　　17.审查施工单位选择的分包单位的资质，属于(　 )的监理工作内容。
　　A.立项阶段
　　B.设计阶段
　　C.施工招标阶段
　　D.施工准备阶段
　　答案：D
　　18.风险识别的(　 )要求，在风险识别时，要尽量提高风险识别水平。
　　A.个别性
　　B.主观性
　　C.复杂性
　　D.不确定性
　　答案：B
　　19.在工程施工阶段，项目监理机构在质量控制方面应实行监理工程师(　 )制度，从而做好协调工作。
　　A.负责
　　B.组织协调
　　C.质量签字认可
　　D.质量验收
　　答案：C
　　20.将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序组成若干个模块，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清晰的总体印象。这种风险识别方法是(　 )。
　　A.财务报表法
　　B.初始清单法
　　C.经验数据法
　　D.流程图法
　　答案：D
　　21.建设工程监理的行为主体是(　 )。
　　A.建设单位
　　B.工程监理单位
　　C.建设主管部门
　　D.质量监督机构
　　答案：B
　　22.管理跨度大小的相关影响因素不包括(　 )。
　　A.管理人员性格
　　B.管理层次
　　C.授权程度
　　D.被管理者素质
　　答案：B
　　23.建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解.就是考虑了建设工程(　 )的不同风险。
　　A.进度目标
　　B.实施不同阶段
　　C.施工阶段
　　D.季节变化
　　答案：B
　　24.如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的10%以上，应当重新(　 )。
　　A.编制项目建议书
　　B.编制可行性研究报告
　　C.评估可行性研究报告
　　D.向原审批单位报批可行性研究报告
　　答案：D
　　25.在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用(　 )可能是一个相当有效的协调方法。
　　A.交谈协调法
　　B.书面协调法
　　C.访问协调法
　　D.情况介绍法
　　答案：C
　　26.业主将建设工程的设计、施工以及材料设备的任务经过分解分别发包给若干个设计单位、施工单位和材料设备供应单位，并分别与各方签订合同的发包方式是(　 )。
　　A.平行发包模式
　　C.总分包模式
　　C.项目总承包模式
　　D.项目总承包管理模式
　　答案：A
　　27.下列选项属于平行发包模式的缺点的是(　 )。
　　A.合同过于简单
　　B.投资控制难度大
　　C.建设周期较长
　　D.质量控制难度大
　　答案：B
　　28.充分调动和发挥职工的积极性、创造性是监理企业(　 )制度所发挥的作用。
　　A.人事管理
　　B.劳动合同管理
　　C.财务管理
　　D.经营管理
　　答案：B
　　29.由于建设工程实施过程中的每个变化都会对目标和计划的实现带来一定的影响，所以，控制人员需全面、及时、准确地了解计划的执行情况及其结果，这就需要通过(　 )来实现。
　　A.转换
　　B.反馈
　　C.对比
　　D.纠正
　　答案：B
　　30.将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是(　 )。
　　A.控制措施作用于控制对象的时间
　　B.控制信息的来源
　　C.控制过程是否形成闭合回路
　　D.制定控制措施的出发点
　　答案：B
　　31.下列总监理工程师的岗位职责中，应在工程各阶段末考核的是(　 )。
　　A.投资控制职责
　　B.进度控制职责
　　C.质量控制职责
　　D.建立和有效管理项目监理机构的职责
　　答案：C
　　32.项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件，是(　 )。
　　A.对工程项目建设的轮廓设想
　　B.为项目投资决策提供依据
　　C.对项目建成后的经济效益的预测
　　D.建设工程的决定性环节
　　答案：A
　　33.在我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于(　 )。
　　A.法律
　　B.行政规章
　　C.行政法规
　　D.部门规章
　　答案：C
　　34.直线职能制建立组织形式中职能部门与直线指挥部门的差别在于(　 )。
　　A.前者不能进行业务指导
　　B.前者不能进行指挥和发布命令
　　C.前者对部门的工作全面负责
　　D.前者的工作是专项负责性质的
　　答案：B
　　35.为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照(　 )的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。
　　A.委托监理
　　B.政企分开
　　C.竞争择优
　　D.优化政策
　　答案：B
　　36.咨询工程师在任何时候，都应当维护职业尊严，这是FIDIC道德准则中(　 )方面的要求。
　　A.对社会和职业的责任
　　B.能力
　　C.正直性
　　D.公正性
　　答案：A
　　37.监理大纲的编制目的是(　 )。
　　A.指导监理工作
　　B.为编制监理施工组织文件提供依据
　　C.承揽监理业务
　　D.进行建设工程监理组织协调
　　答案：C
　　38.一方面总监理工程师掌握所有的监理大权，各专业监理工程师只是其命令的执行者，另一方面各专业管理工程师在总监理工程师的授权下，在各自管理的范围内有足够的决策权，这主要体现的是项目管理机构组织设计的(　 )原则。
　　A.专业分工与协作统一
　　B.权责一致
　　C.管理跨度与管理层次统一
　　D.集权与分权统一
　　答案：D
　　39.投资控制追求的最高目标是(　 )。
　　A.实际总投资未超过计划总投资
　　B.在投资分解的各个层次上，实际投资均不超计划投资
　　C.在投资分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资
　　D.在投资分解的较低层次上，实际投资不超过计划投资
　　答案：B
　　40.控制流程由有限循环的若干环节组成，其中处于投入与反馈之间的环节是(　 )。
　　A.转换
　　B.输出
　　C.对比
　　D.纠正
　　答案：A
　　41.下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是(　 )。
　　A.设计阶段是执行以计划为主的阶段
　　B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
　　C.设计阶段需要协调的内容较多
　　D.设计阶段合同关系复杂、合同争议较多
　　答案：B
　　42.将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行量化的过程是(　 )。
　　A.风险识别
　　B.风险评价
　　C.风险对策决策
　　D.风险损失控制
　　答案：B
　　43.承包单位以欺骗手段获取资质证书的，(　 );构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　A.予以取缔，处以罚款
　　B.吊销资质证书
　　C.吊销资质证书，处以罚款
　　D.处以罚款
　　答案：C
　　44.技术经济论证属于(　 )的监理工作内容。
　　A.立项阶段
　　B.设计阶段
　　C.施工招标阶段
　　D.施工准备阶段
　　答案：A
　　45.由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差，应采取被动控制，这说明(　 )。
　　A.主动控制是不经济的
　　B.主动措施是不现实的
　　C.被动控制是最佳控制方式
　　D.主动控制起不到防患于未然的作用
　　答案：B
　　46.在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费，这些是(　 )的重要内容。
　　A.风险评价
　　B.风险识别
　　C.风险对策决策
　　D.实施决策
　　答案：D
　　47.审查施工单位选择的分包单位的资质，属于(　 )的监理工作内容。
　　A.立项阶段
　　B.设计阶段
　　C.施工招标阶段
　　D.施工准备阶段
　　答案：D
　　48.风险识别的(　 )要求，在风险识别时，要尽量提高风险识别水平。
　　A.个别性
　　B.主观性
　　C.复杂性
　　D.不确定性
　　答案：B
　　49.在工程施工阶段，项目监理机构在质量控制方面应实行监理工程师(　 )制度，从而做好协调工作。
　　A.负责
　　B.组织协调
　　C.质量签字认可
　　D.质量验收
　　答案：C
　　50.将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序组成若干个模块，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清晰的总体印象。这种风险识别方法是(　 )。
　　A.财务报表法
　　B.初始清单法
　　C.经验数据法
　　D.流程图法
　　答案：D
　　二、多选题(51-80)
　　51、建设工程质量控制的系统控制应考虑( 　)。
　　A、避免不断提高质量目标的倾向
　　B、确保基本质量目标的实现
　　C、尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
　　D、强调施工阶段的质量控制
　　E、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
　　答案：ABC
　　52、监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取( 　)等形式，对建设工程实施监理。
　　A、旁站
　　B、试验
　　C、巡视
　　D、验收
　　E、平行检验
　　答案：ACE
　　53、在下列内容中，属于设计阶段质量控制任务的是( 　)。
　　A、配合设计单位优化设计
　　B、确定设计质量标准
　　C、限额设计
　　D、审查阶段性设计成果
　　E、对设计方案进行技术经济分析
　　答案：ABD
　　54、下列仅属于施工阶段监理工作制度的有( 　)。
　　A、施工组织设计审核制度
　　B、合同条件拟定及审批制度
　　C、对外行文审批制度
　　D、设计交底制度
　　E、工程竣工验收制度
　　答案：ADE
　　55、损失机会是指损失出现的概率，可分为主观概率和客观概率，客观概率的确定方法主要有( 　)。
　　A、演绎法
　　B、专家估计法
　　C、归纳法
　　D、损失分析法
　　E、统计法
　　答案：ACE
　　56、在监理规划编制完成后，应当对( 　)进行审核。
　　A、监理工作内容和目标
　　B、监理工作依据
　　C、项目监理机构结构
　　D、投资、进度、质量控制方法
　　E、监理设施
　　答案：ACD
　　57、在下列FIDIC道德准则中，( 　)属于“对他人的公正”。
　　A、在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚
　　B、加强“按照能力进行选择”的观念
　　C、不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情
　　D、在被要求对其他咨询工程师工作进行审查的情况下，要以适当的职业行为和礼节进行
　　E、不接受可能导致判断不公的报酬
　　答案：BCD
　　58、工程项目监理中，总监理工程师主要承担( 　)职责。
　　A、检查监督监理人员的工作
　　B、检查施工单位的工艺过程或施工工序
　　C、审核工程计量的数据和原始凭证
　　D、主持或参与工程质量事故的调查
　　E、审查和处理工程变更
　　答案：AD
　　59、在下列内容中，( 　)是建设工程信息管理工作的原则。
　　A、有效性
　　B、定量化
　　C、时效性
　　D、惟一性
　　E、灵活性
　　答案：ABC
　　60、风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求：( 　)。
　　A、目标的客观性
　　B、目标的现实性
　　C、目标的明确性
　　D、目标的层次性
　　E、风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性
　　答案：BCDE
　　61、在下列内容中，属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是( 　)。
　　A、接受对社会的职业责任
　　B、寻求与确认的发展原则相适应的解决办法
　　C、在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责
　　D、在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉
　　E、保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平
　　答案：ABD
　　62、能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有( 　)。
　　A、建立非基金储备
　　B、从现金净收入中支出
　　C、保险
　　D、自我保险
　　E、母公司保险
　　答案：ADE
　　63、针对不同的工程，可以作为正式开工日期的有( 　)。
　　A、平整场地开始日期
　　B、举行奠基仪式的日期
　　C、永久性工程第一次正式破土开槽日期
　　D、正式打桩日期
　　E、土石方工程开始日期
　　答案：CDE
　　64、在对建设工程进度进行全过程控制时，应注意以下问题：( 　)。
　　A、在工程建设的早期就编制进度计划
　　B、在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接
　　C、在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程度
　　D、对整个建设工程所有工作内容都进行控制
　　E、抓好关键线路的进度控制
　　答案：ABE
　　65、建设工程文件包括：( 　)。
　　A、监理文件
　　B、监理规划
　　C、工程准备阶段文件
　　D、材料试验汇总表
　　E、竣工验收文件
　　答案：ACE
　　66、总监理工程师负责制的内涵是：( 　)。
　　A、总监理工程师是工程监理的责任主体
　　B、总监理工程师是工程监理的义务主体
　　C、总监理工程师是工程监理的权力主体
　　D、总监理工程师是工程监理的利益主体
　　E、总监理工程师是工程监理的协调主体
　　答案：AC
　　67、建设工程风险识别的方法有( 　)。
　　A、专家调查法
　　B、财务报表法
　　C、流程图法
　　D、概率分布法
　　E、风险量函数法
　　答案：ABC
　　68、根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当( 　)。
　　A、具有10年以上从事工程建设工作的经历
　　B、具有15年以上从事工程建设工作的经历
　　C、具有高级技术职称
　　D、取得《监理工程师注册证书》
　　E、取得《监理工程师资格证书》
　　答案：BD
　　69、在( 　)情况下，申请注册入员不能获得注册。
　　A、同时注册于两个及以上单位
　　B、年龄在60周岁以上
　　C、不具备完全民事行为能力
　　D、在申报注册过程中有弄虚作假行为
　　E、受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满两年
　　答案：ACD
　　70、通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在：( 　)。
　　A、更准确地认识风险
　　B、降低风险发生的概率
　　C、建立最终风险清单
　　D、保证目标规划的合理性和计划的可行性
　　E、合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合
　　答案：ADE
　　71、监理工作依据主要有( 　)。
　　A、工程建设方面的法律法规
　　B、工程所在地的规定和政策
　　C、建设工程监理合同
　　D、政府批准的工程建设文件
　　E、其他建设工程合同
　　答案：ACDE
　　72、在确定建设工程目标时，应对投资、进度、质量三大目标之彰的统一关系进行客观且尽可能定量的分析，在分析时应注意的问题有( 　)。
　　A、掌握客观规律，充分考虑制约因素
　　B、对未来的可能的收益不宜过于乐观
　　C、将目标规划和计划结合起来
　　D、使投资、进度、质量同时达到最优
　　E、要侧重于分析目标之间的对立关系
　　答案：ABC
　　73、按照归档整理规范，建筑安装工程的施工文件包括( 　)等。
　　A、施工技术准备文件
　　B、工程项目施工管理机构及负责人
　　C、施工试验纪录
　　D、施工新技术
　　E、施工安全措施
　　答案：ACDE
　　74.项目总承包模式中，由于承包范围大、介入项目时间早，工程信息未知数多，因此(　 )。
　　A.承包方招标发包难度大
　　B.承包方要承担较大风险
　　C.竞争性低
　　D.合同价格偏高
　　E.质量控制难度大
　　答案：BCD
　　75.建设工程进度风险导致的损失可能是(　 )。
　　A.货币的时间价值
　　B.延期投入使用的收入损失
　　C.延期增加的索赔款
　　D.第三者责任的损失
　　E.为赶上进度所需的额外费用
　　答案：ABE
　　76.对工程监理企业业务范围的规定，下列说法正确的是(　 )。
　　A.甲级资质监理企业的经营范围不受国内地域限制，乙级、丙级资质监理企业的经营范围受国内地域限制
　　B.甲级、乙级、丙级资质监理企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
　　C.甲级工程监理企业可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
　　D.丙级工程监理企业可以监理本省内经核定的三等工程
　　E.乙级工程监理企业可承担相应专业工程类别二级以下(含二级)建设工程项目的工程监理业务
　　答案：BCE
　　77.我国监理工程师的执业特点主要有(　 )。
　　A.执业范围广泛
　　B.执业内容复杂
　　C.执业条件高
　　D.执业技能全面
　　E.执业责任重大
　　答案：ABDE
　　78.下列对于业主授予监理工程师的监理职权的说法，正确的是(　 )。
　　A.体现在业主与监理单位之间签订的委托监理合同之中
　　B.体现在监理单位组建工程监理项目部的委任条件之中
　　C.业主对监理工程师的交底之中
　　D.应作为业主与承建单位之间建设工程合同的合同条件
　　E.应作为监理单位向建设单位保送相关资料的依据
　　答案：AD
　　79.建设工程风险识别的方法有(　 )。
　　A.专家调查法
　　B.财务报表法
　　C.流程图法
　　D.概率分布法
　　E.风险量函数法
　　答案：ABC
　　80.有利于质量控制的建设工程组织管理模式是(　 )。
　　A.平行承发包
　　B.设计总分包
　　C.施工总分包
　　D.项日总承包
　　E.项目总承包管理
　　答案：ABC
