　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案一
　　一、单选题(1-50)
　　1.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
　　A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
　　B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
　　C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
　　D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
　　答案：D
　　2.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。
　　A.应当由发包人保管并承担保管费用
　　B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
　　C.应当由承包人保管并承担保管费用
　　D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担
　　答案：D
　　3.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
　　A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
　　B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
　　C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
　　D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
　　答案：A
　　4.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
　　A.发包人承担，批准顺延工期
　　B.发包人承担，不批准顺延工期
　　C.承包人承担，可以顺延工期
　　D.承包人承担，工期不可顺延
　　答案：A
　　5.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
　　A.按工程师提出的单价
　　B.按承包人提出的单价
　　C.按设计单位提出的单价
　　D.参照报价单内类似工作的单价
　　答案：D
　　6.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
　　A.发包人
　　B.承包人
　　C.设备供应商
　　D.质量监管部门
　　答案：B
　　7.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
　　A.承包人送交竣工验收报告日
　　B.发包人组织竣工验收日
　　C.开始进行竣工检验日
　　D.验收组通过竣工验收日
　　答案：A
　　8.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
　　A.中标通知书、工程量清单、标准
　　B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
　　C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单
　　D.中标通知书、工程报价单、投标书
　　答案：C
　　9.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
　　A.颁发工程接收证书
　　B.颁发履约证书
　　C.签发最终支付证书
　　D.承包商提交结清单
　　答案：B
　　10.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。
　　A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
　　B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
　　C.承包商应于工程竣工前使用完毕
　　D.可用于支付承包商的索赔
　　答案：A
　　11.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。
　　A.颁发工程接收证书日
　　B.工程接收证书注明的竣工日
　　C.颁发履约证书日
　　D.协议书中约定的竣工日
　　答案：B
　　12.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
　　A.签发工程接收证书日
　　B.颁发履约证书日
　　C.结清单生效曰
　　D.签发最终支付证书日
　　答案：C
　　13.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。
　　A.不利的外界自然条件
　　B.不利的气候条件
　　C.招标文件未提供的地质条件
　　D.图纸未标明的地下障碍物
　　答案：B
　　14.按照F I D I C《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是( )。
　　A.以投标截止日期作为风险划分时间点
　　B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
　　C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
　　D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
　　答案：A
　　15.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。
　　A.可以拒绝索赔
　　B.应承担全部责任
　　C.先行赔偿再向业主追索
　　D.代替分包商向工程师递交索赔报告
　　答案：D
　　16.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是( )。
　　A.工程规划设计的建议权
　　B.工程款支付审核和签认权
　　C.工程项目设计标准的认定权
　　D.协调工程项目有关协作单位的主持权
　　答案：C
　　17.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。
　　A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
　　B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
　　C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
　　D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作
　　答案：C
　　18.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。
　　A.索赔目的
　　B.索赔起因
　　C.索赔的合同依据
　　D.索赔事件的性质
　　答案：C
　　19.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。
　　A.索赔意向通知
　　B.索赔报告
　　C.施工现场的记录
　　D.索赔依据
　　答案：B
　　20.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
　　A.承包人必须接受
　　B.不具有强制性的约束力
　　C.仲裁机构应予以认可
　　D.排除了法院的诉讼管辖
　　答案：B
　　21、在订立合同时( )即可采用格式条款。
　　A.与对方协商一致
　　B.通知对方
　　C.未与对方协商
　　D.在要约中明确
　　答案：C
　　22、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。
　　A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
　　B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
　　C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
　　D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
　　答案：D
　　23、能够作为保证人的是( )。
　　A.法人的职能部门
　　B.公司
　　C.学校
　　D.幼儿园
　　答案：B
　　24、某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
　　A.按实际交货数量支付
　　B.按订购数量支付
　　C.待供货方补足数量后再按订购数量支付
　　D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
　　答案：B
　　25、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
　　A.总监理工程师
　　B.监理人
　　C.发包人
　　D.总监理工程师代表
　　答案：C
　　26、(2009年)下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。
　　A.发布招标公告、开标、审查投标人资格
　　B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
　　C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
　　D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
　　答案：B
　　27、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
　　A.发包人承担
　　B.承包人承担
　　C.发包人和承包人共同分担
　　D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
　　答案：A
　　28、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
　　A.审查单位与监理单位共同承担
　　B.承包人与审查单位连带承担
　　C.承包人全部承担
　　D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
　　答案：C
　　29、作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。
　　A.发包人
　　B.承包商
　　C.工程师
　　D.特殊分包商
　　正确答案：A
　　30、(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
　　A.自2月1日始，至12月5日止
　　B.自2月1日始，至12月20日止
　　C.自2月5日始，至12月5日止
　　D.自2月5日始，至12月20日止
　　答案：A
　　31、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
　　A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
　　B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
　　C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
　　D.委托人拒付合理化建议
　　答案：B
　　32、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
　　A.自行
　　B.请求主管部门
　　C.请求人民法院
　　D.请求工商行政管理部门
　　答案：C
　　33、(2008年)在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
　　A.开标
　　B.发出中标函
　　C.提交履约保证
　　D.开工
　　答案：C
　　34、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
　　A.合同签字日
　　B.下达开工令
　　C.基准日
　　D.风险事件发生日
　　答案：C
　　35、建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
　　A.1个月
　　B.3个月
　　C.6个月
　　D.12个月
　　答案：C
　　36、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
　　A.委托代理
　　B.法定代理
　　C.指定代理
　　D.转代理
　　答案：A
　　37、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
　　A.要约到达受要约人之前
　　B.承诺通知到达要约人之前
　　C.承诺通知发出之前
　　D.承诺通知到达要约人之后
　　答案：A
　　38、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
　　A.工程延误索赔
　　B.工程变更索赔
　　C.工程加速索赔
　　D.合同工期索赔
　　答案：C
　　39、某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。
　　A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
　　B.修改招标文件后重新招标
　　C.改为直接发包
　　D.用原招标文件重新招标
　　答案：B
　　40、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
　　A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
　　B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
　　C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
　　D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
　　答案：C
　　41、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。
　　A、最大限度减少资金时间价值
　　B、到货时间满足施工进度计划
　　C、采购资金落实到位情况
　　D、保证库存周期最短
　　答案：B
　　42、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
　　A、工程设计综合资质
　　B、本专业所属行业相应等级设计资质
　　C、本专业所属行业更高等级设计资质
　　D、工程设计专项资质
　　答案：D
　　43、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。
　　A、发包人
　　B、勘察人
　　C、监理人
　　D、项目施工单位
　　答案：A
　　44、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
　　A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
　　B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
　　C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
　　D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
　　答案： D
　　45、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。
　　A、项目经理任命书
　　B、合同协议书
　　C、工程设备表
　　D、建筑材料表
　　答案：B
　　46、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。
　　A、资格
　　B、程序
　　C、响应性
　　D、形式
　　答案：D
　　47、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
　　A.最低投标价法
　　B.经评审的最低投标价法
　　C.最合理报价评审法
　　D.综合评估法
　　答案：D
　　48、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。
　　A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
　　B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
　　C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价
　　D.将该投标文件直接作废标处理
　　答案：B
　　49、对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。
　　A.概念设计
　　B.初步设计
　　C.技术设计
　　D.施工图设计
　　答案：B
　　50、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。
　　A、满足边设计边施工的要求
　　B、有利于加快施工进度
　　C、与工程勘察实际进度同步
　　D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求
　　答案： A
　　二、多选题(51-80)
　　51.建筑工程一切险中的除外责任包括( )。
　　A.地震
　　B.洪水
　　C.设计错误引起的损失
　　D.自然磨损
　　E.维修保养费用
　　答案：CDE
　　52.公证与鉴证的区别包括( )。
　　A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
　　B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同
　　C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
　　D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
　　E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
　　答案：ABC
　　53.依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。
　　A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动
　　B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
　　C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
　　D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
　　E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释
　　答案：ABE
　　54.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
　　A.合同履行过程中发生不可抗力
　　B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
　　C.当事人一方迟延履行主要债务
　　D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
　　E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
　　答案：BDE
　　55.依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权****益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括( )。
　　A.无偿转让财产
　　B.怠于行使到期债权
　　C.放弃到期债权
　　D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产
　　E.未按约定提供担保
　　答案：ACD
　　56.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。
　　A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司
　　B.丙公司直接对乙公司承担合同义务
　　C.丙公司可对乙公司行使抗辩权
　　D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保
　　E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任
　　答案：BCD
　　57.下列合同中，属于效力待定合同的有( )。
　　A.与限制民事行为能力人订立的合同
　　B.因重大误解订立的合同
　　C.与无代理权人订立的合同
　　D.与行政法人单位订立的合同
　　E.与超越权限的法定代表人订立的合同
　　答案：ACE
　　58.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
　　A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
　　B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
　　C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
　　D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
　　E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
　　答案：BE
　　59.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
　　A.合同中必须约定违约金
　　B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
　　C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
　　D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
　　E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
　　答案：ACD
　　60.公开招标和邀请招标的区别包括( )。
　　A.对投标人资质的要求不同
　　B.竞争程度不同
　　C.招标费用不同
　　D.邀请投标人的方式不同
　　E.评标工作量不同
　　答案：BCDE
　　61.招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( 　)。
　　A.没有按照招标文件要求提供投标担保
　　B.报价金额的大小写不一致
　　C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
　　D.货物包装方式高于招标文件要求
　　E.货物检验标准低于招标文件要求
　　答案：BCD
　　62.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有( 　)。
　　A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
　　B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
　　C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
　　D.解昝应说明问题的来源
　　E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
　　答案：AE
　　63.工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( 　)。
　　A.投标报价
　　B.评标过程
　　C.评标专家名单
　　D.评标标准
　　E.评标方法
　　答案：BC
　　64.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括( 　)。
　　A.监理招标文件
　　B.监理中标函
　　C.合同实施过程中双方签署的补充文件
　　D.监理合同标准条件
　　E.工程量清单
　　答案： BCD
　　65.依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( 　)。
　　A.办理施工有关的行政审批手续
　　B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方
　　C.负责工程施工各方的协调管理
　　D.与监理人协商一致，选定项目承包人
　　E.提供监理工作需要的资料
　　答案：ABE
　　66.下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有( 　)。
　　A.对设计文件的质量负责
　　B.办理设计文件审批手续
　　C.解决施工中出现的设计问题
　　D.参加工程验收
　　E.编制施工招标文件
　　答案：ACD
　　67.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( 　)。
　　A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
　　B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
　　C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
　　D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
　　E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
　　答案：ACDE
　　68.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括( 　)。
　　A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可
　　B.取得爆破作业资质证件
　　C.与相邻建筑物所有人进行协调
　　D.作好施工现场的安全防护工作
　　E.保护相邻建筑物
　　答案： BDE
　　69.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( 　)。
　　A.通知承包人延期开工
　　B.赔偿承包人损失
　　C.顺延工期
　　D.将协调工作交给承包人
　　E.按原约定期限支付预付款
　　答案：ABC
　　70.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则( 　)。
　　A.承包人负责拆除
　　B.承包人承担拆除发生的费用
　　C.发包人承担拆除发生的费用
　　D.延误的工期不予顺延
　　E.已完成的工程应予计量支付
　　答案：ABD
　　71.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( 　)。
　　A.不可抗力事件的影响
　　B.承包人采购的施工材料未按时交货
　　C.施工许可证没有及时颁发
　　D.不具备合同约定的开工条件
　　E.工程师未按合同约定提供所需指令
　　答案：ACDE
　　72.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( 　)。
　　A.国家规定应缴纳的税费发生变化
　　B.工程造价管理部门公布的价格调整
　　C.电价发生变化
　　D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用
　　E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时
　　答案：ADCE
　　73.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( 　)。
　　A.施工现场待安装的设备损坏
　　B.承包人的人员伤亡
　　C.在现场的第三方人员伤亡
　　D.承包人设备的停工损失
　　E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用
　　答案：BD
　　74.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有( 　)。
　　A.地基基础工程
　　B.电气管线工程
　　C.设备安装工程
　　D.装修工程
　　E.屋面防水工程
　　答案： BCD
　　75.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( 　)。
　　A.双方签订的采购合同
　　B.施工合同对材料的要求
　　C.合同约定的质量标准
　　D.合同未约定的推荐性质量标准
　　E.双方当事人共同封存的样品
　　答案：ACE
　　76.依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有( 　)。
　　A.外敌入侵
　　B.工程所在地发生叛乱
　　C.超音速飞行物产生的压力波
　　D.工地发生放射性污染
　　E.不利气候条件对施工的影响
　　答案：ABCD
　　77.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( 　)。
　　A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
　　B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
　　C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
　　D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
　　E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
　　答案： AB
　　78.依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( 　)。
　　A.工程师直接送达的书面指令
　　B.工程师代表直接送达的书面指令
　　C.承包商代表直接送达的书面指令
　　D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
　　E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
　　答案： CE
　　79.依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有( 　)。
　　A.工程师负责分包商施工的协调管理
　　B.业主不参与分包合同履行的管理
　　C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令
　　D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作
　　E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔
　　答案： BCD
　　80.依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有( 　)。
　　A.延误发放图低
　　B.不可预见的外界条件
　　C.业主提前占有工程
　　D.不可抗力事件造成的损害
　　E.异常不利的气候条件
　　答案：AC
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案二
　　一、单选题(1-50)
　　1.委托监理合同法律关系的客体是( 　)。
　　A.监理工程
　　B.监理服务
　　C.监理规划
　　D.监理投标方案
　　答案：B
　　2.我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( 　)。
　　A.施工合同的发包人
　　B.施工合同的承包人
　　C.施工合同发包人和承包人
　　D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
　　答案：A
　　3.建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( 　)。
　　A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
　　B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
　　C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
　　D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
　　答案：D
　　4.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( 　)。
　　A.未成立
　　B.补签后成立
　　C.成立
　　D.备案登记后成立
　　答案：C
　　5.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( 　)。
　　A.招标公告
　　B.投标书
　　C.寄送的价目表
　　D.招股说明书
　　答案：B
　　6.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( 　)。
　　A.有效
　　B.无效
　　C.效力待定
　　D.可变更或撤销
　　答案：C
　　7.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是( 　)。
　　A.债权人必须以债务人的名义行使代位权
　　B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
　　C.代位权行使的费用由债权人自行承担
　　D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限
　　答案：D
　　8.乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是( 　)。
　　A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
　　B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保
　　C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
　　D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任
　　答案：B
　　9.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是( 　)。
　　A.不安抗辩权
　　B.先履行抗辩权
　　C.同时履行抗辩权
　　D.后履行抗辩权
　　答案：C
　　10.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是( 　)。
　　A.联合体投标没有提交联合体协议书
　　B.投标工期长于招标文件中要求的工期
　　C.投标保函金额少于招标文件的要求
　　D.未详细说明使用专利施工的技术细节
　　答案：D
　　11.根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( 　)。
　　A.罚金
　　B.利息
　　C.赔偿金
　　D.违约金
　　答案：D
　　12.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付( 　)。
　　A.2万元
　　B.2.5万元
　　C.3万元
　　D.3.5万元
　　答案：A
　　13.建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( 　)。
　　A.工程项目投资人所在地
　　B.工程项目承包人所在地
　　C.工程项目发包方所在地
　　D.工程项目所在地
　　答案：D
　　14.依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以( 　)。
　　A.要求投标人必须组成联合体投标
　　B.要求严格的专业资质等级
　　C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
　　D.对本行业外的投标人提出特别要求
　　答案：B
　　15.与邀请招标相比，公开招标的特点是( 　)。
　　A.竞争程度低
　　B.评标量小
　　C.招标时间长
　　D.费用低
　　答案：C
　　16.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( 　)。
　　A.只对甲投标人有效
　　B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
　　C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.
　　D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源
　　答案：D
　　17.在评标委员会成员中，不能包括( 　)。
　　A.招标人代表
　　B.招标人上级主管代表
　　C.技术专家
　　D.经济专家
　　答案：B
　　18.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以( 　)为准。
　　A.原总价
　　B.原单价与工程量乘积之和
　　C.新总价
　　D.新单价与工程量乘积之和
　　答案：D
　　19.招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( 　)。
　　A.返还所有投标人的投标保函
　　B.要求所有投标人延长投标保函有效期
　　C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
　　D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
　　答案：B
　　20.下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是( 　)。
　　A.施工招标
　　B.材料招标
　　C.设备招标
　　D.设计招标
　　答案：D
　　21.某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于( 　)。
　　A.项目前期立项咨询
　　B.设计阶段监理
　　C.工程技术咨询服务
　　D.施工阶段监理
　　答案：C
　　22.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( 　)。
　　A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
　　B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
　　C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
　　D.委托人拒付合理化建议奖
　　答案：B
　　23.监理合同的有效期是指( 　)。
　　A.监理合同中书面约定的履行期间
　　B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
　　C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
　　D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
　　答案：B
　　24.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( 　)。
　　A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失
　　B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失
　　C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失
　　D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失
　　答案：B
　　25.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以( 　)。
　　A.发出终止合同通知，终止监理合同
　　B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同
　　C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同
　　D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同
　　答案：C
　　26.某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是( 　)。
　　A.试验室只接受发包人指示的试验项目
　　B.试验室应完成承包人要求的试验项目
　　C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
　　D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任
　　答案：C
　　27.在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括( 　)。
　　A.对设计、施工承包单位的选定权
　　B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
　　C.对工程设计变更的审批权
　　D.对工程规模、规划设计等要求的认定权
　　答案：B
　　28.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是( 　)。
　　A.现场地上障碍物的拆除工作
　　B.勘察现场设备机具的布置和架设
　　C.完成通水、通电及道路平整作业
　　D.提供水上作业用船
　　答案：B
　　29.工程项目的设计成果完成后，由( 　)负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
　　A.设计人
　　B.监理人
　　C.审图机构
　　D.发包人
　　答案：D
　　30.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( 　)。
　　A.合同约定设计费的60%
　　B.双倍定金作为赔偿
　　C.合同约定设计费的一半
　　D.合同约定的全部设计费
　　答案：D
　　31.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为( )。
　　A.3月1日
　　B.3月15日
　　C.3月18日
　　D.3月20日
　　答案：A
　　32.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。
　　A.10万元
　　B.20万元
　　C.30万元
　　D.50万元
　　答案：B
　　33.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
　　A.开标
　　B.发出中标函
　　C.提交履约保证
　　D.开工
　　答案：C
　　34.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。
　　A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
　　B.合同签字之日起至竣工之日止的期间
　　C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
　　D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
　　答案：D
　　35.在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。
　　A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员
　　B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员
　　C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员
　　D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
　　答案：B
　　36.按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。
　　A.以履约保函金额为限
　　B.以中标的合同金额为限
　　C.为业主的全部损失
　　D.包括业主的全部损失加违约金
　　答案：B
　　37.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。
　　A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
　　B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
　　C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
　　D.无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度
　　答案：A
　　38.在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
　　A.工程维修
　　B.清理施工现场
　　C.报送竣工报表
　　D.财务结算
　　答案：D
　　39.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。
　　A.索赔事件发生的原因和证据资料
　　B.索赔的依据
　　C.索赔意向通知
　　D.索赔报告
　　答案：C
　　40.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力( )。
　　A.是终局的，对发包人具有强制约束力
　　B.不是终局的，但对发包人具有强制约束力
　　C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力
　　D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力
　　答案：D
　　41.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。
　　A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
　　B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
　　C.经乙签字的全部有效
　　D.需委托造价管理部门确定
　　答案：B
　　42.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
　　A.中标通知书
　　B.投标书
　　C.施工合同专用条款
　　D.规范
　　答案：A
　　43.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由( )承担。
　　A.公路管理部门
　　B.承包人
　　C.发包人
　　D.承包人与发包人共同
　　答案：C
　　44.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由( )承担。
　　A.发包人
　　B.工程师
　　C.承包人
　　D.发包人与承包人共同
　　答案：C
　　45.施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。
　　A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
　　B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
　　C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
　　D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
　　答案：A
　　46.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。
　　A.向发包人索赔
　　B.向乙施工单位索赔
　　C.向监理单位索赔
　　D.自行承担
　　答案：A
　　47.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。
　　A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
　　B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
　　C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
　　D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
　　答案：B
　　48.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。
　　A.工程本身的损害
　　B.因工程损害导致的第三方财产损失
　　C.承包人的施工机械损坏
　　D.工程所需清理费用
　　答案：
　　49.某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是( )。
　　A.发包人办理申报手续并承担费用
　　B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
　　C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
　　D.承包人办理申报手续并承担费用
　　答案：D
　　50.施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。
　　A.需经工程师认可，费用由承包人承担
　　B.需经工程师认可，费用由发包人承担
　　C.不需工程师认可，费用由承包人承担
　　D.不需工程师认可，费用由发包人承担
　　答案：B
　　二、多选题(51-80)
　　51.建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有( )。
　　A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
　　B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
　　C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
　　D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
　　E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
　　答案：ACDE
　　52.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。
　　A.施工投标保证
　　B.施工合同履约保证
　　C.施工合同支付保证
　　D.工程预付款保证
　　E.施工合同工程款垫支保证
　　答案：ABD
　　53.下列关于格式条款的表述中错误的有( )。
　　A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
　　B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
　　C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
　　D.若对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
　　E.若对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
　　答案：BCE
　　54.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格( )。
　　A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行
　　B.遇价格上涨时，按原价格执行
　　C.遇价格上涨时，按新价格执行
　　D.遇价格下降时，按新价格执行
　　E.遇价格下降时，按原价格执行
　　答案：BD
　　55.甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有( )。
　　A.拒收货物
　　B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
　　C.不接收货物并要求对方承担违约责任
　　D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款
　　E.接收货物并不对保管不善造成的损失负责
　　答案：ABDE
　　56.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括( )。
　　A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司
　　B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
　　C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方
　　D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
　　E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
　　答案：BDE
　　57.根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。
　　A.严格责任原则
　　B.惩罚性原则
　　C.过错推定源原则
　　D.公平责任原则
　　E.补偿性原则
　　答案：BE
　　58.招标准备阶段招标人的主要工作包括( )。
　　A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
　　B.选择招标方式
　　C.发布招标公告
　　D.编制招标有关文件
　　E.资格预审
　　答案：ABD
　　59.某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权( )。
　　A.要求撤回投标文件
　　B.要求赔偿损失
　　C.拒签延长投标保函有效期
　　D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
　　E.要求退还投标保证金
　　答案：ACE
　　60.在招标程序中，( )等将作为未来合同文件的组成部分。
　　A.招标文件
　　B.中标人的投标文件
　　C.中标函
　　D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
　　E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
　　答案：BC
　　61.项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有( 　)等。
　　A.企业信誉
　　B.工期提前
　　C.实施中必然发生的标书漏项部分
　　D.技术建议可能带来的实际经济效益
　　E.承诺减少业主预付款额度的建议
　　答案：BCDE
　　62.与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有( 　)。
　　A.主体具有特定的资格条件和资质条件
　　B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
　　C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
　　D.合同标的是质量、进度、投资三控制
　　E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质
　　答案：AC
　　63.监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有( 　)。
　　A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
　　B.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
　　C.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作
　　D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作
　　E.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
　　答案：CD
　　64.依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由( 　)等构成。
　　A.直接成本
　　B.公司管理成本
　　C.间接成本
　　D.税金
　　E.利润
　　答案：ABDE
　　65.某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( 　)。
　　A.及时通知委托人变动后果
　　B.延长完成监理任务的时间
　　C.终止监理合同中增加内容的执行
　　D.追索委托人的违约金
　　E.申请支付附加工作的报酬
　　答案：ABE
　　66.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括( 　)。
　　A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
　　B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
　　C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
　　D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
　　E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
　　答案：ACD
　　67.施工合同的当事人包括( 　)。
　　A.发包人
　　B.发包人法定代表人
　　C.工程师
　　D.承包人
　　E.承包人法定代表人
　　答案：AD
　　68.在施工合同中，发包人的义务通常包括( 　)。
　　A.平整施工场地
　　B.确保施工所需水、电供应
　　C.提供工程进度计划
　　D.负责施工现场的安全保卫
　　E.办理施工临时用地的批准手续
　　答案：ABE
　　69.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权( 　)。
　　A.立即停止施工
　　B.要求签订延期付款协议
　　C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
　　D.追究违约责任
　　E.立即解除合同
　　答案：BCD
　　70.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括( 　)。
　　A.修改施工组织设计
　　B.承担更换设备发生的费用
　　C.要求顺延此项变更导致延误的工期
　　D.自行享有获得的工程收益
　　E.与发包人协议工程收益的分享
　　答案：ACE
　　71.某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在( 　)。
　　A.要求设计单位修改设计
　　B.承担设备拆除的费用
　　C.负责设备重新安装
　　D.承担重新安装的费用
　　E.重新组织单机无负荷试车
　　答案：ABD
　　72.设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有( 　)。
　　A.单机无负荷试车由发包人组织
　　B.单机无负荷试车由承包人组织
　　C.联动无负荷试车由发包人组织
　　D.联动无负荷试车由承包人组织
　　E.竣工后的试车由承包人组织
　　答案：BC
　　73.按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以( 　)。
　　A.留置该工程
　　B.与发包人协议将该工程折价
　　C.自行将该工程折价
　　D.申请人民法院将该工程依法拍卖
　　E.优先受偿该工程拍卖的价款
　　答案：BDE
　　74.某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( 　)。
　　A.计量98吨，则应补交2吨
　　B.计量98吨，则应补交1.5吨
　　C.计量99.8吨，则不再补交
　　D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
　　E.计量102吨，则退还2吨
　　答案：ACE
　　75.在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( 　)等方面。
　　A.选择分包单位的权利不同
　　B.分包合同的工作内容不同
　　C.分包合同的当事人不同
　　D.工程款的支付开支项目不同
　　E.业主对分包商利益的保护不同
　　答案：ABDE
　　76.按照FIDIC的《施工合同条件》规定，属于业主承担责任的风险有( 　)。
　　A.承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
　　B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
　　C.因承包商施工原因造成的爆炸
　　D.汇率变化
　　E.法律变化
　　答案：
　　77.按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为( 　)。
　　A.工程师颁发接收证书之日
　　B.实际通过竣工检验之日
　　C.接收证书中确认的工程竣工之日
　　D.工程实际移交之日
　　E.业主提前占用工程之日
　　答案：CDE
　　78.依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有( 　)。
　　A.应由业主要求分包商提供
　　B.应由工程师要求分包商提供
　　C.应由承包商要求分包商提供
　　D.应由承包商认可分包工程后退还分包商
　　E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商
　　答案：CD
　　79.工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括( 　)。
　　A.合同专用条件中的条款
　　B.经工程师认可的施工进度计划
　　C.施工现场和施工会议记录
　　D.工程延期审批表
　　E.费用索赔审批表
　　答案：ABC
　　80.依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有( 　)。
　　A.延误移交施工现场
　　B.不可预见的外界条件
　　C.施工遇到文物和古迹
　　D.后续法规的调整
　　E.不可抗力事件造成的损害
　　答案：BCDE
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案三
　　一、单选题(1-50)
　　1.监理公司取得法人资格的时间为( 　)日。
　　A.注册资金到位
　　B.公司成立
　　C.工商行政管理机关核准登记
　　D.建设行政主管部门颁发资质证书
　　答案：C
　　2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( 　)。
　　A.委托代理
　　B.法定代理
　　C.指定代理
　　D.转代理
　　答案：A
　　3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( 　)担保。
　　A.留置
　　B.保证
　　C.定金
　　D.质押
　　答案：B
　　4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( 　)。
　　A.全部消灭
　　B.还有100 万元
　　C.还有150 万元
　　D.还有180 万元
　　答案：D
　　5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( 　)。
　　A.招标公告
　　B.资格预审合格通知书
　　C.投标书
　　D.中标通知书
　　答案：C
　　6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( 　)的市场价格履行。
　　A.订立合同时订立地
　　B.履行合同时订立地
　　C.订立合同时履行地
　　D.履行合同时履行地
　　答案：C
　　7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( 　)执行。
　　A.原价格
　　B.新价格
　　C.市场价
　　D.双方协商的价格
　　答案：A
　　8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( 　)撤销。
　　A.自行
　　B.请求主管部门
　　C.请求人民法院
　　D.请求工商行政管理部门
　　答案：C
　　9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( 　)。
　　A.无效合同从订立时起就没有法律效力
　　B.建设主管部门有权确认合同无效
　　C.一方当事人无权确认合同无效
　　D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
　　答案：B
　　10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( 　)到达受要约人，才能取消该项要约。
　　A.要约到达受要约入之前
　　B.受要约人发出承诺通知之前
　　C.承诺通知到达要约人之前
　　D.受要约人发出承诺通知之后
　　答案：B
　　11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( 　)目。
　　A.要约生效
　　B.承诺生效
　　C.附生效条件的合同条件具备
　　D.附生效期限的合同期限届至
　　答案：B
　　12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( 　)。
　　A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
　　B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任
　　C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
　　D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任
　　答案：D
　　13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( 　)。
　　A.必须征得对方同意
　　B.无须征得对方同意，但应提供担保
　　C.无须征得对方同意，但要通知对方
　　D.无须征得对方同意，也无须通知对方
　　答案：C
　　14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( 　)条款仍对双方具有约束力。
　　A.质量
　　B.工期
　　C.解决争议
　　D.结算
　　答案：D
　　15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( 　)。
　　A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
　　B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
　　C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
　　D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
　　答案：B
　　16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( 　)。
　　A.发布招标公告、开标、审查投标人资格
　　B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
　　C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
　　D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
　　答案：B
　　17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( 　)。
　　A.由招标人组织，费用也由招标入承担
　　B.由招标人组织，费用由投标人承担
　　C.由投标人组织，费用也由投标人承担
　　D.由投标人组织，费用由招标人承担
　　答案：B
　　18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( 　)。
　　A.投标人
　　B.招标人
　　C.招标代理机构人员
　　D.招标单位的纪检部门人员
　　答案：A
　　19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( 　)。
　　A.通知中标结果并退还投标保证金
　　B.通知中标结果，但不退还投标保证金
　　C.不通知中标结果，也不退还投标保证金
　　D.不通知中标结果，但退还投标保证金
　　答案：A
　　20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( 　)。
　　A.甲
　　B.乙
　　C.丙
　　D.丁
　　答案：C
　　21.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( 　)。
　　A.确定中标价
　　B.确定合同价
　　C.衡量各投标书优劣的依据
　　D.确定投标人实现各种指标的依据
　　答案：C
　　22.按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是( 　)。
　　A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
　　B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付
　　C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付
　　D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付
　　答案：B
　　23.依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为( 　)。
　　A.发出终止合同通知，通知到达后的第14 天合同终止
　　B.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，合同终止
　　C.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35 天内没有答复，合同终止
　　D.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42 天内没有答复，合同终止
　　答案：D
　　24.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是( 　)。
　　A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作
　　B.合同专用条款内约定的监理人工作
　　C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的正作
　　D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作
　　答案：C
　　25.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( 　)。
　　A.原设计人对变更的设计不承担责任
　　B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
　　C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
　　D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
　　答案：A
　　26.按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应( 　)。
　　A.允许设计人没收定金
　　B.将设计费的50%支付给设计人
　　C.将全部设计费支付给设计人
　　D.按实际完成的工作量支付设计费
　　答案：C
　　27.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( 　)。
　　A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
　　B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
　　C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
　　D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
　　答案：C
　　28.按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在( 　) 中。
　　A.协议书
　　B.通用条款
　　C.专用条款
　　D.技术文件
　　答案：C
　　29.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理，正确的是( 　)。
　　A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
　　B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
　　C.同意延期开工报告中的要求
　　D.不同意延期开工报告的要求
　　答案：A
　　30.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( 　)。
　　A.提供监理单位施工现场办公房屋
　　B.提供夜间施工使用的照明设施
　　C.提供施工现场的工程地质资料
　　D.提供工程进度计划
　　答案：C
　　31.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
　　A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
　　B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
　　C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
　　D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
　　答案：D
　　32.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。
　　A.应当由发包人保管并承担保管费用
　　B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
　　C.应当由承包人保管并承担保管费用
　　D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担
　　答案：D
　　33.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
　　A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
　　B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
　　C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
　　D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
　　答案：A
　　34.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
　　A.发包人承担，批准顺延工期
　　B.发包人承担，不批准顺延工期
　　C.承包人承担，可以顺延工期
　　D.承包人承担，工期不可顺延
　　答案：A
　　35.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
　　A.按工程师提出的单价
　　B.按承包人提出的单价
　　C.按设计单位提出的单价
　　D.参照报价单内类似工作的单价
　　答案：D
　　36.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
　　A.发包人
　　B.承包人
　　C.设备供应商
　　D.质量监管部门
　　答案：B
　　37.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
　　A.承包人送交竣工验收报告日
　　B.发包人组织竣工验收日
　　C.开始进行竣工检验日
　　D.验收组通过竣工验收日
　　答案：A
　　38.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
　　A.中标通知书、工程量清单、标准
　　B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
　　C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单
　　D.中标通知书、工程报价单、投标书
　　答案：C
　　39.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
　　A.颁发工程接收证书
　　B.颁发履约证书
　　C.签发最终支付证书
　　D.承包商提交结清单
　　答案：B
　　40.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。
　　A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
　　B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
　　C.承包商应于工程竣工前使用完毕
　　D.可用于支付承包商的索赔
　　答案：A
　　41.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。
　　A.颁发工程接收证书日
　　B.工程接收证书注明的竣工日
　　C.颁发履约证书日
　　D.协议书中约定的竣工日
　　答案：B
　　42.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
　　A.签发工程接收证书日
　　B.颁发履约证书日
　　C.结清单生效曰
　　D.签发最终支付证书日
　　答案：C
　　43.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。
　　A.不利的外界自然条件
　　B.不利的气候条件
　　C.招标文件未提供的地质条件
　　D.图纸未标明的地下障碍物
　　答案：B
　　44.按照F I D I C《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是( )。
　　A.以投标截止日期作为风险划分时间点
　　B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
　　C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
　　D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
　　答案：A
　　45.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。
　　A.可以拒绝索赔
　　B.应承担全部责任
　　C.先行赔偿再向业主追索
　　D.代替分包商向工程师递交索赔报告
　　答案：D
　　46.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是( )。
　　A.工程规划设计的建议权
　　B.工程款支付审核和签认权
　　C.工程项目设计标准的认定权
　　D.协调工程项目有关协作单位的主持权
　　答案：C
　　47.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。
　　A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
　　B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
　　C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
　　D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作
　　答案：C
　　48.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。
　　A.索赔目的
　　B.索赔起因
　　C.索赔的合同依据
　　D.索赔事件的性质
　　答案：B
　　49.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。
　　A.索赔意向通知
　　B.索赔报告
　　C.施工现场的记录
　　D.索赔依据
　　答案：B
　　50.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
　　A.承包人必须接受
　　B.不具有强制性的约束力
　　C.仲裁机构应予以认可
　　D.排除了法院的诉讼管辖
　　答案：B
　　二、多选题(51-80)
　　51.建筑工程一切险中的除外责任包括( )。
　　A.地震
　　B.洪水
　　C.设计错误引起的损失
　　D.自然磨损
　　E.维修保养费用
　　答案： CDE
　　52.公证与鉴证的区别包括( )。
　　A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
　　B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同
　　C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
　　D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
　　E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
　　答案： ABC
　　53.依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。
　　A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动
　　B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
　　C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
　　D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
　　E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释
　　答案： ABE
　　54.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
　　A.合同履行过程中发生不可抗力
　　B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
　　C.当事人一方迟延履行主要债务
　　D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
　　E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
　　答案： BDE
　　55.依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权****益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括( )。
　　A.无偿转让财产
　　B.怠于行使到期债权
　　C.放弃到期债权
　　D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产
　　E.未按约定提供担保
　　答案： ACD
　　56.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。
　　A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司
　　B.丙公司直接对乙公司承担合同义务
　　C.丙公司可对乙公司行使抗辩权
　　D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保
　　E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任
　　答案： BCD
　　57.下列合同中，属于效力待定合同的有( )。
　　A.与限制民事行为能力人订立的合同
　　B.因重大误解订立的合同
　　C.与无代理权人订立的合同
　　D.与行政法人单位订立的合同
　　E.与超越权限的法定代表人订立的合同
　　答案： ACE
　　58.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
　　A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
　　B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
　　C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
　　D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
　　E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
　　答案： BE
　　59.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
　　A.合同中必须约定违约金
　　B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
　　C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
　　D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
　　E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
　　答案： ACD
　　60.公开招标和邀请招标的区别包括( )。
　　A.对投标人资质的要求不同
　　B.竞争程度不同
　　C.招标费用不同
　　D.邀请投标人的方式不同
　　E.评标工作量不同
　　答案：BCDE
　　61.某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在( 　)。
　　A.要求设计单位修改设计
　　B.承担设备拆除的费用
　　C.负责设备重新安装
　　D.承担重新安装的费用
　　E.重新组织单机无负荷试车
　　答案：ABD
　　62.设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有( 　)。
　　A.单机无负荷试车由发包人组织
　　B.单机无负荷试车由承包人组织
　　C.联动无负荷试车由发包人组织
　　D.联动无负荷试车由承包人组织
　　E.竣工后的试车由承包人组织
　　答案：BC
　　63.按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以( 　)。
　　A.留置该工程
　　B.与发包人协议将该工程折价
　　C.自行将该工程折价
　　D.申请人民法院将该工程依法拍卖
　　E.优先受偿该工程拍卖的价款
　　答案：BDE
　　64.某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( 　)。
　　A.计量98吨，则应补交2吨
　　B.计量98吨，则应补交1.5吨
　　C.计量99.8吨，则不再补交
　　D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
　　E.计量102吨，则退还2吨
　　答案：ACE
　　65.在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( 　)等方面。
　　A.选择分包单位的权利不同
　　B.分包合同的工作内容不同
　　C.分包合同的当事人不同
　　D.工程款的支付开支项目不同
　　E.业主对分包商利益的保护不同
　　答案：ABDE
　　66.按照FIDIC的《施工合同条件》规定，属于业主承担责任的风险有( 　)。
　　A.承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
　　B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
　　C.因承包商施工原因造成的爆炸
　　D.汇率变化
　　E.法律变化
　　答案：DE
　　67.按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为( 　)。
　　A.工程师颁发接收证书之日
　　B.实际通过竣工检验之日
　　C.接收证书中确认的工程竣工之日
　　D.工程实际移交之日
　　E.业主提前占用工程之日
　　答案：CDE
　　68.依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有( 　)。
　　A.应由业主要求分包商提供
　　B.应由工程师要求分包商提供
　　C.应由承包商要求分包商提供
　　D.应由承包商认可分包工程后退还分包商
　　E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商
　　答案：CD
　　69.工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括( 　)。
　　A.合同专用条件中的条款
　　B.经工程师认可的施工进度计划
　　C.施工现场和施工会议记录
　　D.工程延期审批表
　　E.费用索赔审批表
　　答案：ABC
　　70.依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有( 　)。
　　A.延误移交施工现场
　　B.不可预见的外界条件
　　C.施工遇到文物和古迹
　　D.后续法规的调整
　　E.不可抗力事件造成的损害
　　答案：BCDE
　　71.项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有( 　)等。
　　A.企业信誉
　　B.工期提前
　　C.实施中必然发生的标书漏项部分
　　D.技术建议可能带来的实际经济效益
　　E.承诺减少业主预付款额度的建议
　　答案：BCDE
　　72.与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有( 　)。
　　A.主体具有特定的资格条件和资质条件
　　B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
　　C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
　　D.合同标的是质量、进度、投资三控制
　　E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质
　　答案：AC
　　73.监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有( 　)。
　　A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
　　B.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
　　C.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作
　　D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作
　　E.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
　　答案：CD
　　74.依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由( 　)等构成。
　　A.直接成本
　　B.公司管理成本
　　C.间接成本
　　D.税金
　　E.利润
　　答案：ABDE
　　75.某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( 　)。
　　A.及时通知委托人变动后果
　　B.延长完成监理任务的时间
　　C.终止监理合同中增加内容的执行
　　D.追索委托人的违约金
　　E.申请支付附加工作的报酬
　　答案：ABE
　　76.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括( 　)。
　　A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
　　B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
　　C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
　　D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
　　E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
　　答案：ACD
　　77.施工合同的当事人包括( 　)。
　　A.发包人
　　B.发包人法定代表人
　　C.工程师
　　D.承包人
　　E.承包人法定代表人
　　答案：AD
　　78.在施工合同中，发包人的义务通常包括( 　)。
　　A.平整施工场地
　　B.确保施工所需水、电供应
　　C.提供工程进度计划
　　D.负责施工现场的安全保卫
　　E.办理施工临时用地的批准手续
　　答案：ABE
　　79.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权( 　)。
　　A.立即停止施工
　　B.要求签订延期付款协议
　　C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
　　D.追究违约责任
　　E.立即解除合同
　　答案：BCD
　　80.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括( 　)。
　　A.修改施工组织设计
　　B.承担更换设备发生的费用
　　C.要求顺延此项变更导致延误的工期
　　D.自行享有获得的工程收益
　　E.与发包人协议工程收益的分享
　　答案：ACE
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案四
　　一、单选题(1-50)
　　1、按照法律规定，( )不能成为建筑施工合同的担保人
　　A.建设主管部门
　　B.建筑公司
　　C.银行
　　D.贸易公司
　　答案： A
　　2、经济法律关系由( )三要素组成
　　A.主体、客体、内容
　　B.当事人、经济行为、经济利益
　　C.法人、经济合同、经济责任
　　D.经济管理、经济协作、经济责任
　　答案：A
　　3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法的有( )
　　A.预付款是定金的形式之一
　　B.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
　　C.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
　　D.留置物的所有人必须是债务人
　　答案： C
　　4、无效经济合同的确认权属于( )
　　A.法院或仲裁机关
　　B.法院
　　C.工商局
　　D.建设管理部门
　　答案：A
　　5、经济合同的核心是( )，它是当事人双方权利和义务的焦点
　　A.价款
　　B.违约责任
　　C.标的
　　D.履行期限
　　答案： C
　　6、招标文件中的工程量清单是( )
　　A.投标单位计算标价的依据
　　B.竣工结算的依据
　　C.准确的工程量
　　D.总价承包时的工程量
　　答案： A
　　7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择
　　A.报价
　　B.能力
　　C.资历信誉
　　D.规模和经济实力
　　答案： B
　　8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自( )
　　A.参与竟争的投标人
　　B.招标单位的董事会
　　C.上级行政主管部门
　　D.省、市政府部门提供的专家名册
　　答案： D
　　9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )
　　A.由工程师对争议事项作出决定
　　B.双方友好协商
　　C.申请仲裁
　　D.提起诉讼
　　答案：A
　　10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现( )
　　A.承包商无权得到该项工作的付款
　　B.承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定
　　C.业主给予承包商一定的补偿
　　D.承包商有权得到该项工作的付款
　　答案：D
　　11、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是( )。
　　A、承包商
　　B、业主
　　C、第三方
　　D、监理
　　答案：D
　　12、世行贷款公路项目主要采用( )
　　A、单价合同
　　B、总价合同
　　C、成本加酬金合同
　　D、设计施工总承包合同
　　答案：A
　　13、承包人独自参与的保险，按FIDIC条件应该是( )。
　　A、人身伤亡险
　　B、承包人装备险
　　C、工程一切险
　　D、第三方责任险
　　答案： A
　　14、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过( )。
　　A、14天
　　B、7天
　　C、21天
　　D、28天
　　答案：A
　　15、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是( )。
　　A、对违约方的一种惩罚
　　B、对守约方的一种补偿
　　C、对违约方履约的一种要求
　　D、对违约方的一种经济制裁
　　答案： B
　　16、工程项目不允许采取的招标方式是( )
　　A、公开招标
　　B、邀请招标
　　C、议标
　　D、竞争性招标
　　答案：C
　　17、《工程变更令》由( )下达。
　　A、业主
　　B、工程师
　　C、现场监理
　　D、上级主管部门
　　答案：B
　　18、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用( )的有关规定。
　　A、委托合同
　　B、技术合同
　　C、承揽合同
　　D、买卖合同
　　答案：A
　　19、颁发有关整个工程的移交证书之后( )天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。
　　A、84天
　　B、65天
　　C、56天
　　D、21天
　　答案： D
　　20、建设工程合同是一种( )。
　　A、双务合同
　　B、有偿合同
　　C、诺成合同
　　D、要物合同
　　答案：D
　　21.单机无负荷试车由(　　)组织试车。
　　A.发包人
　　B.承包人
　　C.工程师
　　D.分包单位
　　答案：B
　　22.在委托监理的工程范围内，委托人与承包人的任何意见和要求，均须先向(　　)提出。
　　A.业主代表
　　B.监理人
　　C.总监
　　D.工程师
　　答案：B
　　23.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为6月5日，承包商在5月19日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工 检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到6月19日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记 录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(　　)。
　　A.5月19日
　　B.6月5日
　　C.6月19日
　　D.6月22日
　　答案：A
　　24.下列各项中，不符合《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限的是(　　)。
　　A.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
　　B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
　　C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为4年
　　D.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
　　答案：C
　　25.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，的是(　　)。
　　A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安 装，发包人承担相应费用
　　B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
　　C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
　　D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用
　　答案：D
　　26.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，的是(　　)。
　　A.由供货商承担供货的全部运费
　　B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
　　C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
　　D.由采购方和供货方共同承担转运费用
　　答案：B
　　27.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 (　　)。
　　A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
　　B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
　　C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
　　D.承包人负责检验，承包人承担检验费用
　　答案：C
　　28.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，(　　)。
　　A.投标人应要求招标人继续解释
　　B.以书面解答为准
　　C.以招标文件为准
　　D.由人民法院判定
　　答案：B
　　29.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为(　　)。
　　A.2900万元，3000万元
　　B.2900万元，2900万元
　　C.3100万元，3000万元
　　D.3100万元，2900万元
　　答案：A
　　30.下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是( 　)。
　　A.施工招标
　　B.材料招标
　　C.设备招标
　　D.设计招标
　　答案：D
　　31.根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于工程量计量的说法中,的是().
　　A.按照承包人完成的实际工程进行计量
　　B.只对承包人完成的合格工程进行计量
　　C.对超挖的工程量不予计量,但对超挖部分的回填工程量予以计量
　　D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量
　　答案:B,
　　32.按照施工合同示范文本的规定,(环球网校监理工程师频道为您整理)工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见.如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为().
　　A.工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任
　　B.工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任
　　C.工程师未确认,承包人应修改进度计划
　　D.工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示
　　答案:B,
　　33.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照( )执行.
　　A.原价格
　　B.新价格
　　C.市场价
　　D.双方协商的价格
　　答案:A,
　　34.下列施工合同文件中存在相互矛盾之处,应当以()为准。
　　A.图纸
　　B.工程量清单
　　C.中标通知书
　　D.标准、规范
　　答案:C,
　　35.依据《建设工程施工合同示范文本》的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是().
　　A.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
　　B.索赔处理应尽可能协商达成一致
　　C.只能向有合同关系的对方提出索赔
　　D.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
　　答案:D
　　36.FIDIC《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额.
　　A.不计入合同价格之内
　　B.用于不可预见项目使用
　　C.由工程师或承包商代表控制使用
　　D.专门用于承包商施工范围内工程使用
　　答案:B,
　　37.《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是().
　　A.恢复建设项目
　　B.利用国际援助资金的项目
　　C.涉及秘密项目
　　D.使用专有技术项目
　　答案:B,
　　38.建设工程施工合同管理中,有关承包人要求延期开工的说法,不的是().
　　A.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,则工期不予顺延
　　B.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为不同意承包人的要求
　　C.如果是承包人要求的延期开工,则工程师有权批准是否同意延期开工
　　D.承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7天,(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求
　　答案:B,
　　39.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,委托人的责任不包括().
　　A.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
　　B.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
　　C.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
　　D.监理人的过失导致合同终止
　　答案:D,
　　40.材料采购合同当事人任何一方不能履行合同义务时,均应以()的形式承担违约赔偿责任.
　　A.违约金
　　B.继续履行
　　C.赔偿损失
　　D.赔偿价差损失
　　答案:A,
　　41.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由(　　)承担。
　　A.公路管理部门
　　B.承包人
　　C.发包人
　　D.承包人与发包人共同
　　答案：C
　　42.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( 　)。
　　A.未成立
　　B.补签后成立
　　C.成立
　　D.备案登记后成立
　　答案：C
　　43.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则(　)
　　A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担
　　B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担
　　C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担
　　D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担
　　答案：D
　　44.指定分包商是(　　)，完成某项特定工作内容的特殊分包商。
　　A.由建设单位选定，与总包商签订合同
　　B.由总包商选定，与建设单位签订合同
　　C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同
　　D.由建设单位选定，与工程师签订合同
　　答案：A
　　45.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由(　　)。
　　A.发包人承担，批准顺延工期
　　B.发包人承担，不批准顺延工期
　　C.承包人承担，可以顺延工期
　　D.承包人承担，工期不可顺延
　　答案：A
　　46.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
　　A.保证
　　B.抵押
　　C.质押
　　D.定金
　　答案：D
　　47.业主的索赔主要根据(　)提出。
　　A.施工质量缺陷
　　B.设计变更
　　C.工程量减少
　　D.施工进度计划修改
　　答案：A
　　48.在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，(　)是错误的。
　　A.承包人承担由此发生的费用
　　B.工程师可以拒绝验收
　　C.由此造成工期延误不予顺延
　　D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场
　　答案：D
　　49.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，的是(　)。
　　A.工程师与承包人共同检验
　　B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验
　　C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽
　　D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验
　　答案：A
　　50.不论监理工程师与承包人协商达成一致，还是他单方面作出的处理决定，批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内，则可(　)，并抄送业主。
　　A.决定工期延长
　　B.提前终止合同
　　C.将此结果通知承包人
　　D.支付索赔款
　　答案：C
　　二、多选题(51-80)
　　51、有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )
　　A.必须是法人组织
　　B.不得与行政机关有隶属关系
　　C.有从事招标代理义务的场所
　　D.有编制招标文件的能力
　　E.有自己的评标专家库
　　答案：B C D E
　　52、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )
　　A.批准招标申请
　　B.审核招标文件
　　C.负责编制标底
　　D.参加开标会议
　　E.监督评标过程
　　答案：A B D E
　　53、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容
　　A.监理工作目标设置的合理性
　　B.项目监理班子组织机构的完备性
　　C.工作计划的可行性
　　D.承诺保证提前竣工时间的长短
　　E.提交的方案是否有创新性
　　答案：A B C E
　　54、进行施工招标应满足的条件包括( )
　　A.工程已批准立项
　　B.有能满足施工需要的技术资料和图纸
　　C.已选择了监理单位
　　D.建设资金来源已落实
　　E.建设用地的征用工作已完成
　　答案：A B D E
　　55、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
　　A.未密封
　　B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
　　C.未按规定格式填写
　　D.内容不全、字迹辨认不清
　　E.同标底吻合
　　F.与标底相差甚远
　　答案： A B C D
　　56、按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔
　　A.合同签字日到发布开工令日
　　B.开工令日到颁发工程移交证书日
　　C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
　　D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
　　E.结清单生效日之后到提出合同争议日
　　答案： A B C D
　　57、承包商的索赔要求成立必须同时具备( )
　　A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
　　B.造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
　　C.按合同规定不应由承包商承担的风险
　　D.承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
　　E.承包商提供的证据足以支持自己的主张
　　答案：A B C D
　　58、索赔证据的基本要求是( )
　　A.索赔证据必须具备真实性
　　B.索赔证据必须具备全面性
　　C.索赔证据必须具备特定条件
　　D.索赔证据必须具备及时性
　　E.索赔证据必须具备直观性
　　F.索赔证据必须具备逻辑性
　　答案： A B C D
　　59、经济合同的担保形式主要有( )
　　A.定金
　　B.保证金
　　C.抵押
　　D.留置权
　　E.保险
　　F.预付款
　　答案： A B C D
　　60、合同法律关系的客体包括(　　　 )
　　A.行为
　　B.限制流通物
　　C.禁止流通物
　　D.智力成果
　　E.完成一定的工作
　　答案： A B D E
　　61、监理招标文件中，( )是财务建议书的主要内容
　　A.执行监理任务的计划表
　　B.承担监理工作的人员组成
　　C.人员酬金报价表
　　D.要求监理单位提供的设备清单
　　E.提供自备仪器设备的报价表
　　答案：C D E
　　62、属于招标文件主要内容的是( )
　　A.设计文件
　　B.工程量清单
　　C.施工方案
　　D.投标书的编制要求
　　E.选用的主要施工机械
　　答案： A B D
　　63、下列合同中，属于主合同的是( )
　　A.施工承包合同
　　B.施工分包合同
　　C.担保合同
　　D.监理合同
　　E.工程保险合同
　　答案：A D
　　64、土木工程施工合同条件由( )组成
　　A.通用条件
　　B.专用条件
　　C.投标书及附件
　　D.协议书
　　E.合同条件
　　F.协议条款
　　答案：
　　65、土木工程施工合同通用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延
　　A.业主延误施工现场移交
　　B.监理工程师延误图纸移交
　　C.不利施工的自然条件或障碍影响
　　D.增加合同外的施工项目
　　E.暂时停工
　　答案： A B C D
　　66、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是( )
　　A.指定另一分包商
　　B.修改分包合同条款
　　C.发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
　　D.解除合同
　　答案： A B C
　　67、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险
　　A.战争、动乱等
　　B.工伤事故
　　C.正常的恶劣天气
　　D.设计不当造成的损失和破坏
　　E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
　　F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
　　答案：A D E F
　　68、评标的条件是( )
　　A.投标单位技术力量强
　　B.标价合理、工期适当
　　C.有较好的信誉
　　D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
　　E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
　　F.愿意让利
　　答案：B C D E
　　69、合同成立的有效条件包括( )
　　A.合同主体资格合格
　　B.内容合法
　　C.订立的形式和程序合法
　　D.必须经过鉴证公证
　　E.必须经过主管部门登记批准
　　F.必须经过担保
　　答案： A B C
　　70、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )
　　A.房屋及构筑物
　　B. 机器设备
　　C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
　　D.依法可以转让的股份、股票
　　E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F.依法可以质押的其他权利
　　答案： C D E F
　　71、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )
　　A.建筑物
　　B.工资表
　　C.劳务行为
　　D.建设资金
　　E.工程量
　　F.构筑物
　　答案：A C D
　　72、被代理人的主要权利有( )
　　A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
　　B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
　　C.要求代理人代为清偿自己的债务
　　D.要求代理人报告完成代理事务的情况
　　E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
　　答案： B D E
　　73、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
　　A.保证
　　B.抵押
　　C.质押
　　D.留置
　　E.定金
　　答案： A B C
　　74、属于经济合同主要条款的是( )
　　A.标的
　　B.价款
　　C.质量
　　D.签证条款
　　E.违约责任
　　F.仲裁条款
　　答案：A B C E
　　75、无效经济合同的财产后果，可按( )
　　A.追究违约金
　　B.返还财产
　　C.赔偿损失
　　D.追究处罚金
　　E.追缴财产
　　答案：B C E
　　76、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
　　A.有仲裁协议
　　B.熟悉仲裁规则
　　C.有具体的仲裁请求和事实、理由
　　D.自己认为能够胜诉
　　E.属于仲裁委员会受案范围
　　答案：A C E
　　77、经济合同法是指( )相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议
　　A.具有平等民事主体的法人
　　B.其他经济组织
　　C.公民
　　D.农民
　　E.个体工商户
　　F.农村承包经营户
　　答案：A B E F
　　78、属于下列情况之一，即( )为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同
　　A.没有经过上级主管部门审批
　　B.主体不合格
　　C.没有经工商局鉴证
　　D.内容不合法
　　E.没有经公证处公证
　　F.无效代理
　　答案： B D F
　　79、免除违约责任的条款有( )
　　A.对方过错
　　B.国家计划调整
　　C.自然灾害
　　D.货物的自然损耗
　　答案： A C E
　　E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
　　80、仲裁协议包括如下( )内容
　　A.请求仲裁的意思表示
　　B.不向法院起诉的承诺
　　C.仲裁事项
　　D.双方争议的解决方式
　　E.所选定的仲裁委员会
　　F.争议调解人
　　答案： A B C D E
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案五
　　一、单选题(1-50)
　　1.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
　　A.招标人
　　B.投标人
　　C.招标监督机构
　　D.监理工程师
　　答案：A
　　2.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
　　A.法定代理
　　B.表见代理
　　C.指定代理
　　D.委托代理
　　答案：D
　　3.发包人应在双方计量确认后( )d内向承包人支付工程进度款。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.30
　　答案：B
　　4.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。
　　A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
　　B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
　　C.无效，由采购员向乙公司支付货款
　　D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担
　　答案：B
　　5.能够引起合同法律关系.产生.变更和消灭的客观现象是(　　)。
　　A.法律关系主体
　　B.法律事实
　　C.法律关系客体
　　D.法律关系内容
　　答案：B
　　6.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得( )的书面同意。
　　A.被保证人
　　B.第三人
　　C.保证人
　　D.公证机关
　　答案：C
　　7.违约是法律事实中的(　　)。
　　A.违法行为
　　B.合法行为
　　C.自然事件
　　D.社会事件
　　答案：A
　　8.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按(　)执行。
　　A.行业标准
　　B.地方标准
　　C.企业标准
　　D.推荐性标准
　　答案：C
　　9.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(　　)。
　　A.合法行为
　　B.违法行为
　　C.自然事件
　　D.社会事件
　　答案：D
　　10.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起(　)个月。
　　A.3
　　B.6
　　C.9
　　D.12
　　答案：B
　　11.施工图设计的内容不包括( )。
　　A.方案设计
　　B.建筑设计
　　C.设备设计
　　D.结构设计
　　答案：A
　　12.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种(　　)。
　　A.合法行为
　　B.违法行为
　　C.自然事件
　　D.社会事件
　　答案：D
　　13.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是( )。
　　A.偏差一律不准澄清
　　B.所有偏差均允许澄清
　　C.允许对细微偏差进行澄清
　　D.澄清不限于投标文件的范围
　　答案：C
　　14.对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
　　A.归入无效投标书
　　B.不再进入详评
　　C.仍属于有效投标书
　　D.予以淘汰
　　答案：C
　　15.全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。
　　A.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少
　　B.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少
　　C.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多
　　D.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多
　　答案：A
　　16.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的(　　)。
　　A.自然人
　　B.公民
　　C.领导者
　　D.组织
　　答案：D
　　17.对潜在投标人进行( )的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。
　　A.现场考察
　　B.资格预审
　　C.发布招标公告
　　D.解答投标人的质疑
　　答案：B
　　18.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( )共同清点。
　　A.发包人与承包人
　　B.工程师与承包人
　　C.发包人与工程师
　　D.承包人与供货人
　　答案：A
　　19.代理是代理人在代理权限内，以(　　)的名义实施的.其民事责任由被代理人承担的法律行为。
　　A.代理人和被代理人
　　B.被代理人
　　C.第三人
　　D.自己
　　答案：B
　　20.下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
　　A.法定代理
　　B.表见代理
　　C.委托代理
　　D.指定代理
　　答案：A
　　21、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于( )
　　A、正常工作
　　B、附加工作
　　C、额外工作
　　D、义务工作
　　答案：B
　　22、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。
　　A、合同签字日起按投标文件中承诺
　　B、合同签字日起按招标文件中要求
　　C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
　　D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
　　答案：C
　　23、监理招标主要是对监理单位( )的选择。
　　A、报价
　　B、能力
　　C、监理人员数量
　　D、设备
　　答案：B
　　24、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
　　A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
　　B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
　　C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
　　D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
　　答案：B
　　25、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是( )。
　　A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
　　B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
　　C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
　　D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
　　答案：C
　　26、下列财产中，( )不得抵押。
　　A、土地所有权
　　B、土地使用权
　　C、房屋
　　D、交通运输工具
　　答案：A
　　27、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
　　A、由承包商承担的风险责任
　　B、给予费用补偿并顺延工期
　　C、给予费用补偿但不顺延工期
　　D、给予工期顺延但不给费用补偿
　　答案：D
　　28、合同争议的解决顺序为( )
　　A、和解—调解—仲裁—诉讼
　　B、调解—和解—仲裁—诉讼
　　C、和解—调解—诉讼—仲裁
　　D、调解—和解—诉讼—仲裁
　　答案：A
　　29、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )
　　A、没收全部定金补偿损失
　　B、要求发包人支付双倍的定金
　　C、要求发包人补偿实际发生的损失
　　D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
　　答案：D
　　30、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。
　　A、工程保修期
　　B、承包商的施工期
　　C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
　　D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
　　答案：A
　　31.工程项目中使用的任何工程设备必须得到( )的书面许可后方可运至现场。
　　A.业主
　　B.承包方
　　C.监理工程师
　　D.设备供应商
　　答案：C
　　32.施工竣工日期为( )。
　　A.承包方递送竣工验收报告日期
　　B.承包方施工完工日期
　　C.竣工验收合格日期
　　D.办理竣工验收手续日期
　　答案：A
　　33.承包商签订合同后，将合同的一部分包给第三方时，( )。
　　A.应征得业主同意
　　B.可自行决定
　　C.自行决定后通知业主
　　D.自行决定后通知监理工程师
　　答案：A
　　34.已竣工工程交付使用之前应由( )负责成品保护工作。
　　A.建设单位
　　B.施工单位
　　C.监理单位
　　D.协商确定单位
　　答案：B
　　35.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向( )申请执行。
　　A.当地人民政府
　　B.人民法院
　　C.仲裁委员会
　　D.调解委员会
　　答案：B
　　36.设计合同规定各设计阶段设计文件审批工作的办理应由( )负责。
　　A.业主
　　B.承包方
　　C.监理单位
　　D.设计指定单位
　　答案：A
　　37.当委托方因故要求中途中止设计时，( )。
　　A.已付的设计费不退
　　B.已付的设计费退回
　　C.已付的设计费不退，并还应按实际所耗工时结清
　　D.已付设计费退回，另作适当补偿
　　答案：C
　　38.初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，应由( )承担。
　　A.业主
　　B.承包方
　　C.监理单位
　　D.主管部门指定
　　答案：B
　　39.按照FIDIC《施工合同条件》的规定，施工中遇到( )属于承包商应承担的风险。
　　A.外界的人为干扰
　　B.不利气候条件的影响
　　C.现场周围污染物的影响
　　D.图纸未标明的市政地下供水管道
　　答案：B
　　40.设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由( )承担。
　　A.建设单位
　　B.设计单位
　　C.施工单位
　　D.协商确定单位
　　答案：A
　　41.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为(　)。
　　A.附加服务
　　B.额外服务
　　C.伴随服务
　　D.增值服务
　　答案：C
　　42.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是(　)。
　　A.对设备进行包装
　　B.提供设备组装所需工具
　　C.交付设备
　　D.通知买方预计到货日期
　　答案：B
　　43.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是(　)。
　　A.交付导致材料所有权发生转移
　　B.交付完成，采购合同终止
　　C.材料交付时间即合同生效时间
　　D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
　　答案：A
　　44.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照(　)履行。
　　A.债权人要求
　　B.合同有关条款
　　C.交易习惯
　　D.补充协议
　　答案：D
　　45.设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行(　)处理。
　　A.熏蒸
　　B.刷漆
　　C.封蜡
　　D.烘干
　　答案：A
　　46.设备采购合同中，由(　)负责提供设备运至目的地的包装。
　　A.买方
　　B.卖方
　　C.运输部门
　　D.安装单位
　　答案：B
　　47.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是(　)。
　　A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
　　B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
　　C.承包商不能收取指定分包商的管理费
　　D.承包商对指定分包商的违约不承担责任
　　答案：D
　　48.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是(　)。
　　A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同
　　B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费
　　C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容
　　D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任
　　答案：B
　　49.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是(　)。
　　A.工程师助手无权独立作出决定
　　B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
　　C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
　　D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变
　　答案：D
　　50.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的(　)。
　　A.专业监理工程师
　　B.建设单位代表
　　C.监理员
　　D.施工项目技术负责人
　　答案：A
　　二、多选题(51-80)
　　51.承诺发生法律效力的情况包括( )。
　　A.超过有效期发出的与要约内容完全一致的答复
　　B.承诺对要约内容作了非实质性变更，要约人同意
　　C.承诺对要构内容作了非实质性变晚，要约人反对
　　D.在有效期内作出的答复超过规定时间到达对方，要约人及时发出拒绝通知
　　E.在有效期内作出的答复超过规定时间到达对方，要约人未及时发出拒绝通知
　　答案：BE
　　52.合同法规定在采用格式条款合同时，( )。
　　A.合同条款必须经与对方协商一致后确定
　　B.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
　　C.提供者应提请对方注意免除或限制责任条款
　　D.不应排除对方主要权利
　　E.当对格式条款理解发生争议时，对有两种以上解释的，应当作出有利于非提供方解释
　　答案：CDE
　　53.水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。供货方在合同约定的到货时间之前将300吨水泥通过铁路发运至施工现场，此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后( )。
　　A.应在10天内支付货款
　　B.通知供货方他的行为构成违约
　　C.在合同约定的到货时间后10天内支付货款
　　D.要求供货方承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用
　　E.要求供货方双倍返还定金
　　答案：BCD
　　54.代理法律制度中的委托代理，代理人因( )应承担全部责任。
　　A.委托授权不明完成代理任务对委托人造成的损害
　　B.无权代理行为未委托人追认
　　C.与第三人恶意患通损害委托人利益
　　D.在授权范围内代理人以胁迫手段签订损害第三人利益合同
　　E.不履行职责
　　答案：BDE
　　55.履行合同的担保方式有()。
　　A.定金
　　B.投标保函
　　C.资金抵押
　　D.留置
　　E.违约金
　　答案： AD
　　56.“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是( )。
　　A.业主与承包商签订施工合同日
　　B.承包商提交履约担保日
　　C.业主办理土地征用手续日
　　D.承保项目所用建筑材料运抵工地日
　　E.投保工程开工日
　　答案： DE
　　57.根据合同法的规定，合同的权利义务终止，不影响( )条款的效力。
　　A.结算
　　B.质量
　　C.清理
　　D.风险
　　E.期限
　　答案：AC
　　58.构成合同法律关系内容指( )。
　　A.标的
　　B.数量
　　C.权利
　　D.质量
　　E.义务
　　答案：CE
　　59.附生效条件的合同，当( )后将按合同约定追究当事人的违约责任。
　　A.约定合同成立时间的期限届满
　　B.采取定金担保的合同委托方支付定金
　　C.以不正当手段促成合同附条件生效
　　D.要约方撤消要约
　　E.承诺方撤消承诺
　　答案：AB
　　60.依照“担保法”的规定，( )不能作为保证合同的担保人。
　　A.学校
　　B.施工企业
　　C.银行
　　D.医院
　　E.公司的职能部门
　　答案：ADE
　　61.受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。
　　A.违约责任的变更
　　B.数量的变更
　　C.增加建议性条款
　　D.增加说明性条款
　　E.履行期限的变更
　　答案：ABE
　　62.FIDIC施工合同条件规定，对于暂列金额，工程师可指示用于( )。
　　A.给指定分包商付款
　　B.对工程变更的付款
　　C.对计日工作的付款
　　D.对承包商索赔付款
　　E.对分包商索赔付款
　　答案：ABC
　　63.下列关于质量保修责任的说法正确的是( )。
　　A.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修
　　B.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当24小时内到达事故现场抢修
　　C.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
　　D.涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施
　　E.质量保修完成后，由发包人组织验收
　　答案：ACDE
　　64.正常监理工作的酬金，由( )构成。
　　A.直接成本
　　B.间接成本
　　C.利润和税金
　　D.监理人员工资
　　E.业务培训费
　　答案：ABC
　　65.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。
　　A.实施工程的计划进度
　　B.分包商在施工阶段的安排
　　C.重要检查检验的次序和时间
　　D.保证计划实施的说明文件
　　E.滞后于进度计划的责任
　　答案：ACD
　　66.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有( )。
　　A.识别可能发生不可抗力的因素
　　B.督促当事人转移不可抗力风险
　　C.督促承包人采取有效防范措
　　D.审核不可抗力对承包商造成的损失
　　E.发生不可抗力采取的有效手段
　　答案：ABCE
　　67.对索赔报告的审查包括( )。
　　A.事态调查
　　B.损害事件原因分析
　　C.分析索赔事由
　　D.证据资料分析
　　E.估计损失分析
　　答案：ABCD
　　68.FIDIC合同条款的使用条件为( )
　　A.先法人，后项目
　　B.竞争性招标选择承包人
　　C.任命监理工程师监督管理施工合同
　　D.以英文为主导语言
　　答案：BC
　　69.施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )
　　A.有利于本地区的承包商
　　B.有利于本系统的承包商
　　C.施工内容的专业要求
　　D.避免施工现场的交叉干扰
　　E.对项目建设总投资的影响
　　答案：CDE
　　70.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括()文件。
　　A.监理委托函或中标函
　　B.建设工程委托监理合同标准条件
　　C.建设工程委托监理合同专用条件
　　D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件
　　E.双方来往的信件和书面文件
　　答案：ABCD
　　71.设备采购合同中，设备的检验和测试可以在(　)进行。
　　A.卖方驻地
　　B.买方驻地
　　C.交货地点
　　D.设备最终目的地
　　E.设备生产地
　　答案：ACD
　　72.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的(　)。
　　A.合同号
　　B.目的港
　　C.出发港
　　D.收货人编号
　　E.提单号
　　答案：ABD
　　73.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的(　)。
　　A.重心
　　B.合同号
　　C.目的港
　　D.起吊点
　　E.发货标记
　　答案：BCE
　　74.某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时。下述做法中正确的有(　)。
　　A.计量98吨，则应补交2吨
　　B.计量98吨，则应补交1.5吨
　　C.计量99.8吨，则不再补交
　　D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
　　E.计量102吨，则退还2吨
　　答案：ACE
　　75.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的说法，正确的有(　)。
　　A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
　　B.工程师无权行使施工合同中隐含的权力
　　C.工程师在合同履行期间独立工作
　　D.施工合同履行中，工程师属于雇主人员
　　E.工程师应当以雇主的名义作出决定
　　答案：ACD
　　76.根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有(　)。
　　A.工程师可作出口头指示
　　B.工程师助手可作出口头指示
　　C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
　　D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
　　E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
　　答案：ABDE
　　77.根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有(　)。
　　A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
　　B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
　　C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
　　D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
　　E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
　　答案：BDE
　　78.下列代理行为中，属于无权代理的有()。
　　A、超越代理权进行代理
　　B、代理人与第三人恶意串通，损害被代理人利益
　　C、没有代理权而进行代理
　　D、代理他人与自己进行法律行为
　　答案：AC
　　79.甲委托乙前往丙厂采购男装，乙觉得丙生产的女装市场看好，便自作主张以甲的名义向丙订购。丙未问乙的代理权限，便与之订立了买卖合同。对此，下列说法正确的是()。
　　A、甲有追认权
　　B、丙有催告权
　　C、丙有撤销权
　　D、构成无权代理
　　答案：ABCD
　　80.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()。
　　A、诉讼终结
　　B、当事人解除委托
　　C、代理人辞去委托
　　D、当事人死亡
　　E、代理人有过错
　　答案：ABC
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案六
　　一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是(　　)。
　　A.人民法院的判决
　　B.仲裁机构的裁决
　　C.经过公证的还款协议
　　D.经过鉴证的还款协议
　　答案：D
　　2.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下(　　)。
　　A.没有代理权而为的代理行为
　　B.超越代理权而为的代理行为
　　C.在代理人授权范围内的代理
　　D.代理权终止后的代理行为
　　答案：C
　　3.担保方式中的保证是指(　　)。
　　A.保证人和债权人的约定
　　B.保证人和债务人的约定
　　C.债务人和债权人的约定
　　D.公证人和债权人的约定
　　答案：A
　　4.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是(　　)。
　　A.同时履行抗辩权
　　B.后履行抗辩权
　　C.不安抗辩权
　　D.先诉抗辩权
　　答案：C
　　5.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是(　　)。
　　A.提前工期1个月给予承包人奖励
　　B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
　　C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
　　D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
　　答案：B
　　6.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循(　　)。
　　A.公正原则
　　B.诚实信用原则
　　C.团结互助原则
　　D.公平原则
　　答案：B
　　7.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是(　　)。
　　A.两者订立的情形不同
　　B.两者的法律后果不同
　　C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
　　D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同
　　答案：B
　　8.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是(　　)。
　　A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
　　B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
　　C.仲裁协议对合同当事人没有约束力
　　D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权
　　答案：C
　　9.合同解除是(　　)而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
　　A.必须经双方协议
　　B.必须因为当事人一方的意思
　　C.因不可抗力
　　D.因当事人一方的意思或双方的协议
　　答案：D
　　10.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指(　　)。
　　A.物
　　B.行为
　　C.智力成果
　　D.货币
　　答案：A
　　11.评标委员会一般按照择优的原则推荐(　　)名中标候选人。
　　A.1～3
　　B.2
　　C.1
　　D.1～2
　　答案：A
　　12.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(　　)。
　　A.无论上涨还是下降均按新价格执行
　　B.无论上涨还是下降均按原合同价执行
　　C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
　　D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
　　答案：B
　　13.下列关于委托代理的叙述中，不正确的是(　　)。
　　A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为
　　B.代理人无权随时辞去所受委托
　　C.被代理人有权随时撤销其授权委托
　　D.代理人辞去委托时，不能给代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任
　　答案：B
　　14.关于合同终止的说法，不正确的是(　　)。
　　A.债务已经按照约定履行
　　B.债务人依法将标的物提存
　　C.债权人不得通过免除债务使合同终止
　　D.债权债务同归于一人导致合同终止
　　答案：C
　　15.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是(　　)。
　　A.中标通知书发出日
　　B.施工合同协议书签字日
　　C.保险合同签字日
　　D.保险工程在工地上动工
　　答案：D
　　16.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致，应当(　　)。
　　A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
　　B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
　　C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
　　D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
　　答案：D
　　17.(　　)一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。
　　A.综合评估法
　　B.价格折算法
　　C.最低价评标法
　　D.评分法
　　答案：A
　　18.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是(　　)。
　　A.资格预审与资格后审不同时使用
　　B.公开招标的项目，实行资格预审
　　C.邀请招标的项目，实行资格后审
　　D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
　　答案：D
　　19.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是(　　)。
　　A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
　　B.违约金和定金不可以同时选用
　　C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
　　D.违约金和赔偿损失可以同时使用
　　答案：D
　　20.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括(　　)。
　　A.城市规划许可文件
　　B.工程勘察资料
　　C.限额设计的要求
　　D.经批准的项目可行性研究报告
　　答案：C
　　21.下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是(　　)。
　　A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
　　B.有丰富的政府机关人脉
　　C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力
　　D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
　　答案：B
　　22.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，不正确的是(　　)。
　　A.有利于投标竞争
　　B.工程进度与供货时间关系
　　C.资金计划
　　D.人员配备
　　答案：D
　　23.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的(　　)。
　　A.自愿原则
　　B.公平合理原则
　　C.依法独立进行原则
　　D.一裁终局原则
　　答案：A
　　24.下列选项中，不属于招标准备工作的是(　　)。
　　A.招标资格与备案
　　B.确定招标方式
　　C.资格审查
　　D.发布招标公告
　　答案：C
　　25.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当(　　)。
　　A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
　　B.改为直接发包
　　C.用原招标文件重新招标
　　D.修改招标文件后重新招标
　　答案：D
　　26.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是(　　)。
　　A.接受该优惠条件
　　B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
　　C.拒绝接受该优惠条件
　　D.将该投标人的投标按废标处理
　　答案：C
　　27.设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，(　　)不可以进行工期索赔。
　　A.国家有关部门审批迟延
　　B.承包人采购的材料没有及时到货
　　C.隐蔽工程重新检验证明质量合格
　　D.监理人的指示延误
　　答案：B
　　28.下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是(　　)。
　　A.设备招标
　　B.施工招标
　　C.材料招标
　　D.设计招标
　　答案：D
　　29.在监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取(　　)。
　　A.一次性结清
　　B.每月等额支付工程款
　　C.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款
　　D.首期支付一部分，工程竣工验收后结算全部尾款
　　答案：C
　　30.将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包与只发一个合同包的招标方式相比，其特点是(　　)。
　　A.增强投标的竞争性，且出现问题易于补救
　　B.增强投标的竞争性，但出现问题时补救工作开展较困难
　　C.减少投标的竞争性，但出现问题易于补救
　　D.减少投标的竞争性，且出现问题时补救工作开展较困难
　　答案：A
　　31.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是(　　)。
　　A.负责青苗树木的损坏赔偿
　　B.拆除地上障碍物
　　C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
　　D.提供水上勘察作业用船
　　答案：C
　　32.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议(　　)，协议未达成之前，原合同仍然有效。
　　A.必须经公证机关公证
　　B.必须采取书面形式
　　C.可采取口头形式
　　D.由仲裁机构裁定
　　答案：B
　　33.在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为(　　)。
　　A.固定价格
　　B.可调价格
　　C.综合单价
　　D.成本加酬金
　　答案：D
　　34.按照《建设工程施工合同(示范文本)》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为(　　)。
　　A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任
　　B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任
　　C.工程师未同意，承包人应修改进度计划
　　D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示
　　答案：B
　　35.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付(　　)。
　　A.15万元
　　B.20万元
　　C.25万元
　　D.10万元
　　答案：A
　　36.如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函(　　)个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。
　　A.2
　　B.3
　　C.4
　　D.5
　　答案：A
　　37.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是(　　)。
　　A.自行负责
　　B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
　　C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
　　D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
　　答案：D
　　38.在下列行为中，不符合暂停施工规定的是(　　)。
　　A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
　　B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
　　C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工
　　D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
　　答案：C
　　39.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后(　　)天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
　　A.56
　　B.14
　　C.15
　　D.28
　　答案：B
　　40.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经(　　)同意。
　　A.设计单位
　　B.施工单位负责人
　　C.发包人
　　D.工程师
　　答案：D
　　41.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经(　　)审核签字。
　　A.项目经理和总监理工程师
　　B.总监理工程师和施工单位有关负责人
　　C.项目经理和施工单位有关负责人
　　D.发包人和专业监理工程师
　　答案：C
　　42.FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是(　　)。
　　A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
　　B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
　　C.指定分包商的施工自行管理，不需要协调
　　D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
　　答案：A
　　43.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由(　　)。
　　A.承包人办理申报手续，发包人承担费用
　　B.承包人办理申报手续，承包人承担费用
　　C.发包人办理申报手续，承包人承担费用
　　D.发包人办理申报手续，发包人承担费用
　　答案：B
　　44.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是(　　)。
　　A.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均应折减
　　B.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均不折减
　　C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
　　D.日拖期赔偿额不折减，最高赔偿限额折减
　　答案：C
　　45.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商签订合同时应提供(　　)，接受预付款前应提供预付款担保。
　　A.留置担保
　　B.保证担保
　　C.抵押担保
　　D.履约担保
　　答案：D
　　46.依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是(　　)。
　　A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点
　　B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人可以代为调剂串换
　　C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人不需支付保管费用
　　D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地
　　答案：C
　　47.在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由(　　)承担。
　　A.采购方
　　B.发包方
　　C.双方共同
　　D.监理方
　　答案：A
　　48.关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是(　　)。
　　A.招标人给予口头答复即可
　　B.招标人答复只给予提问者
　　C.招标人答复作为招标文件的组成部分
　　D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准
　　答案：C
　　49.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由(　　)进行处理。
　　A.终止合同方选定的仲裁委员会
　　B.违约方选定的仲裁委员会
　　C.双方选定的仲裁委员会
　　D.有管辖权的人民法院
　　答案：C
　　50.某工程采用FIDIC((施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.02，实际竣工月计算的调价系数Pn=1.03，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为(　　)。
　　A.1.0
　　B.1.02
　　C.1.O3
　　D.1.O7
　　答案：B
　　二、多项选择题(共30题。每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分)
　　51.以下有关索赔的说法中，正确的有(　　)。
　　A.在确定合理的补偿额时，工程师可以自行决定
　　B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立
　　C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的
　　D.工程师批准补偿承包商的款项应计人下月支付工程进度款的支付证书内
　　E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
　　答案：BDE
　　52.在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有(　　)。
　　A.投标人提供投标保函
　　B.中标人提供担保公司出具的履约保证书
　　C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函
　　D.发包人提供的在建工程留置权担保
　　E.承包人提交的预付款保函
　　答案：ABCE
　　53.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的是(　　)。
　　A.保证合同无效
　　B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任
　　C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失
　　D.材料供应商可以要求建设单位付款
　　E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任
　　答案：AD
　　54.在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括(　　)。
　　A.火灾引起的电气装备的毁坏
　　B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏
　　C.台风摧毁施工现场内的临时工程
　　D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏
　　E.气温变化造成精密仪表毁坏
　　答案：AC
　　55.建设工程监理合同属于(　　)。
　　A.建设工程合同
　　B.委托合同
　　C.居间合同
　　D.技术合同
　　E.双务合同
　　答案：BE
　　56.指定代理和法定代理可以因为(　　)原因终止。
　　A.被代理人取得或者恢复民事行为能力
　　B.被代理人或代理人死亡
　　C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
　　D.作为被代理人或者代理人的法人死亡
　　E.监护关系消灭
　　答案：ABCE
　　57.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定(　　)。
　　A.合同主体不变仍为甲、乙两公司
　　B.甲公司需征得乙公司同意
　　C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
　　D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
　　E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
　　答案：BCDE
　　58.《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有(　　)。
　　A.返还财产
　　B.赔偿损失
　　C.罚款
　　D.收归国有
　　E.对经办人进行行政处分
　　答案：ABD
　　59.《合同法》规定的合同生效条件包括(　　)。
　　A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
　　B.当事人意思表示真实
　　C.合同当事人签字或盖章
　　D.合同应当采用书面形式
　　E.不违反法律或社会公共利益
　　答案：ABE
　　60.某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则(　　)。
　　A.参加现场考察投标人的费用自行承担
　　B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担
　　C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
　　D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
　　E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
　　答案：ACD
　　61.下列对设计人员设计错误的处理，正确的是(　　)。
　　A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费
　　B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
　　C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金
　　D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款
　　E.赔偿金累计总额应不超过设计费用
　　答案：ACD
　　62.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有(　　)。
　　A.未按招标文件的要求予以密封的
　　B.明显不符合技术标准要求的
　　C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的
　　D.投标附有招标人不能接受的条件
　　E.投标报价明显低于市场价格的
　　答案：BCD
　　63.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括(　　)。
　　A.负责合同的协调管理工作
　　B.外部关系协调
　　C.免费提供监理工作需要的资料
　　D.更换委托人代表需要经监理人同意
　　E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
　　答案：BCE
　　64.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括(　　)。
　　A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失
　　B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失
　　C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失
　　D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
　　E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
　　答案：ABE
　　65.关于合同生效的说法，正确的有(　　)。
　　A.口头合同自受要约人承诺时生效
　　B.书面合同自当事人双方签字时生效
　　C.书面合同自当事人双方盖章时生效
　　D.书面合同不能通过合同的履行生效
　　E.办理批准手续不会对合同生效产生影响
　　答案：ABC
　　66.对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括(　　)。
　　A.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理
　　B.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平
　　C.造型是否美观大方
　　D.主要建筑物、构筑物的结构是否合理，造型是否美观大方并与周围环境协调
　　E.投资是否超过限额
　　答案：ABCD
　　67.在下列选项中，需要重新招标的是(　　)。
　　A.投标截止时间止，投标人少于3个的
　　B.经评标委员会评审后否决所有投标的
　　C.投标截止时间止，投标人少于5个的
　　D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的
　　E.投标截止时间止，投标人少于4个的
　　答案：AB
　　68.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权(　　)。
　　A.立即停止施工
　　B.立即解除合同
　　C.要求签订延期付款协议
　　D.追究发包人的违约责任
　　E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
　　答案：CDE
　　69.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有(　　)。
　　A.邻近建筑物、构筑物的保护工作
　　B.发包人委托承包人完成工程配套的设计
　　C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施
　　D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续
　　E.对已竣工而未交付工程的损伤修复
　　答案：ABCD
　　70.建设合同管理的基本方法有(　　)。
　　A.严格执行建设工程合同管理法律法规
　　B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
　　C.设立合同管理机构，配备合同管理人员
　　D.建立合同管理制度目标
　　E.推行合同管理办法正确答案
　　答案：ABCD
　　71.依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件(　　)。
　　A.不免除迟延履行方的相应责任
　　B.双方的风险责任均不免除
　　C.如果是发包人办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间时，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续
　　D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
　　E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，由发包人和承包人平均分担
　　答案：ACD
　　72.某设备安装工程，由于设备制造原因试车达不到合同约定的验收要求，则(　　)。
　　A.由该设备采购一方负责重新购置或修理
　　B.承包人负责拆除或重新安装
　　C.设备由承包人采购的，工期不予顺延
　　D.设备由发包人采购的，工期不予顺延
　　E.设备由承包人采购的，工期相应顺延
　　答案：ABC
　　73.根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有(　　)。
　　A.电器管线工程
　　B.装修工程
　　C.设备安装工程
　　D.主体工程
　　E.给水管道工程
　　答案：ABCE
　　74.下列关于竣工验收的说法正确的有(　　)。
　　A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
　　B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
　　C.工程严禁任何部分甩项竣工
　　D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日
　　E.竣工验收合格的工程移交发包人使用
　　答案：AE
　　75.施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有(　　)。
　　A.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
　　B.承包人原因导致的停电
　　C.分包人的施工干扰
　　D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，致使工程不能正常进行
　　E.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
　　答案：ADE
　　76.根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的要求不包括(　　)。
　　A.编制招标文件
　　B.控制工程概算
　　C.编制施工图设计
　　D.订购主设备
　　E.制作非标准部件
　　答案：BE
　　77.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括(　　)。
　　A.实施工程的进度计划
　　B.指定分包商在施工阶段的安排
　　C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
　　D.保证计划实施的说明文件
　　E.滞后于进度计划的责任
　　答案：ABCD
　　78.设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括(　　)。
　　A.招标方式不同
　　B.招标文件的内容不同
　　C.对投标书的编制要求不同
　　D.开标形式不同
　　E.评标原则不同
　　答案：BCDE
　　79.总承包方式的优点包括(　　)。
　　A.单一的合同责任
　　B.固定工期、固定费用
　　C.设计方案是最优方案
　　D.减少设计变更
　　E.减少承包人的索赔
　　答案：ABDE
　　80.采用FIDIC《施工合同条件》时，下列变更估价的说法正确的有(　　)。
　　A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的，不应调整项目的单价
　　B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格
　　C.工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
　　D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿
　　E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
　　答案：ACE
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案七
　　一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1.市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为，计划经济主要是依靠(　　)规范财产流转关系。
　　A.合同
　　B.行政手段
　　C.经济基础
　　D.文化建设
　　答案：B
　　2.代理具有的特征中不包括(　　)。
　　A.代理人对代理行为承担民事责任
　　B.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
　　C.代理人以被代理人的名义实施代理行为
　　D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
　　答案：A
　　3.建筑工程一切险的保险人对因(　　)造成的损失不负责赔偿。
　　A.暴雨、洪水
　　B.人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象
　　C.无法控制并造成物质损失的突发性事件
　　D.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
　　答案：D
　　4.建设工程合同的特征不包括(　　)。
　　A.合同主体的严格性
　　B.合同标的的特殊性
　　C.合同执行的公平性
　　D.合同履行期限的长期性
　　答案：C
　　5.下列担保方式中，(　　)是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。
　　A.质押
　　B.留置
　　C.抵押
　　D.定金
　　答案：B
　　6.为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是(　　)。
　　A.委托代理
　　B.法定代理
　　C.指定代理
　　D.无权代理
　　答案：B
　　7.保证合同的内容不包括(　　)。
　　A.被保证的主债权种类、数额
　　B.保证担保的范围
　　C.债务人履行债务的期限
　　D.债务人的偿还方式
　　答案：D
　　8.下列合同中，属于从合同的是(　　)。
　　A.赠与合同
　　B.担保合同
　　C.建设工程合同
　　D.加工承揽合同
　　答案：B
　　9.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的(　　)。
　　A.1%
　　B.2%
　　C.5%
　　D.10%
　　答案：B
　　10.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不正确的是(　　)。
　　A.发生方式的不确定性
　　B.发生与否的不确定性
　　C.发生时间的不确定性
　　D.发生后果的不确定性
　　答案：A
　　11.作为转移工程风险，取得经济保障的有效手段，受到广大工程业主、承包商、分包商等工程有关人士的青睐的是(　　)。
　　A.建筑工程一切险
　　B.安装工程一切险
　　C.第三者责任险
　　D.施工企业职工意外伤害险
　　答案：A
　　12.在现代经济生活中，大部分合同都是(　　)，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
　　A.双务合同
　　B.诺成合同
　　C.单务合同
　　D.无偿合同
　　答案：B
　　13.由国务院有关行业主管部门和招标人根据需要编制的是(　　)。
　　A.合同附件格式
　　B.合同条款
　　C.专用合同条款
　　D.评审标准
　　答案：C
　　14.可以不进行招标的是(　　)。
　　A.使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目
　　B.采购人依法能够自行建设、生产或者提供
　　C.使用国有资金投资项目
　　D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
　　答案：B
　　15.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于(　　)天。
　　A.5
　　B.7
　　C.14
　　D.21
　　答案：A
　　16.公开招标在开标时，应当由(　　)。
　　A.招标人主持，投标人自愿参加
　　B.招标人主持，所有投标人均应参加
　　C.招标监督机构主持，投标人自愿参加
　　D.招标监督机构主持，所有投标人均参加
　　答案：B
　　17.适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是(　　)。
　　A.综合评估法
　　B.最低评标价法
　　C.理论换算法
　　D.经验鉴别法
　　答案：B
　　18.鉴于设计任务本身的特点，设计招标通常采用(　　)竞选的方式招标。
　　A.设计方案
　　B.图纸
　　C.设计元素
　　D.设计背景
　　答案：A
　　19.取得(　　)的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。
　　A.工程设计专项资质
　　B.工程设计专业资质
　　C.工程设计行业资质
　　D.工程设计综合资质
　　答案：D
　　20.关于工程设计单位承揽建设工程设计业务的说法，错误的是(　　)。
　　A.建设工程设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程设计业务
　　B.禁止建设工程设计单位超越其资质等级许可的范围承揽建设工程计业务
　　C.建设工程设计单位可以允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程设计业务
　　D.禁止以其他建设工程设计单位的名义承揽建设工程计业务
　　答案：C
　　21.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用(　　)的方式进行。
　　A.国内招标
　　B.邀请招标
　　C.国际招标
　　D.公开招标
　　答案：D
　　22.关于施工招标现场踏勘的说法，错误的是(　　)。
　　A.招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场
　　B.踏勘人承担自己踏勘现场发生的费用
　　C.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失
　　D.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责
　　答案：B
　　23.动产(　　)是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。
　　A.抵押
　　B.提存
　　C.留置
　　D.质押
　　答案：B
　　24.项目总投资在(　　)万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。
　　A.1000
　　B.2000
　　C.3000
　　D.5000
　　答案：C
　　25.建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包不包括(　　)。
　　A.采用特定的专利或者专有技术的
　　B.建筑艺术造型有特殊要求的
　　C.建设工程勘察设计
　　D.国务院规定的其他建设工程的勘察、设计
　　答案：C
　　26.构成了合同法律关系的三要素不包括(　　)。
　　A.合同法律关系主体
　　B.合同法律关系客体
　　C.合同法律关系内容
　　D.合同法律关系权力
　　答案：D
　　27.下列关于评标委员会的表述，错误的是(　　)。
　　A.评标委员会的成员人数应为5人以上单数
　　B.在评标委员会成员中，招标人以外的专家人数不得少于成员总数的1/3
　　C.评标委员会中的专家人选应采用在专家名册中以随机抽取的方式确定
　　D.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换
　　答案：B
　　28.具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织的是(　　)。
　　A.自然人
　　B.法人
　　C.公民
　　D.其他组织
　　答案：B
　　29.属于社会事件的是(　　)。
　　A.建设工程合同当事人违约
　　B.战争、罢工
　　C.地震、台风
　　D.当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系
　　答案：B
　　30.应当遵循“平等、自愿、公平、诚实信用”的原则的是(　　)。
　　A.代理活动
　　B.保险
　　C.担保活动
　　D.抵押
　　答案：C
　　31.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务的30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，建设单位承担解除合同后果责任的方式为(　　)。
　　A.设计院没收建设单位支付的定金
　　B.建设单位支付合同设计费的50%
　　C.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%
　　D.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的50%
　　答案：B
　　32.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应(　　)。
　　A.退还定金
　　B.支付设计费的2%的违约金
　　C.退还定金并赔偿发包人损失
　　D.双倍返还定金
　　答案：D
　　33.在建设项目施工工程中，采用外商供应的大型设备，如需使用外商提供的制造图纸，(　　)应负责对外商的设计资料进行审查。
　　A.发包人
　　B.监理人
　　C.设计人
　　D.承包人
　　答案：C
　　34.关于建设工程施工合同管理中发包人和承包人义务的表述，不正确的是(　　)。
　　A.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施为承包人的义务
　　B.办理施工许可证为发包人的义务
　　C.属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延
　　D.已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，发包人承担修复费用
　　答案：D
　　35.1995年6月30日，第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《担保法》，自(　　)起施行。《物权法》也对担保作出了一定的规定。
　　A.1995年7月1日
　　B.1996年1月1日
　　C.1995年8月1日
　　D.1995年10月1日
　　答案：D
　　36.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，(　　)应当对全部债务承担责任。
　　A.法人
　　B.代理人
　　C.保证人
　　D.担保人
　　答案：C
　　37.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业，以及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律法规规定的申请批准手续是(　　)的义务。
　　A.承包人
　　B.发包人
　　C.设计人
　　D.总工程师
　　答案：B
　　38.不可以作为抵押物的是(　　)。
　　A.土地所有权
　　B.交通运输工具
　　C.建设用地使用权
　　D.正在建造的建筑物
　　答案：A
　　39.约定的担保物权，以转移占有为特征的是(　　)。
　　A.质权
　　B.债权
　　C.抵押权
　　D.代理权
　　答案：A
　　40.标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在(　　)天内无条件支付”。
　　A.7
　　B.14
　　C.21
　　D.30
　　答案：A
　　41.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则(　　)。
　　A.承包人承担全部费用，工期相应顺延
　　B.承包人承担全部费用，工期不予顺延
　　C.发包人承担全部费用，工期相应顺延
　　D.发包人承担全部费用，工期不予顺延
　　答案：C
　　42.居于施工合同履行管理的核心地位的是(　　)。
　　A.发包人
　　B.承包人
　　C.监理人
　　D.项目经理
　　答案：C
　　43.监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的(　　)天内，将索赔处理结果答复承包人。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.42
　　答案：D
　　44.签订(　　)时，需要在专用条款中对其他合同文件的具体组成予以明确。
　　A.中标通知书
　　B.合同协议书
　　C.专用合同条款
　　D.通用合同条款
　　答案：B
　　45.建设项目总承包方式的优点不包括(　　)。
　　A.可以缩短建设周期
　　B.减少承包人的索赔
　　C.固定工期、固定费用
　　D.设计方案是最优方案
　　答案：D
　　46.在施工准备阶段，不属于发包人的义务是(　　)。
　　A.提供施工场地
　　B.组织设计交底
　　C.编制施工实施计划
　　D.约定开工时间
　　答案：C
　　47.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后.这笔费用可从(　　)内扣除。
　　A.预付款
　　B.暂定金额
　　C.进度款
　　D.保留金
　　答案：D
　　48.分包人收到竣工结算价款之日起(　　)天内，将竣工工程交付承包人。总体工程竣工验收后，再由承包人移交给发包人。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.48
　　答案：A
　　49.属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作的是(　　)。
　　A.工程师
　　B.项目经理
　　C.员工
　　D.承包商
　　答案：A
　　50.FIDIC发布的标准合同文本，适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包.相对简单或重复性的工程项目施工的是(　　)。
　　A.《施工合同条件》
　　B.《生产设备和设计一施工合同条件》
　　C.《简明合同格式》
　　D.《土木工程施工分包合同条件》
　　答案：C
　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意.至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　51.委托代理关系可因(　　)等原因而终止。
　　A.代理期间届满
　　B.被代理人取消委托或代理人辞去委托
　　C.作为被代理人或者代理人的法人终止
　　D.被代理人取得或者恢复民事行为能力
　　E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
　　答案：ABCE
　　52.投标人须知包括(　　)三部分。
　　A.前附表
　　B.正文
　　C.开标程序
　　D.投标保证金
　　E.附表格式
　　答案：ABE
　　53.工程地质勘察包括(　　)。
　　A.选址勘察
　　B.施工勘察
　　C.初步勘察
　　D.验收勘察
　　E.详细勘察
　　答案：ABCE
　　54.根据设计条件和设计深度，建筑工程设计一般分为(　　)阶段。
　　A.前期投资设计阶段
　　B.初步设计阶段
　　C.施工图设计阶段
　　D.施工中修改阶段
　　E.施工验收设计阶段
　　答案：BC
　　55.招标人通过(　　)对各方案进行比较选择后确定中标人。
　　A.开标
　　B.图纸
　　C.评标程序
　　D.工程量清单
　　E.投标文件
　　答案：AC
　　56.工程设计招标管理，必须实行公开招标的有(　　)。
　　A.对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购
　　B.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购
　　C.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
　　D.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
　　E.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
　　答案：ACDE
　　57.根据原建设部颁布的《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程设计资质分为(　　)。
　　A.工程设计综合资质
　　B.工程设计技术资质
　　C.工程设计行业资质
　　D.工程设计专业资质
　　E.工程设计专项资质
　　答案：ACDE
　　58.与一般的通用设备相比，大型工程设备采购招标中具有标的(　　)等方面的特征。
　　A.质量和技术复杂
　　B.技术标准高
　　C.数量大、金额小
　　D.对投标人资质条件要求高
　　E.对投标人能力条件要求高
　　答案：ABDE
　　59.必须进行国际招标的机电产品的是(　　)。
　　A.国家规定进行国际招标采购的机电产品
　　B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品
　　C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金进行国际招标采购的机电产品
　　D.外商投资企业投资总额内进口的机电产品
　　E.一次采购产品合同估算价格在100万元人民币以下的机电产品
　　答案：ABC
　　60.建设工程勘察合同中，出现(　　)可以相应延长合同工期。
　　A.变更
　　B.工作量变化
　　C.不可抗力影响
　　D.非勘察人原因造成的停工
　　E.勘察人造成的原因
　　答案：ABCD
　　61.我国《担保法》规定的担保方式有(　　)。
　　A.质押
　　B.留置
　　C.抵押
　　D.信誉
　　E.保证
　　答案：ABCE
　　62.关于抵押的效力的说法，正确的有(　　)。
　　A.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
　　B.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为
　　C.超过债权的部分归抵押人所有，不足部分不用清偿
　　D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则该转让行为无效
　　E.转让抵押物的价款必须明显低于其价值
　　答案：ABD
　　63.施工合同当事人是(　　)。
　　A.业主
　　B.项目经理
　　C.发包人
　　D.承包人
　　E.监理人
　　答案：CD
　　64.关于定金的说法，正确的有(　　)。
　　A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
　　B.定金合同要采用口头形式
　　C.定金合同从实际交付定金之日生效
　　D.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
　　E.给付定金的一方不履行约定债务的，有权要求返还定金
　　答案：ACD
　　65.工程保险合同主要分为(　　)。
　　A.财产保险合同
　　B.人身保险合同
　　C.质量保险合同
　　D.进度保险合同
　　E.自然灾害保险合同
　　答案：AB
　　66.邀请招标的优点包括(　　)。
　　A.节约招标费用和节省时间
　　B.不需要发布招标公告和设置资格预审程序
　　C.可以减小合同履行过程中承包方违约的风险
　　D.评标的工作量较大
　　E.所需招标时间长、费用高
　　答案：ABC
　　67.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑(　　)因素。
　　A.安全
　　B.服务
　　C.损失
　　D.成本
　　E.责任
　　答案：ABD
　　68.合同附件格式包括(　　)标准格式文件。
　　A.专用合同条款
　　B.合同条款
　　C.合同协议书
　　D.预付款担保
　　E.履约担保
　　答案：CDE
　　69.设计合同履行过程中，设计人配合施工的义务体现在(　　)。
　　A.工程验收
　　B.设计交底
　　C.保护发包人的知识产权
　　D.对外商的设计资料进行审查
　　E.解决施工中出现的设计问题
　　答案：ABE
　　70.《建设工程施工合同(示范文本)》由(　　)组成，并附有三个附件。
　　A.协议书
　　B.通用条款
　　C.专用条款
　　D.建设工程施工合同
　　E.土木工程施工合同条件
　　答案：ABC
　　71.从商务角度看，其投标将被拒绝的有(　　)。
　　A.投标文件未按照要求逐页签字的
　　B.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的
　　C.投标文件有法定代表人签字
　　D.投标人业绩不满足招标文件要求的
　　E.投标有效期不足的
　　答案：ABDE
　　72.承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的(　　)负责。
　　A.完备性
　　B.危险性
　　C.阶段性
　　D.安全性
　　E.可靠性
　　答案：ADE
　　73.评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告。作为定标的主要依据，评标报告应包括(　　)。
　　A.评标情况说明
　　B.对各个合格投标书的评价
　　C.合同条件
　　D.推荐的合格中标候选人
　　E.工程量清单
　　答案：ABD
　　74.关于通用条款中对分包工程的规定的说法，正确的有(　　)。
　　A.承包人可以将其承包的全部工程转包给第三人
　　B.分包工作需要征得发包人同意
　　C.承包人可以将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
　　D.分包人的资格、能力应与其分包工作的标准和规模相适应
　　E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
　　答案：BDE
　　75.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括(　　)。
　　A.办理施工许可证
　　B.拆除地下障碍物
　　C.平整施工现场
　　D.挖好排水沟渠
　　E.接通水源电源
　　答案：BCDE
　　76.工程设计招标与施工招标的主要区别有(　　)。
　　A.招标文件的内容不同
　　B.投标保函的保证范围不同
　　C.对投标书的编制要求不同
　　D.开标形式不同
　　E.评标原则不同
　　答案：ACDE
　　77.材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有(　　)。
　　A.不按合同约定的时间支付货款
　　B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款
　　C.不按合同约定接受运抵的货物
　　D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物
　　E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用
　　答案：ACE
　　78.承包人应根据价格清单的(　　)因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
　　A.价格构成
　　B.费用性质
　　C.计划发生时间
　　D.相应工作量
　　E.勘察设计
　　答案：ABCD
　　79.按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为(　　)。
　　A.材料采购合同
　　B.即时买卖合同
　　C.非即时买卖合同
　　D.设备采购合同
　　E.竞争买卖合同
　　答案：AD
　　80.按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括(　　)。
　　A.双方签订的采购合同
　　B.产品合格证、检验单
　　C.图纸、样品或其他技术证明文件
　　D.双方当事人共同封存的样品
　　E.包装标准、包装物的供应与回收
　　答案：ABCD
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案八
　　一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(　　)之日生效。
　　A.合同签订
　　B.合同登记
　　C.约定交付定金
　　D.实际交付定金
　　答案：D
　　2.下列选项中，不属于无权代理的是(　　)。
　　A.没有代理权而为代理行为
　　B.超越代理权限为代理行为
　　C.代理权终止为代理行为
　　D.不当代理行为
　　答案：D
　　3.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(　　)。
　　A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担
　　B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
　　C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
　　D.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
　　答案：D
　　4.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(　　)。
　　A.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
　　B.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
　　C.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
　　D.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
　　答案：D
　　5.在市场经济条件下，由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施(　　)行为的主要依据。
　　A.建设工程
　　B.设备采购
　　C.勘察设计
　　D.违约责任
　　答案：A
　　6.我国建设领域的核心制度是(　　)。
　　A.法人负责制
　　B.招标投标制
　　C.工程监理制
　　D.合同管理制
　　答案：D
　　7.关于法人的说法，错误的是(　　)。
　　A.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类
　　B.有独立经费的机关需要办理法人登记，经核准登记，具有法人资格
　　C.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格
　　D.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人
　　答案：B
　　8.保险合同一般是以(　　)的形式订立的。
　　A.现金支票
　　B.保险单
　　C.银行汇票
　　D.银行保函
　　答案：B
　　9.被保险人不包括(　　)。
　　A.业主或工程所有人
　　B.承包商或者分包商
　　C.技术顾问
　　D.材料配送人员
　　答案：D
　　10.招标人采用邀请招标方式的，应保证有(　　)个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
　　A.2
　　B.3
　　C.4
　　D.5
　　答案：B
　　11.取得(　　)的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
　　A.工程设计综合资质
　　B.工程设计专业资质
　　C.工程设计行业资质
　　D.工程设计专项资质
　　答案：C
　　12.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品(　　)代理资格。
　　A.国际招标
　　B.国内招标
　　C.公开招标
　　D.邀请招标
　　答案：A
　　13.具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为(　　)。
　　A.抵押人
　　B.代理人
　　C.保证人
　　D.法人
　　答案：C
　　14.合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，连接主体的纽带的是(　　)。
　　A.合同法律关系的内容
　　B.合同法律关系的主体
　　C.合同法律关系的客体
　　D.合同法律关系的权力
　　答案：A
　　15.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(　　)。
　　A.邀请对象的数目不应少于5家
　　B.邀请对象的数目以5～7家为宜
　　C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
　　D.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
　　答案：A
　　16.在工程建设的过程中，(　　)是最为常用的一种担保方式。
　　A.质押
　　B.留置
　　C.保证
　　D.抵押
　　答案：C
　　17.投标保证金将被没收的情况不包括(　　)。
　　A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标
　　B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同
　　C.中标人根据规定未能提交履约保证金
　　D.投标人采用正当的手段中标
　　答案：D
　　18.公开招标的优点不包括(　　)。
　　A.招标人的选择范围较广
　　B.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人
　　C.有利于取得有竞争性的报价
　　D.招标时间短、费用低
　　答案：D
　　19.根据《招标投标法》规定，(　　)要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。
　　A.招标文件
　　B.招标邀请书
　　C.授权委托书
　　D.保证人的保证书
　　答案：A
　　20.承包商顺利履行完毕自己的义务，(　　)必须把全额履约保证金返还承包商。
　　A.投标人
　　B.招标人
　　C.代理人
　　D.分包商
　　答案：B
　　21.在工程项目招标程序中，(　　)的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。
　　A.编制招标有关文件
　　B.发布招标公告
　　C.办理招标备案
　　D.资格预审
　　答案：B
　　22.预付款担保的主要形式为(　　)。
　　A.保兑支票
　　B.银行汇票
　　C.现金支票
　　D.银行保函
　　答案：D
　　23.由于工程安全事关国计民生，许多国家对工程险有强制性投保的规定。我国目前施工单位职工的(　　)是强制险。
　　A.建筑工程一切险
　　B.安装工程一切险
　　C.意外伤害险
　　D.机动车辆险
　　答案：C
　　24.保险人对(　　)原因造成的损失和费用不负责赔偿。
　　A.地震、海啸、台风
　　B.不可预料的火灾和爆炸
　　C.设计错误引起的损失和费用
　　D.不可抗拒的破坏力强大的自然现象
　　答案：C
　　25.安装工程一切险通常应以(　　)为保险期限。
　　A.机器使用
　　B.整个工期
　　C.到竣工验收
　　D.保险单列明的时期
　　答案：B
　　26.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，方案设计文件的设计深度应当满足编制初步设计文件和(　　)的需要。
　　A.施工图设计
　　B.编制招标文件
　　C.控制概算
　　D.技术文件
　　答案：C
　　27.可以不进行招标的范围的是(　　)。
　　A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
　　B.项目总投资额在3 000万元人民币以上的工程
　　C.使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目
　　D.需要采用不可替代的专利或者专有技术
　　答案：D
　　28.为了保障建筑市场的公开公平竞争，通常应采用(　　)。
　　A.公开招标
　　B.邀请招标
　　C.公平招标
　　D.对内招标
　　答案：A
　　29.《建设工程设计合同(示范文本)》规定。设计人的基本责任是(　　)。
　　A.配合施工
　　B.保证设计质量
　　C.完成施工图设计
　　D.保护发包人的知识产权
　　答案：B
　　30.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的(　　)。
　　A.10%
　　B.20%
　　C.30%
　　D.40%
　　答案：B
　　31.投标人编制投标文件和报价的依据是(　　)。
　　A.委托代理
　　B.招标准备
　　C.招标文件
　　D.投标邀请书
　　答案：C
　　32.在建设工程设计合同的履行过程中，按时提供设计依据文件和基础资料是发包人的责任，但当发包人交付上述资料及文件超过规定期限10天时，(　　)。
　　A.设计人交付设计文件的时间相应顺延
　　B.设计人交付设计文件的时间不予顺延
　　C.设计人有权重新确定提交设计文件的时间
　　D.发包人有权重新确定提交设计文件的时间
　　答案：A
　　33.在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，(　　)应负责对该设计资料进行审查。
　　A.发包人
　　B.设计人
　　C.监理入
　　D.承包人
　　答案：B
　　34.招标人应当按照(　　)规定的时间、地点发售资格预审文件。
　　A.资格预审公告
　　B.资格审查委员会
　　C.资格预审申请文件
　　D.资格预审审查报告
　　答案：A
　　35.招标人和中标人应当在投标有效期内，以及中标通知书发出之日起(　　)天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
　　A.7
　　B.15
　　C.21
　　D.30
　　答案：D
　　36.一般情况下，资格预审比较适合于具有(　　)特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目。
　　A.严谨性
　　B.通用性
　　C.实质性
　　D.单件性
　　答案：D
　　37.招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计(　　)总体招标。
　　A.实质性
　　B.单件性
　　C.一次性
　　D.通用性
　　答案：C
　　38.禁止建设工程设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽(　　)。
　　A.建设工程设计业务
　　B.建设工程采购业务
　　C.建设工程勘察业务
　　D.建设工程施工业务
　　答案：A
　　39.鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用(　　)。
　　A.最低评标价法
　　B.最高评标价法
　　C.综合评估法
　　D.单项评估法
　　答案：C
　　40.划分合同包装的基本原则主要考虑的因素不包括(　　)。
　　A.有利于投标竞争
　　B.工程进度与供货时间的关系
　　C.市场供应情况
　　D.人员组织和专业设备
　　答案：D
　　41.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用经评审的(　　)进行评标。
　　A.最低投标价法
　　B.最高投标价法
　　C.综合评估法
　　D.专项评估法
　　答案：A
　　42.计算评标总价以货物到达(　　)指定交货地点为依据。
　　A.承包商
　　B.招标人
　　C.中标人
　　D.分包商
　　答案：B
　　43.发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的(　　)天内，将进度应付款支付给承包人。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.42
　　答案：C
　　44.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，则(　　)。
　　A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
　　B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
　　C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
　　D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
　　答案：D
　　45.FIDIC《施工合同条件》规定，通用条件内以投标截止日期前第(　　)天定义为“基准日”，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
　　A.14
　　B.28
　　C.35
　　D.42
　　答案：B
　　46.可以调整合同工作单价的原则中，某一项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于(　　)时，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。
　　A.5%
　　B.8%
　　C.10%
　　D.15%
　　答案：C
　　47.承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由(　　)发出变更指示。
　　A.监理人
　　B.代理人
　　C.项目经理
　　D.分包人
　　答案：A
　　48.采用综合评价法时，一般价格权重不得低于(　　)。
　　A.10%
　　B.20%
　　C.30%
　　D.40%
　　答案：C
　　49.发包人通过招标方式与选择的中标人就委托的(　　)任务签订合同。
　　A.设备采购
　　B.工程施工
　　C.勘察、设计
　　D.缺陷责任
　　答案：C
　　50.为了初步设计做好基础性工作的是(　　)。
　　A.初步勘察
　　B.选址勘察
　　C.详细勘察
　　D.施工勘察
　　答案：A
　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　51.下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是(　　)。
　　A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
　　B.保证法律关系至少有两方参加，即保证人和债权人
　　C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任
　　D.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任
　　E.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为
　　答案：ACE
　　52.保证合同应包括(　　)等内容。
　　A.被保证的主债权种类、数额
　　B.保证担保的范围
　　C.施工预付款的保证
　　D.保证的方式
　　E.债务人履行债务的期限
　　答案：ABDE
　　53.按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为(　　)。
　　A.建设工程勘察合同
　　B.建设工程设计合同
　　C.建设工程施工合同
　　D.工程施工承包合同
　　E.建设工程设计施工总承包合同
　　答案：ABC
　　54.招标投标能够体现建筑市场交易中的(　　)。
　　A.公正
　　B.公平
　　C.公开
　　D.竞争力
　　E.影响力
　　答案：ABC
　　55.设计招标与其他招标在程序上的主要区别有(　　)。
　　A.招标文件的内容不同
　　B.对投标书的编制要求不同
　　C.开标形式不同
　　D.评标原则不同
　　E.招标发生的时间不同
　　答案：ABCD
　　56.设计要求文件的主要内容包括(　　)。
　　A.技术经济指标要求
　　B.结构形式方面的要求
　　C.设计依据资料
　　D.合同的主要条件
　　E.平面布局要求
　　答案：ABE
　　57.保险人的安全性取决于(　　)。
　　A.保险人的信誉
　　B.承保业务的大小
　　C.盈利能力
　　D.保险成本的高低
　　E.再保险机制
　　答案：ABCE
　　58.合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的(　　)为合同当事人。
　　A.自然人
　　B.法人
　　C.其他组织
　　D.承包人
　　E.发包人
　　答案：ABC
　　59.建设工程勘察的内容一般包括(　　)。
　　A.工程测量
　　B.植物植被勘察
　　C.水文地质勘察
　　D.工程地质勘察
　　E.周边环境勘察
　　答案：ACD
　　60.抵押担保的范围包括(　　)，当事人也可以约定抵押担保的范围。
　　A.主债权及利息
　　B.现实债权
　　C.实现抵押权的费用
　　D.违约金损害赔偿金
　　E.违约金
　　答案：ACD
　　61.承包人编制进度付款支付分解表，分类和分解原则有(　　)。
　　A.勘察设计费
　　B.技术服务培训费
　　C.其他工程价款
　　D.保险成本费
　　E.材料和工程设备费
　　答案：ABCE
　　62.担保活动应当遵循(　　)的原则。
　　A.平等
　　B.自愿
　　C.诚实信用
　　D.公平
　　E.公开
　　答案：ABCD
　　63.人身保险的受益人由(　　)指定。
　　A.被保险人
　　B.投保人
　　C.保险人
　　D.当事人
　　E.担保人
　　答案：AB
　　64.专门针对工程的保险有(　　)。
　　A.机器损坏险
　　B.人身意外伤害险
　　C.机动车辆险
　　D.安装工程一切险
　　E.建筑工程一切险
　　答案：DE
　　65.合同条款及格式包括(　　)。
　　A.通用合同条款
　　B.合同协议书
　　C.合同附件格式
　　D.投标文件格式
　　E.专用合同条款
　　答案：ACE
　　66.招标准备工作包括(　　)。这些准备工作应该相互协调、有序实施。
　　A.组织资格审查
　　B.发售招标文件
　　C。招标资格与备案
　　D.确定招标方式
　　E.发布招标公告
　　答案：CDE
　　67.按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人的责任包括(　　)。
　　A.提供设计依据资料
　　B.提供必要的现场工作条件
　　C.外部协调工作
　　D.保证设计质量
　　E.遵循合理没计周期的规律
　　答案：ABCE
　　68.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，施工图设计文件应当满足(　　)的需要，并注明建设工程合理使用年限。
　　A.施工
　　B.设计说明
　　C.设备材料采购
　　D.现场环境
　　E.非标准设备制作
　　答案：ACE
　　69.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人初步设计阶段的工作任务包括(　　)。
　　A.提出技术设计计划
　　B.编制技术设计文件
　　C.总体设计
　　D.方案设计
　　E.编制初步设计文件
　　答案：CDE
　　70.资格审查报告一般包括(　　)。
　　A.基本情况和数据表
　　B.资格审查委员会名单
　　C.澄清、说明、补正事项纪要
　　D.潜在投标人递交资格预审申请文件
　　E.编制资格预审文件
　　答案：ABC
　　71.招标人对申请人的资格要求一般包括(　　)。
　　A.申请人的资质
　　B.申请人的业绩
　　C.投标联合体要求
　　D.招标范围
　　E.标段
　　答案：ABCE
　　72.综合评估法初步评审标准包含(　　)。
　　A.形式评审标准
　　B.施工组织设计评审标准
　　C.项目管理机构评审标准
　　D.资格评审标准
　　E.响应性评审标准
　　答案：ADE
　　73.设计招标文件应当包括(　　)。
　　A.投标邀请书
　　B.投标须知
　　C.项目说明书
　　D.中标通知书
　　E.投标有效期
　　答案：BCE
　　74.编制设计要求文件应兼顾(　　)。
　　A.严格性
　　B.完整性
　　C.灵活性
　　D.通用性
　　E.适用性
　　答案：ABC
　　75.建筑工程设计投标管理设计方案的优劣包括(　　)。
　　A.设计指导思想是否正确
　　B.建筑标准是否合理
　　C.工艺流程是否先进
　　D.设备选型的适用性
　　E.投资估算是否超过限制
　　答案：ACD
　　76.有关材料采购合同履行过程中供货方逾期交货的相关表述，正确的是(　　)。
　　A.发生逾期交货事件后，供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商
　　B.发生逾期交货事件后，采购方仍需要时，可要求供货方继续发货、照数补齐，并承担逾期交货责任
　　C.采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交付时，则派车损失应由采购方支付费用
　　D.对约定由采购方自提货物而不能按期交付时，若发生采购方的其他额外损失，这笔实际开支的费用应由采购方自行承担
　　E.不论合同内规定由供货方将货物送达指定地点交接，还是采购方自提，均要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金
　　答案：ABE
　　77.排名第二的中标人可以中标的原因有(　　)。
　　A.排名第一的中标候选人放弃中标
　　B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
　　C.排名第一的中标候选人不按照招标文件要求提交履约保证金
　　D.排名第一的中标候选人被查实存在影响中标结果的违法行为
　　E.第二中标人使用非法手段
　　答案：ABCD
　　78.结合工程实际，一般建筑工程中重要设备包括(　　)。
　　A.配电设备
　　B.防火消防设备
　　C.建筑钢材
　　D.给水排水设备
　　E.建筑门窗
　　答案：ABD
　　79.通常情况下，对投标人资格的具体要求主要有(　　)。
　　A.具有独立订立合同的能力
　　B.具有完善的质量保证体系
　　C.有良好的银行信用和商业信誉
　　D.业绩良好
　　E.利于投标竞争
　　答案：ABCD
　　80.投标价之外还需考虑的因素通常包括(　　)。
　　A.运输费用
　　B.交货期
　　C.付款条件
　　D.付款方式
　　E.零配件和售后服务
　　答案：ABCE
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案九
　　一、单项选择题(共60题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)
　　1.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得( )的书面同意。
　　A.被保证人
　　B.第三人
　　C.保证人
　　D.公证机关
　　答案：C
　　2.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由(　)承担。
　　A.发包人
　　B.承包商
　　C.监理单位
　　D.总监理工程师
　　答案：A
　　3.作为被代理人或者代理人的法人终止会导致(　)关系的终止。
　　A.法定代理
　　B.转代理
　　C.指定代理
　　D.委托代理
　　答案：D
　　4.下列关于定金的表述中，不正确的是(　)。
　　A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
　　B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
　　C.定金合同可选择采用书面形式或口头形式
　　D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
　　答案：C
　　5.合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其真实性和合法性，并督促当事人双方认真履行的法律制度称为(　)。
　　A.合同公证
　　B.合同鉴证
　　C.合同公开
　　D.合同信用
　　答案：B
　　6.现代经济生活中，大部分合同都是(　)。
　　A.单务合同
　　B.从合同
　　C.诺成合同
　　D.计划合同
　　答案：C
　　7.施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出一份建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知在法律上称为(　)。
　　A.承诺撤回
　　B.要约撤回
　　C.承诺撤销
　　D.要约撤销
　　答案：B
　　8.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是(　)。
　　A.投标人
　　B.招标人
　　C.招标代理机构人员
　　D.招标单位的纪检部门人员
　　答案：A
　　9.要约以信件或者电报做出的，承诺期限自(　)开始计算。
　　A.信件或者电报到达之日
　　B.信件载明的日期或者电报交发之日
　　C.信件或者电报交发之日
　　D.信件邮寄的日期或者电报到达之日
　　答案：B
　　10.一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助，体现了合同履行的(　)原则。
　　A.全面履行
　　B.自愿
　　C.公平合理
　　D.诚实信用
　　答案：D
　　11.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以(　)。
　　A.行使不安抗辩权
　　B.行使同时履行抗辩权
　　C.不通知开发商而暂停施工
　　D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力
　　答案：A
　　12.标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是(　)。
　　A.合同成立
　　B.合同生效
　　C.合同签订
　　D.要约到达受要约人
　　答案：B
　　13.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为(　)。
　　A.有效
　　B.无效
　　C.效力待定
　　D.可撤销
　　答案：A
　　14.下列关于合同解除相关事项的表述中，错误的是(　)。
　　A.合同一经成立即具有法律约束力，任何一方都不得擅自解除合同
　　B.合同解除后，尚未履行的，应当继续履行
　　C.合同解除可分为约定解除法和法定解除两类
　　D.合同解除后，已经履行的，当事人可以根据履行情况和合同性质，请求恢复原状或采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失
　　答案：B
　　15.合同被撤销后的法律后果为(　)。
　　A.返还财产，赔偿损失，追缴财产，收归国有
　　B.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归国有
　　C.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归集体所有
　　D.返还财产，恢复原状，追缴财产，收归集体所有
　　答案：A
　　16.关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是(　)。
　　A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
　　B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
　　C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
　　D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
　　答案：D
　　17.合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过(　)解决纠纷。
　　A.和解
　　B.调解
　　C.仲裁
　　D.诉讼
　　答案：A
　　18.某建设项目的施工单项合同估算价为1 000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。
　　A.可以采用直接委托
　　B.应该采用邀请招标
　　C.应该采用议标
　　D.应该采用公开招标
　　答案：A
　　19.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满(　)年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。
　　A.3
　　B.5
　　C.6
　　D.8
　　答案：D
　　20.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为(　)。
　　A.颁发履约证书日
　　B.颁发工程接收证书日
　　C.协议书中约定的竣工日
　　D.工程接收证书注明的竣工日
　　答案：D
　　21.监理合同履行过程中，监理人在应当获得监理酬金之日起(　)d内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。
　　A.7
　　B.14
　　C.18
　　D.30
　　答案：D
　　22.监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同(　).
　　A.即告终止
　　B.无效
　　C.效力待定
　　D.可变更、可撤销
　　答案：A
　　23.如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是(　)。
　　A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长
　　B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金
　　C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金
　　D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金
　　答案：D
　　24.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。
　　A.经批准的项目可行性研究报告
　　B.施工许可证
　　C.城市规划许可文件
　　D.工程勘察资料
　　答案：B
　　25.按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范 围不包括(　)。
　　A.设计深度要求
　　B.建筑物的合理使用年限设计要求
　　C.施工组织要求
　　D.设计人配合施工工作的要求
　　答案：C
　　26.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责(　)的工程师无权解除承包人的任何义务。
　　A.设计
　　B.规划
　　C.监理
　　D.施工
　　答案：C
　　27.工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用( )。
　　A.单项价格合同
　　B.固定价格合同
　　C.可调价格合同
　　D.成本加酬金合同
　　答案：C
　　28.根据《建设工程合同(示范文本)》的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的(　)，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。
　　A.单项工程
　　B.单位工程
　　C.分部工程
　　D.分项工程
　　答案：A
　　29.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的(　)。
　　A.内外部条件的变化
　　B.发包人应承担责任的原因
　　C.协调管理的原因
　　D.承包人的原因
　　答案：B
　　30.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行 过程中发生的事实，属于行为的是(　)。
　　A.社会动乱影响施工进度
　　B.恶劣气候影响施工安全
　　C.图纸设计错误导致的工程返工
　　D.地震灾害导致施工暂停
　　答案：C
　　31.承包人在工期可以顺延的情况发生后(　)d内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.34
　　答案：B
　　32.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由(　)另行约定。
　　A.承包人
　　B.发包人
　　C.发包人和承包人
　　D.承包人和设计人
　　答案：C
　　33.发包人应在双方计量确认后(　)d内向承包人支付工程进度款。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.30
　　答案：B
　　34.承发包双方人员的伤亡损失，由(　)承担。
　　A.发包人
　　B.承包人
　　C.工程师
　　D.承包人和发包人分别各自
　　答案：D
　　35.下列关于施工合同履行过程中竣工前联机无负荷试车的说法中，不正确的是(　)。
　　A.进行联机无负荷试车时，需要外部的配合条件
　　B.具备联机无负荷试车条件时，由发包人组织试车
　　C.发包人在试车前48 h书面通知承包人做好试车准备工作
　　D.试车合格，发包人在试车记录上签字
　　答案：D
　　36.施工合同履行过程中，工期相应顺延的情况是(　)。
　　A.由于承包人采购的材料不符合标准造成损失的
　　B.由于承包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的
　　C.由于发包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的
　　D.由于承包人施工原因试车达不到要求的
　　答案：C
　　37.下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是(　)。
　　A.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d内派人保修
　　B.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
　　C.涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施
　　D.质量保修完成后，由工程师组织验收
　　答案：D
　　38.施工合同履行过程中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则(　)。
　　A.承包人承担全部费用，工期相应顺延
　　B.发包人承担全部费用，工期相应顺延
　　C.发包人承担全部费用，工期不予顺延
　　D.承包人承担全部费用，工期不予顺延
　　答案：B
　　39.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由发包人供应材料设备的，发包人不按规定通知承包人验收的，发生的损坏丢失由(　)负责。
　　A.发包人
　　B.承包人
　　C.工程师
　　D.发包人和承包人共同
　　答案：A
　　40.FIDIC《施工合同条件》规定，合同协议书是指业主发出中标函的(　)d内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。
　　A.14
　　B.18
　　C.28
　　D.30
　　答案：C
　　41.FIDIC《施工合同条件》规定，合同工期的(　)作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。
　　A.测量和估价
　　B.时间界限
　　C.变更和调整
　　D.竣工检验
　　答案：B
　　42.FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归( )控制。
　　A.承包商
　　B.工程师
　　C.分包商
　　D.业主
　　答案：B
　　43.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会性质的表述中，不正确的是(　)。
　　A.属于非强制性但具有法律效力的行为
　　B.属于强制性但不具有法律效力的行为
　　C.其性质属于个人委托
　　D.相当于我国法律中解决合同争议的调解
　　答案：B
　　44.FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的(　)d内开工。
　　A.7
　　B.15
　　C.42
　　D.78
　　答案：C
　　45.FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)(　)的那个月起扣。
　　A.10%
　　B.15%
　　C.20%
　　D.25%
　　答案：A
　　46.FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是(　)。
　　A.业主
　　B.政府监督部门
　　C.承包商
　　D.工程师
　　答案：C
　　47.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，分包合同的价格(　)。
　　A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格
　　B.等于主合同中所约定的该部分工程价格
　　C.大于主合同中所约定的该部分工程价格
　　D.小于主合同中所约定的该部分工程价格
　　答案：A
　　48.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向(　)提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。
　　A.承包商
　　B.工程师或业主
　　C.业主
　　D.工程师
　　答案：A
　　49.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做(　)。
　　A.工程变更索赔
　　B.工程加速索赔
　　C.工期索赔
　　D.工程延误索赔
　　答案：B
　　50.工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的(　)和计算的正确性。
　　A.方法
　　B.取费规范性
　　C.取费合理性
　　D.取费实效性
　　答案：C
　　二、多项选择题(共35题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　51.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的(　)。
　　A.行为
　　B.权利
　　C.事件
　　D.义务
　　E.智力成果
　　答案：BD
　　52.保证法律关系的参加人至少包括(　)。
　　A.保证人
　　B.质押人
　　C.第三人
　　D.债权人
　　E.被保证人(债务人)
　　答案：ADE
　　53.根据《担保法》的规定，禁止抵押的财产有(　)。
　　A.土地所有权
　　B.依法被查封、扣押、监管的财产
　　C.所有权、使用权不明或者有争议的财产
　　D.荒山承包经营权
　　E.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施
　　答案：ABCE
　　54.建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对(　)造成的损失和费用，负责赔偿。
　　A.维修保养或正常检修的费用
　　B.设计错误引起的损失和费用
　　C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
　　D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险
　　人书面同意而支付的其他费用
　　E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失
　　答案：DE
　　55.合同公证与鉴证的相同点体现在(　)。
　　A.合同鉴证与公证的办理机关相同
　　B.合同鉴证与公证的办理程序相同
　　C.合同鉴证与公证的内容和范围相同
　　D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则
　　E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性
　　答案：CDE
　　56.关于承诺的期限的说法中，正确的有(　)。
　　A.承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内做出
　　B.要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定
　　C.要约以非对话方式做出的，承诺应当在合理期限内到达
　　D.要约以对话方式做出的，应当即时做出承诺，但当事人另有约定的除外
　　E.要约以传真等快速通信方式做出的，承诺期限自要约发出时开始计算
　　答案：ABCD
　　57.要约应当具备的条件有(　)。
　　A.内容具体确定
　　B.只能向不特定的多数人发出
　　C.必须在合理期限内发出
　　D.必须附期限
　　E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
　　答案：AE
　　58.导致合同撤销权消灭的情形是(　)。
　　A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为行使撤销权的
　　B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的
　　C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
　　D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权的
　　E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的
　　答案：BCD
　　59.根据我国《合同法》的规定，导致合同的权利、义务终止的情形包括(　)。
　　A.债务已经按照约定履行
　　B.债务相互抵消
　　C.债务人依法将标的物提存
　　D.合同中止
　　E.债权、债务同归于一人
　　答案：ABCE
　　60.仲裁的原则包括( )。
　　A.自愿原则
　　B.公平合理原则
　　C.公开原则
　　D.一裁终局原则
　　E.仲裁依法独立进行原则
　　答案：ABDE
　　61.根据《招标投标法》的规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包任务的工程建设项目包括(　)。
　　A.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
　　B.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
　　C.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的
　　D.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工的
　　E.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的
　　答案：BCDE
　　62.公开招标的初评阶段，评标委员会以招标文件为依据，审查各投标书是否为响应性投标，确定投标书的有效性。检查内容包括(　)。
　　A.投标人的资格
　　B.投标保证有效性
　　C.报送资料的完整性
　　D.投标报价是否低廉
　　E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离、报价计算的正确性
　　答案：ABCE
　　63.施工招标的评标过程中，综合评分法可分为(　)。
　　A.评标价评分法
　　B.按比例折算评分法
　　C.以标底衡量报价得分的综合评分法
　　D.无标底的综合评分法
　　E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法
　　答案：CDE
　　64.建设工程委托监理合同中，监理人享有对建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括(　)和使用功能要求。
　　A.工程规模
　　B.设计标准
　　C.规划设计
　　D.生产工艺设计
　　E.确定总承包商
　　答案：ABCD
　　65.建设工程委托监理合同中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是(　)。
　　A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失
　　B.因监理人过失造成经济损失，应按委托人的实际损失，对其进行赔偿
　　C.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)
　　D.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出
　　E.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的1/2
　　答案：ACD
　　66.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足(　)条件。
　　A.建筑物的设计稳定、安全、可靠
　　B.提出技术设计计划
　　C.设计的施工图达到规定的设计深度
　　D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范
　　E.不存在有可能损害公共利益的其他影响
　　答案：ACDE
　　67.施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括(　)。
　　A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式
　　B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理
　　C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认
　　D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符
　　E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理
　　答案：ABDE
　　68.发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。视具体情况不同，处理原则包括( )。
　　A.材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价
　　B.到货地点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点
　　C.供应数量少于约定的数量时，发包人将数量补齐
　　D.到货时间早于合同约定时间，发包人不承担因此发生的保管费用
　　E.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购
　　答案：ABCE
　　69.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有( )。
　　A.延误的工期相应顺延
　　B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
　　C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担
　　D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责
　　E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担
　　答案：ABDE
　　70.下列关于施工合同履行过程中竣工验收程序的说法中，正确的是(　)。
　　A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经业主签署意见
　　B.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28 d内，组织勘察、设计、施工、监理等方面的专家组成验收组，制定验收方案
　　C.由发包人组织工程竣工验收
　　D.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见
　　E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28 d内不组织验收，从第29天起，发包人承担工程保管及一切意外责任
　　答案：BCDE
　　71.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在施工合同的履行过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工的，(　)。
　　A.应取得工程师认可
　　B.应负责办理相应的申报手续
　　C.应征得承包人的意见
　　D.应承担申报费用
　　E.应承担试验、使用费用
　　答案：BDE
　　72.下列关于建设工程竣工后试车的表述中，正确的是(　)。
　　A.投料试车属于竣工验收后的带负荷试车
　　B.竣工后的试车不属于承包的工作范围
　　C.一般情况下承包人不参与此项试车
　　D.试车组织和试车工作由承包人负责
　　E.如果发包人需要承包人在试车时予以配合的，应征得承包人的同意，并另行签订补充协议
　　答案：ABCE
　　73.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商接受工程师的指示完成暂列金额项内支付的工作时，应按工程师的要求提供有关凭证，包括(　)等结算支付的证明材料。
　　A.报价单
　　B.工程量表
　　C.发票
　　D.图样
　　E.收据
　　答案：ACE
　　74.FIDIC《施工合同条件》规定，工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中，当(　)时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。
　　A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%
　　B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1%
　　C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01 0A
　　D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%
　　E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1%
　　答案：ACD
　　75.FIDIC《施工合同条件》规定，工程进度款的支付管理中，合同工程是否有预付款，以及预付款的(　)等均要在专用条款内约定。
　　A.分期支付的地点
　　B.金额多少
　　C.分期支付的次数
　　D.分期支付的时间
　　E.扣还方式
　　答案：BCDE
　　76.FIDIC《施工合同条件》规定，合同内以(　)等手段作为约束承包商忠实履行合同义务的措施。
　　A.预付款
　　B.履约保函
　　C.支付保函
　　D.保留金
　　E.指定分包商
　　答案：BD
　　77.根据FIDIC《施工合同条件》专用条款的规定，工程材料的采购满足(　)条件后，承包商应向工程师提交预付材料款的支付清单。
　　A.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求
　　B.设计的施工图达到规定的设计深度
　　C.不存在有可能损害公共利益的影响
　　D.材料已到达工地并经承包商和工程师共同验点入库
　　E.承包商按要求提交了订货单、收据价格证明文件
　　答案：ADE
　　78.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于分包合同支付程序的表述中，正确的是(　)。
　　A.承包商代表经过审核后，将其列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准
　　B.承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息
　　C.承包商代表经过审核后，将其作为从合同，与主合同的支付报表一并提交工程师批准
　　D.承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付不需要计算拖期利息
　　E.分包商应在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的支付报表
　　答案：ABE
　　79.按索赔的合同依据分类，索赔可分为(　)。
　　A.工程变更索赔
　　B.工程延误索赔
　　C.合同中明示的索赔
　　D.合同中默示的索赔
　　E.工期索赔
　　答案：CD
　　80.索赔报告审查的证据资料分析中，主要分析证据资料的(　)，这也是索赔要求有效的前提条件。
　　A.规范性
　　B.有效性
　　C.正确性
　　D.合理性
　　E.时效性
　　答案：BCD
　　2019年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案十
　　一、单项选择题(共60题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)
　　1.关于指定代理的叙述中，不正确的是(　)。
　　A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人
　　B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人
　　C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用
　　D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理
　　答案：C
　　2.下列财产中，可以进行抵押的是(　)。
　　A.土地所有权
　　B.依法被查封、扣押、监管的财产
　　C.所有权、使用权不明或者有争议的财产
　　D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
　　答案：D
　　3.关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是(　)。
　　A.抵押物已登记的先于未登记的受偿
　　B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿
　　C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿
　　D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿
　　答案：A
　　4.关于留置的表述中，不正确的是(　)。
　　A.留置权可以通过合同约定产生
　　B.留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使
　　C.留置权以债权人合法占有对方财产为前提
　　D.能够留置的财产仅限于动产
　　答案：B
　　5.投标保证的有效期限一般是( )。
　　A.从招标截止日起到确定中标人止
　　B.从投标截止日起到确定中标人止
　　C.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止
　　D.从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止
　　答案：B
　　6.合同鉴证可以到(　)工商行政管理机关办理。
　　A.合同签订地、当事人的办公场所
　　B.合同履行地、当事人住所地
　　C.合同签订地、合同履行地
　　D.当事人住所地、合同登记地
　　答案：C
　　7.合同众多的分类中，(　)的目的在于确立合同的生效时间。
　　A.诺成合同
　　B.计划合同
　　C.要式合同
　　D.主合同
　　答案：A
　　8.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为(　)。
　　A.要约
　　B.承诺
　　C.新要约
　　D.要约邀请
　　答案：C
　　9.当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为(　)。
　　A.格式条款
　　B.仲裁条款
　　C.固定条款
　　D.质量条款
　　答案：A
　　10.构成民事赔偿责任的首要条件是(　)。
　　A.缔约当事人有过错
　　B.损害事实
　　C.合同尚未成立
　　D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
　　答案：B
　　11.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》的规定，该合同为(　)合同。 .
　　A.有效
　　B.无效
　　C.效力待定
　　D.可变更、可撤销
　　答案：B
　　12.附生效期限的合同，( )。
　　A.自期限界至时生效
　　B.自期限成就时生效
　　C.自期限届满时生效
　　D.自条件成就时失效
　　答案：A
　　13.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，(　)。
　　A.由被代理人和代理人承担连带责任
　　B.由行为人承担责任
　　C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任
　　D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任
　　答案：D
　　14.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是( )。
　　A.有效合同
　　B.无效合同
　　C.效力待定合同
　　D.可变更或可撤销的合同
　　答案：D
　　15.关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是(　)。
　　A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行
　　B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
　　C.交付不动产的，在不动产所在地履行
　　D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
　　答案：B
　　16.当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是(　)。
　　A.合同终止
　　B.合同转让
　　C.合同变更
　　D.权利和义务同时转让
　　答案：A
　　17.根据《合同法》的规定，合同变更的必要条件是(　)。
　　A.互惠互利
　　B.协商一致
　　C.变更合同主体
　　D.变更合同内容
　　答案：B
　　18.承担违约责任的主要方式是(　)。
　　A.继续履行
　　B.支付违约金
　　C.赔偿损失
　　D.采取补救措施
　　答案：C
　　19.采用邀请招标的，邀请对象的数目以(　)。
　　A.3～5家为宜，但不应少于3家
　　B.5～7家为宜，但不应少于3家
　　C.3～5家为宜，但不应少于5家
　　D.5～7家为宜，但不应少于5家
　　答案：B
　　20.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是(　)。
　　A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则
　　B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席
　　C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况
　　D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件
　　答案：D
　　21.评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以(　)。
　　A.直接发包
　　B.否决所有投标
　　C.内部定标
　　D.选择投标书中报价最低者中标
　　答案：B
　　22.《招标投标法》规定的招标方式分为(　)。
　　A.公开招标和邀请招标
　　B.邀请招标和议标
　　C.公开招标、邀请招标和议标
　　D.公开招标和议标
　　答案：A
　　23.设计招标文件的内容不包括(　)。
　　A.设计依据
　　B.工程项目应达到的技术指标
　　C.具体的工作量
　　D.项目限定的工作范围
　　答案：C
　　24.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是(　)。
　　A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
　　B.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金
　　C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延
　　D.发包人应在合同签字后的5 d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志
　　答案：D
　　25.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括(　)。
　　A.编制技术设计文件
　　B.提出技术设计计划
　　C.设备设计
　　D.参加初步审查，并作必要修正
　　答案：C
　　26.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是(　)。
　　A.通知中标结果，但不退还投标保证金
　　B.通知中标结果并退还投标保证金
　　C.不通知中标结果，但退还投标保证金
　　D.不通知中标结果，也不退换投标保证金
　　答案：B
　　27.非招标工程的合同价款，由当事人双方依据(　)协商后，填写在协议书内。
　　A.工程监理书
　　B.工程预算书
　　C.工程施工书
　　D.工程勘察设计书
　　答案：B
　　28.施工合同履行过程中，可以采用按月计量支付、按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是(　)。
　　A.合同约定的合同价款
　　B.追加的合同价款
　　C.工程预付款
　　D.工程进度款
　　答案：D
　　29.施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前(　)d。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.34
　　答案：A
　　30.下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是(　)。
　　A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验
　　B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收
　　C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求
　　D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收
　　答案：D
　　31.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是(　)。
　　A.投标文件
　　B.招标公告
　　C.宣传广告
　　D.招股说明书
　　答案：A
　　32.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，不可以向承包人发出变更通知的是(　)。
　　A.增减合同中约定的工程量
　　B.改变有关工程的施工时间和顺序
　　C.更改工程价款
　　D.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
　　答案：C
　　33.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由(　)以书面形式通知承包人。
　　A.发包人
　　B.监理人
　　C.总监理工程师
　　D.总监理工程师代表
　　答案：A
　　34.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔(　)d向工程师报告一次 受害情况。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.34
　　答案：A
　　35.采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是(　)。
　　A.竣工日期
　　B.施工期
　　C.合同工期
　　D.合同有效期
　　答案：C
　　36.施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，(　)在试车记录上签字。
　　A.发包人
　　B.承包人
　　C.工程师
　　D.承包人和发包人共同
　　答案：C
　　37.施工合同履行过程中，由发包人组织工程竣工验收，验收过程不包括(　)。
　　A.查验工程实体质量
　　B.验收组审阅勘察、设计、施工、预算单位提供的工程档案资料
　　C.验收组通过查验后，对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价，形成工程竣工验收意见
　　D.发包人、承包人、勘察、设计、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况
　　答案：B
　　38.交货质量检验中，质量验收的方法不包括(　)。
　　A.经验鉴别法
　　B.化学试验法
　　C.物理试验法
　　D.生物试验法
　　答案：D
　　39.交货质量检验中，接到采购方的书面异议通知后，供货方应在(　)d内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
　　A.10
　　B.15
　　C.18
　　D.20
　　答案：A
　　40.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由(　)承担。
　　A.发包人
　　B.承包商
　　C.工程师
　　D.设备供应商
　　答案：B
　　41.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是(　)。
　　A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务
　　B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明
　　C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止
　　D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比
　　答案：C
　　42.FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指(　)。
　　A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件
　　B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件
　　C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本
　　D.业主的设备和免费提供的材料
　　答案：B
　　43.按照《合同法》的规定，要约人撤销要约的通知应在(　)到达受要约人，才能取消该项要约。
　　A.受要约人发出承诺通知之后
　　B.承诺通知到达要约人之前
　　C.要约到达受要约人之前
　　D.受要约人发出承诺通知之前
　　答案：D
　　44.FIDIC《施工合同条件》专用条款规定，日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在(　)合同 价的范围内约定具体数额或百分比。
　　A.0.03%～0.2%
　　B.0.06%～0.2%
　　C.0.06%～0.3%
　　D.0.2%～0.3%
　　答案：A
　　45.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的，业主雇用其他人完成后，可从(　)中将这笔费用扣除。
　　A.预付款
　　B.履约保函
　　C.保留金
　　D.索赔款
　　答案：C
　　46.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商通知工程师在竣工检验日期之后，工程师应指定在该日期后( )d内的某日进行检验。
　　A.7
　　B.14
　　C.21
　　D.28
　　答案：B
　　47.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可 以要求分包商提供相应的(　)。
　　A.履约保函
　　B.预付款保函
　　C.投标保函
　　D.支付保函
　　答案：A
　　48.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理的是( )。
　　A.业主
　　B.政府监督管理部门
　　C.承包商
　　D.工程师
　　答案：D
　　49.因发包人未按合同要求提供施工条件，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出的索赔称为( )。
　　A.工程延误索赔
　　B.工程变更索赔
　　C.合同被迫终止的索赔
　　D.工程加速索赔
　　答案：A
　　50.关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是(　)。
　　A.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付
　　B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分
　　C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面做出处理决定
　　D.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录
　　答案：C
　　二、多项选择题(共35题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　51.法人可分为( )两大类。
　　A.行政法人
　　B.事业法人
　　C.企业法人
　　D.非企业法人
　　E.社团法人
　　答案：CD
　　52.社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事变所形成的
　　客观事实，主要包括( )等。
　　A.战争
　　B.罢工
　　C.禁运
　　D.地震
　　E.台风
　　答案：ABC
　　53.当事人以(　)财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。
　　A.土地使用权
　　B.城市房地产
　　C.林木
　　D.航空器、船舶
　　E.支票
　　答案：ABCD
　　54.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括(　)。
　　A.合同副本
　　B.有关专项许可证的正本或者副本
　　C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件
　　D.申请鉴证经办人的资格证明
　　E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书
　　答案：BCDE
　　55.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有( )。
　　A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任
　　B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
　　C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
　　D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半
　　E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理
　　答案：ABCE
　　56.如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为(　)。
　　A.口头形式
　　B.书面形式
　　C.电传形式
　　D.法定形式
　　E.约定形式
　　答案：DE
　　57.《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有( )。
　　A.留置
　　B.定金
　　C.保证
　　D.抵押
　　E.动产质押
　　答案：DE
　　58.施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为购买8型钢材，则施工单位(　)。
　　A.应按效力待定处理该合同
　　B.只能按购买A型钢材履行合同
　　C.可以要求撤销该合同
　　D.可以要求确认该合同无效
　　E.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同
　　答案：CE
　　59.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括(　)。
　　A.债务转让权
　　B.法定解除权
　　C.撤销权
　　D.代位权
　　E.免责条款
　　答案：CD
　　60.人民法院审理民事案件，依照法律规定实行(　)制度。
　　A.合议
　　B.回避
　　C.公开审判
　　D.两审终审
　　E.一审终局
　　答案：ABCD
　　61.招标人在招标准备阶段的主要工作包括(　)。
　　A.选择招标方式
　　B.办理招标备案
　　C.发布招标公告
　　D.编制招标有关文件
　　E.解答投标人的质疑
　　答案：ABD
　　62.招标公告或投标邀请函的具体格式可由招标人自定，内容一般包括(　)。
　　A.招标单位名称
　　B.建设项目资金来源
　　C.招标工程项目的成本
　　D.购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项
　　E.工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍
　　答案：ABDE
　　63.根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有(　)。
　　A.是否有毁约被驱逐的历史
　　B.对工程总投资的影响
　　C.施工内容的专业要求
　　D.施工现场条件
　　E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求
　　答案：BCD
　　64.委托人对监理人履行合同的监督权利体现在(　)。
　　A.对监理人员的控制监督
　　B.对合同履行的监督权
　　C.对委托监理工程重大事项的决定权
　　D.授予监理人权限的权利
　　E.对监理合同转让和分包的监督
　　答案：ABE
　　65.监理合同规定的监理人应完成的工作包括(　)。
　　A.预算工作
　　B.设计工作
　　C.附加工作
　　D.额外工作
　　E.正常工作
　　答案：CDE
　　66.勘察设计招标投标过程中，判定投标人是否具备承担发包任务的能力，通常会审查投标人(　)。
　　A.所拥有的技术设备
　　B.证书级别
　　C.人员的技术力量
　　D.证书的种类
　　E.允许承接的任务范围
　　答案：AC
　　67.建设工程监理招标投标过程中，评标委员会对各投标书的审查评阅，主要是考察(　)等方面的合理性。
　　A.拟派项目的主要监理人员
　　B.投标文件的格式、编制、递交
　　C.投标人的资质
　　D.监理大纲
　　E.近几年监理单位的业绩及奖惩情况
　　答案：ACDE
　　68.工程承包活动中采用的(　)均属于固定价格合同。
　　A.单价合同
　　B.总价合同
　　C.可调价格合同
　　D.成本加酬金合同
　　E.成本加奖金合同
　　答案：AB
　　69.建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有(　)。
　　A.完成施工中出现的设计变更
　　B.提供设计人在现场的工作条件
　　C.负责设计人与承包人的工作协调
　　D.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
　　E.对勘察资料的正确性负责
　　答案：BDE
　　70.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及(　)的，则须经工程师同意。
　　A.对设计图纸的变更
　　B.对施工组织设计的变更
　　C.施工进度
　　D.对材料、设备的换用
　　E.第三方利益
　　答案：ABD
　　71.国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为(　)。
　　A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
　　B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年
　　C.供热与供冷系统，为l个采暖期、供冷期
　　D.给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
　　E.电气管线，为2年
　　答案：ABDE
　　72.根据《建设工程施工合同(示范文本)》、吧定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付结算价款，则承包人有权(　)。
　　A.与发包人协议将该工程折价
　　B.将工程直接收归己有
　　C.申请人民法院将该工程依法拍卖
　　D.自行将该工程卖给他人
　　E.就该工程拍卖的价款优先受偿
　　答案：ACE
　　73.材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有(　)。
　　A.手触
　　B.金相试验
　　C.拉伸试验
　　D.压缩试验
　　E.查，占、法
　　答案：BCD
　　74.FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方式包括(　)。 ’
　　A.双方协商
　　B.诉讼
　　C.提交工程师决定
　　D.提交争端裁决委员会决定
　　E.仲然
　　答案：ACDE
　　75.FIDIC《施工合同条件》通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括(　)。
　　A.合同协议书
　　B.工程竣工合同
　　C.合同专用条件
　　D.工程监理合同
　　E.合同通用条件
　　答案：ACE
　　76.FIDIC《施工合同条件》规定，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容有(　)。
　　A.中标函
　　B.暂列金额
　　C.投标函
　　D.竣工检验
　　E.合同涉及的第三方
　　答案：BDE
　　77.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，为了让分包商充分了解主合同对分包工程规定的义务，承包商除了提供分包工程范围内的合同条件、图纸、技术规范和工程量清单外，还应提供(　)。
　　A.主合同的投标书附录
　　B.主合同中的工程量清单
　　C.主合同中承包商的报价细节
　　D.专用条件的副本
　　E.通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节
　　答案：ADE
　　78.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括(　)。
　　A.工程师不认可分包商报表中的某些款项
　　B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款
　　C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议
　　D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款
　　E.工程师认可分包商报表中的某些款项
　　答案：ABC
　　79.按索赔目的分类施工，索赔可分为(　)。
　　A.工期索赔
　　B.费用索赔
　　C.合同中明示的索赔
　　D.合同中默示的索赔
　　E.意外风险和不可预见因素索赔
　　答案：AB
　　80.整个合同形成和实施的过程中，工程师对工程索赔的影响有(　)。
　　A.工程师受承包人委托进行工程项目管理
　　B.工程师受发包人委托进行工程项目管理
　　C.工程师对工程索赔具有最终裁定权
　　D.工程师有处理索赔问题的权力
　　E.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
　　答案：BDE
