

233 网校一级造价工程师网址: www.233.com/zaojia/

造价工程师辅导课: wx.233.com/zaojia/

造价 QQ 学习群: 875849985

一级造价工程师《造价管理》预习卷

一、单项选择题(每题只有一个正确答案。每题 1 分, 共 60 分)

1. 下列关于建筑工程一切险赔偿处理的说法中, 正确的是 ()。

- A. 被保险人的索赔期限, 从损失发生之日起, 不得超过 1 年
- B. 保险人的赔偿必须采用现金支付方式
- C. 保险人对保险财产造成的损失赔付后, 保险金额应相应减少
- D. 被保险人为减少损失而采取措施所发生的全部费用, 保险人应予赔偿

参考答案: C

2. 某轻轨工程, 原计划采用甲工艺进行施工, 计划工期 835 天, 后经价值工程优化, 决定采用乙工艺代替甲工艺,

达到了同样的施工质量, 且工程成本未变, 但工期提前了 250 天, 同时减少业主贷款利息上千万元。根据价值工程

原理, 该提高建设项目价值的途径属于 ()。

- A. 功能提高, 成本降低
- B. 功能不变, 成本降低



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 功能提高, 成本不变

D. 功能不变, 成本不变

参考答案: B

3.按是否考虑资金的时间价值, 投资方案经济效果评价方法分为 ()。

A. 线性评价方法和非线性评价方法

B. 静态评价方法和动态评价方法

C. 确定性评价方法和不确定性评价方法

D. 定量评价方法和定性评价方法

参考答案: B

4.进行工程项目财务分析时, 营业收入应包括 ()。

A. 提供服务获得的收入

B. 与收益相关的政府补助

C. 与资产相关的政府补助

D. 可得到的增值税返还

参考答案: A

5.关于财务分析的说法, 正确的是 ()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析
- B. 融资后财务分析是从息后税前角度进行的分析
- C. 融资前财务分析包括盈利能力分析和财务生存能力分析
- D. 融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析

参考答案: D

6.在价值工程活动的方案创造阶段, 由主管设计的工程师做出设计, 提出完成所需功能的办法和生产工艺, 然后顺

序请各方面的专家审查的方法是 () 。

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 头脑风暴法
- B. 哥顿法
- C. 德尔菲法
- D. 专家检查法



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: D

7. 下列有关工程造价的基本概念的说明中, 正确的是 ()。

- A. 工程造价就是建设项目总投资
- B. 静态投资就是建设项目的设备工器具购置费
- C. 动态投资包括静态投资
- D. 生产性工程项目的工程造价包括流动资产投资

参考答案: C

8. 根据《合同法》规定, 执行政府定价或政府指导价的, 在合同履行过程中 ()。

- A. 逾期交付标的物的, 遇价格上涨时, 按照新价格执行
- B. 逾期提取标的物的, 遇价格上涨时, 按照原价格执行
- C. 在合同约定的期限内政府价格调整时, 按照交付时的价格计价
- D. 逾期付款的, 遇价格上涨, 按照原价格执行

参考答案: C

9. 双代号时标网络计划中, 当某工作之后有虚工作时, 则该工作的自由时差为 ()。

- A. 该工作的波形线的水平长度
- B. 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值



C. 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值

D. 后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值

参考答案: C

10. 根据国家现行有关规定, 下列关于建设项目竣工验收的表述中不正确的是 ()。

A. 规模较大、复杂的项目可以先进行初验, 然后进行正式验收

B. 竣工验收的准备工作主要包括整理技术资料、绘制竣工图、编制竣工决算

C. 竣工图由施工单位绘制

D. 建设单位应及时编制竣工决算, 分析投资计划执行情况

参考答案: C

11 某分部分项工程 5 月份拟完成工程量 100m, 实际完成 160m, 计划单价

60 元 / m, 实际单价 48 元 / m。其费用

偏差是 ()。

A. -0. 60

B. 0. 20

C. 0. 25

D. 0. 60

参考答案: B



12.项目财务分析必须随着国家财务制度的变更而做出相应的变化, 而项目国民评价多数是按照经济原则进行评价。

这是说明财务分析和经济分析 () 。

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

A. 两种分析中衡量费用和效益的价格尺度不同

B. 两种分析的内容和方法不同

C. 两种分析采用的评价标准和参数不同

D. 两种分析的时效性不同

参考答案: D

13.按照我国现行规定, 乙级工程造价咨询企业的技术负责人从事工程造价专业工作必须 () 年以上。

A. 10

B. 15



C. 20

D. 8

参考答案: A

14. 下列施工人员意外伤害保险期限的说法, 正确的是 ()。

A. 保险期限自开工之日起最长不超过 3 年

B. 工程因故延长工期的, 保险期限自动延长

C. 保险期内工程停工的, 保险人应当承担保险责任

D. 保险期限应在合同规定的工程竣工之日 24 时止

参考答案: D

15. 工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行 ()。

A. 工程项目的定义和定位

B. 项目目标定义

C. 确定建设方案

D. 制定项目融资方案

参考答案: A

16. 建筑工程一切险中, 安装工程项目的保险金额超过总保险金额的 () 的, 按安装工程一切险费率计收保费。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

A. 10%

B. 20% 



C. 30%

D. 50% 



参考答案: B

17.关于缺陷责任与保修责任的说法, 正确的是 ()。 



A. 缺陷责任期自合同竣工日期起计算

B. 发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的, 由发包人自行修复





C. 缺陷责任期最长不超过 3 年

D. 保修期自实际竣工日期起计算





参考答案: D

18.香蕉曲线法和 S 曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是: s 曲线以一系列 () 累计而成。





A. 直方图

B. 排列图 



233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 控制图

D. 因果分析图

参考答案: A

19. 根据 FIDIC 《土木工程施工合同条件》, 下列关于履约保函的说法正确的是 ()。

A. 履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

B. 履约保函应担保到(咨询)工程师颁发工程接收证书为止

C. 业主应在收到工程接收证书副本后 21 天内, 将履约担保退还承包商

D. 业主应在合同终止后 21 天内, 将履约担保退还承包商

参考答案: A

20. 在工程寿命周期成本分析中, 进行系统设置费与该系统的开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是 ()。

A. 计划评审技术



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

B. 价值分析法

C. 赢得值分析法

D. 因素分析法

参考答案: A

21. 下列情形中, 以从租计征方式征收房产税的是 ()。

A. 以房产联营投资并共担经营风险的

B. 以房产联营投资不承担经营风险的

C. 房地产开发企业出售前自用商品房的

D. 融资租赁房屋的

参考答案: B

22. 下列关于基准收益率的说明, 正确的是 ()。

A. 基准收益率是单位资金成本和单位投资机会成本之和

B. 基准收益率是投资者以动态的观点所确定的, 可接受的投资方案平均水平的收益水平

C. 风险越大, 要求的基准收益率应越高

D. 基准收益率由国家有关部门统一测定

参考答案: C



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

23.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》, 施工图审查机构对施工图设计文件审查的

内容有 () 。

A. 是否按限额设计标准进行施工图设计

B. 施工图预算是否超过批准的工程概算

C. 地基基础和主体结构的安全性

D. 危险性较大的工程是否有专项施工方案

参考答案: C

24.根据《标准施工招标文件》, 下列合同文件的内容不一致时, 除专用合同条款另有约定外, 应以 () 为准。

A. 投标函

B. 专用合同条款

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 技术标准和要求

D. 图纸

参考答案: A

25. 在项目实施中, 项目管理人员收集、加工、整理工程经济信息和数据, 对各种实现目标的计划进行资源、经济、

财务诸方面的可行性分析, 这是工程项目目标控制的 () 之一。

A. 组织措施

B. 技术措施

C. 经济措施

D. 合同措施

参考答案: C

26. 某工作有且仅有两个紧后工作 C、D, 其中 C 工作最早开始时间为 10(计算坐标系, 下同), 最迟完成时间 18, 持

续时间为 5 天, D 工作最早完成时间为 18, 最迟完成时间 20, 持续时间为 6 天, 该工作与 C 工作间的时间间隔为 2

天, 与 D 工作间的时间间隔为 4 天。则该工作的总时差为 () 天。

A. 6



B. 5

C. 4

D. 3

参考答案: B

27. 某企业连续 3 年每年初从银行借入资金 500 万元, 年利率 8%, 按年计息, 第三年末一次性还本付息, 则第三年末应还本付息 () 万元。

A. 1893. 30

B. 1753. 06

C. 1623. 20

D. 1620. 00

参考答案: B

28. 在进行寿命期不同的投资方案经济效果评价时, 增量投资内部收益率是指两个方案 ()。

A. 净现值相等时的折现率

B. 净现值相等时的内部收益率

C. 净年值相等时的折现率



D. 内部收益率相等时的投资报酬率

参考答案: C

29. 下列各项中, 属于注册造价工程师权利的是 ()。

A. 保证执业活动成果的质量

B. 参加继续教育

C. 执行工程造价计价标准

D. 工程经济纠纷的鉴定

参考答案: B

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

30. 工程造价有两种含义, 从业主和承包商的角度可以分别理解为 ()。

A. 建设工程固定资产投资和工程承发包价格

B. 建设工程总投资和工程承发包价格



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 建设工程总投资和建设工程固定资产总投资

D. 建设工程动态投资和建设工程静态投资

参考答案: A

31. 关于价值工程中功能的价值系数的说法, 正确的是 ()。

A. 价值系数越大越好

B. 价值系数大于 1 表示评价对象存在多余功能

C. 价值系数等于 1 表示评价对象的价值为最佳

D. 价值系数小于 1 表示现实成本较低, 而功能要求较高

参考答案: C

32. 下列各项中属于建设项目总经理职权的是 ()。

A. 组织项目后评价

B. 负责筹措建设资金

C. 提出项目开工报告

D. 提出项目竣工验收申请报告

参考答案: A

33. 下列分析方法中可用于分析与评价工程项目风险的是 ()。



A. 流程图法

B. 头脑风暴法

C. 财务报表法

D. 敏感性分析法

参考答案: D

34.按照我国现行规定, 经有关部门批准, 即可作为拟建工程项目的控制造价的是 ()。

A. 投资估算

B. 施工图预算

C. 工程概算

D. 招标控制价

参考答案: A

35.某投资方案建设期为 2 年, 建设期内每年年初投资 400 万元, 运营期每年年末净收益为 150 万元, 若基准收益率

为 12%, 运营期为 18 年, 残值为零, 并已知 $(P/A, 12\%, 18)=7.249$, 则该投资方案的净现值和静态投资回收期

分别为 ()。



A. 213. 80 万元和 7. 33 年

B. 213. 80 万元和 6. 33 年

C. 109. 77 万元和 7. 33 年

D. 109. 77 万元和 6. 33 年

参考答案: C

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

36.建设工程项目投资决策完成后, 控制工程造价的关键在于 () 。

A. 工程设计

B. 工程招标

C. 工程施工

D. 工程结算

参考答案: A



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

37. 工伤保险基金由 () 三部分构成。

- A. 企业缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和其他资金
- B. 个人缴纳的工伤保险费、工伤保险基金和其他资金
- C. 个人缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的税费和其他资金
- D. 个人缴纳的工伤保险费、工伤保险税费和其他资金

参考答案: A

38. 下列关于资源优化的说法中, 正确的是 () 。

- A. 资源优化的目的是尽量减少资源用量
- B. 在通常情况下, 网络计划的资源优化不可采用“资源有限, 工期最短”的策略
- C. 资源优化过程中, 不可以改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系
- D. 在通常情况下, 网络计划的资源优化不可采用“工期固定, 资源优化”的策略

参考答案: C

39. 资本结构是指企业各种长期资金筹集来源的构成和比例关系。企业运用融资的每股收益分析方法时, () 的资本

结构是选择的资本结构。



- A. 每股收益最大
- B. 公司的总价值最高
- C. 总杠杆系数最大
- D. 经营杠杆系数最大、财务杠杆系数最小

参考答案: A

40. 用于技术方案比选的方案评分法的优点是 ()。

- A. 客观、全面评价
- B. 适用性强, 决策灵活
- C. 通过指标的大小来判断方案的优劣
- D. 定量判断方案的优劣

参考答案: D

41. 下列各项中属于静态投资的是 ()。

- A. 投资方向调节税
- B. 建设期贷款利息
- C. 涨价预备费
- D. 因工程量误差而引起的造价的变化



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: D

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

42. 下列关于基准收益率的表述中正确的是 () 。

- A. 基准收益率是以动态的观点所确定的投资资金应当获得的平均盈利率水平
- B. 基准收益率应等于单位资金成本与单位投资的机会成本之和
- C. 基准收益率是以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的收益水平
- D. 平价风险小、盈利大的项目时, 应适当提高基准收益率

参考答案: C

43. 根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》, 项目董事会的职权不包括 () 。

- A. 提出项目开工报告
- B. 组织项目后评价



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 审核、上报项目初步设计和概算文件

D. 负责按时偿还债务

参考答案: B

44. 进行寿命周期成本分析时, 设置费中各项费用的权衡分析的有效措施是 ()。

A. 采用整体结构, 减少安装费

B. 进行节能设计, 节省运行所需的动力费用

C. 采用计划预修, 减少停机损失

D. 进行维修性设计

参考答案: A

45. 某项目组成甲、乙、丙、丁共 4 个专业队在 5 个段上进行无节奏流水施工,

各队的流水节拍分别是: 甲队为 3、

5、3、2、2 周, 乙队为 2、3、1、4、5 周, 丙队为 4、1、3、2、5 周, 丁

队为 5、3、4、2、1 周, 该项目总工期

为 () 周。

A. 31

B. 30

C. 26



D. 24

参考答案: A

46.在非代理型施工管理模式(CM 模式)的合同中, 通常采用 () 合同。

A. 成本加固定费用

B. 成本加固定比例费用

C. 最大成本加费用

D. 成本加奖金

参考答案: C

47.能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人和流出, 用于计算累计盈余资金, 分析项目财务

生存能力的现金流量表是 ()。

A. 项目资本金现金流量表

B. 投资各方现金流量表

C. 财务计划现金流量表

D. 项目投资现金流量表

参考答案: C

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

48.对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备, 宜采用 () 计提折旧。

A. 工作量法

B. 平均年限法

C. 年数总和法

D. 双倍余额递减法

参考答案: A

49.限额设计的实施是建设工程造价目标的动态反馈和管理过程, 可分为 () 。

A. 投资决策阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段

B. 目标制定、目标分解、目标推进和成果评价阶段

C. 功能定义、方案定义、目标推进和成果评价阶段

D. 功能定义、方案定义、方案实施和成果评价阶段

参考答案: B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

50. 根据《价格法》, 政府不需要建立听证会制度是指 () 。

- A. 公用事业价格
- B. 公益性服务价格
- C. 自然垄断经营的商品价格
- D. 价格波动过大的农产品价格

参考答案: D

51. 下列各项中属于反映项目盈利能力的动态指标是 () 。

- A. 投资收益率
- B. 利息备付率
- C. 偿债备付率
- D. 净现值率

参考答案: D

52. 设计方案的评价方法主要包括 () 。

- A. 多指标法、单指标法以及单因素评分法
- B. 单指标法、多因素评分法以及功能成本法
- C. 多指标法、单指标法以及多因素评分法



D. 多指标法、功能成本法以及多因素评分法

参考答案: C

53. 在项目融资过程中, 选择项目融资方式和发出项目融资建议书分别属于 () 阶段。

A. 融资决策分析和融资结构设计

B. 融资决策分析和融资谈判

C. 融资结构设计和融资谈判

D. 融资结构设计和融资执行

参考答案: B

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

54. 对于投保安装工程一切险的工程, 保险人应对 () 承担责任。

A. 因工艺不善引起生产设备损坏的损失

B. 因冰雹造成工地临时设施损坏的损失



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 因铸造缺陷更换铸件造成的损失

D. 因超负荷烧坏电气用具本身的损失

参考答案: B

55. 将效益与费用限定在同一个范围内, 才有可能进行比较, 计算的净效益才是项目投入的真实回报。这是指工程项

目经济评价应遵循的 ()。

A. “有无对比” 原则

B. 效益与费用计算口径对应一致的原则

C. 收益与风险权衡的原则

D. 定量分析与定性分析相结合, 以定量分析为主的原则

参考答案: B

56. 根据我国现行规定, 甲级工程造价咨询企业中具有工程或工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于 ()。

A. 20

B. 16

C. 10

D. 12



参考答案: B

57.关于关键工作和关键线路的说法正确的是 ()。

- A. 关键线路上的工作全部是关键工作
- B. 关键工作不能在非关键线路上
- C. 关键线路上不允许出现虚工作
- D. 关键线路上的工作总时差均为零

参考答案: A

58.财务效益和费用的估算应遵守“有无对比”的原则。其基本目的是 ()。

- A. 要求财务效益和费用的识别和估算在总体上与会计准则及税收制度相适应
- B. 避免高估或低估项目的净效益
- C. 真正体现项目投资的净效益
- D. 明确相关政策和其他依据、选取适宜的方法

参考答案: C

59.施工图预算审查法所采用的全面审查法的特点描述正确的是 ()。

- A. 优点是全面、细致, 审查的质量高; 缺点是工作量大, 审查时间较长
- B. 优点是审查时间较短, 审查效果好; 缺点是应用范围较小



C. 优点是可加快工程量审查的速度; 缺点是审查的精度较差

D. 优点是便于掌握, 审查速度较快; 缺点是有局限性

参考答案: A

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

60.按照我国现行规定, 造价工程师初始注册和延续注册的有效期各为 ()。

A. 2 年和 2 年

B. 2 年和 4 年

C. 4 年和 2 年

D. 4 年和 4 年

参考答案: D

二、多项选择题(每题 2 分, 共 40 分, 每题至少 2 个答案正确。至少有 1 个

错项, 错选, 本题不得分。少选, 所选

的每个选项得 0.5 分)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

61.根据《价格法》, 政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的情况是 ()。

- A. 与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格
- B. 资源稀缺的少数商品价格
- C. 需要打破垄断经营的商品价格
- D. 重要的公用事业价格
- E. 重要的公益性服务价格

参考答案: A,B,D,E

62.工程项目年度计划包括文字和表格两部分内容, 其中, 表格部分包括 ()。

- A. 年度计划项目表
- B. 年度竣工投产交付使用计划表
- C. 年度建设资金平衡表
- D. 年度设备平衡表
- E. 投资计划年度分配表

参考答案: A,B,C,D

63.在工程网络计划中, 关键工作是指 () 的工作。

- A. 双代号网络计划中持续时间最长



B. 单代号网络计划中与紧后工作之间的时间间隔为 0

C. 最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

D. 最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

E. 双代号时标网络计划中无波形线

参考答案: C,D

64. 下列关于利息和利率的说法中, 正确的有 ()。

A. 社会平均利润率是利率的最高界限

B. 在平均利润率不变的情况下, 借贷资本供过于求, 利率便下降

C. 同一笔借款, 在利率和计息周期均相同的情况下, 用复利计算出的利息金额数比用单利计算出的利息金额数大

D. 利息是占用资金所付的代价或者是放弃使用资金所得的补偿

E. 利率是单位时间内所获得的利息与借贷金额的现值之比

参考答案: A,B,C,D

65. 根据我国现行规定, 应当注销工程造价咨询企业资质情况包括 ()。

A. 工程造价咨询企业资质被撤回的

B. 工程造价咨询企业依法终止的

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 转包承接的工程造价咨询业务的

D. 执业过程中以回扣方式进行不正当竞争的

E. 超越资质等级范围承揽业务的

参考答案: A,B

66.根据《工程造价咨询企业管理办法》, 工程造价咨询企业可被处 1 万元以上 3 万元以下罚款的情形是 () 。

A. 跨地区承接业务不备案的

B. 出租、出借资质证书的

C. 以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的

D. 提供虚假材料申请资质的

E. 以给予回扣恶意压低收费等方式进行不正当竞争的

参考答案: B,C,E

67.下列关于资金时间价值和利率的说明, 正确的是 () 。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 利率要大于或等于社会平均利润率
- B. 在平均利润率不变的情况下, 借贷资本供不应求时, 利率便下降
- C. 利率是衡量资金时间价值的绝对尺度
- D. 利息可以看作资金的一种机会成本
- E. 风险越大, 利率就越高

参考答案: D,E

68. 投资项目财务评价中的不确定性分析有 ()。

- A. 盈亏平衡分析
- B. 增长率分析
- C. 敏感性分析
- D. 发展速度分析
- E. 均值分析

参考答案: A,C

69. 下列关于资金的时间价值的讨论中, 正确的是 ()。

- A. 单利法计算利息没有考虑资金的时间价值
- B. 从投资者的角度来看, 利息体现为对放弃现期消费的损失所做的必要补偿



C. 在通常情况下, 社会平均利润率是利率的最低界限

D. 利率就是利息和本金的比值

E. 发生在不同时间点上两笔方向、大小相同的资金, 其价值不同

参考答案: B,E

70. 下列关于非节奏流水施工, 正确的说法是 () 。

A. 一般情况下流水步距不等

B. 各施工段上的流水节拍不尽相等

C. 专业工作队数大于施工过程数

D. 一般总用于结构简单、规模小的线型工程

E. 各工作队连续施工, 施工段没有空闲

参考答案: A,B

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

71. 下列工程项目目标控制方法中, 可用来找出工程质量影响因素的是 ()。

A. 直方图法

B. 鱼刺图法

C. 排列图法

D. S 曲线法

E. 控制图法

参考答案: B,C

72. 按照我国现行规定, 注册造价工程师证书失效的情形包括 ()。

A. 不履行注册造价工程师义务

B. 在执业的过程收取贿赂

C. 同时在两个以上单位执业

D. 注册有效期满未申请延续注册的

E. 不具有完全民事行为能力的

参考答案: D,E

73. 根据《招标投标法实施条例》, 下列关于资格预审的说法正确的是 ()。

A. 资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行



- B. 通过资格预审的申请人少于 3 个的, 可以进行邀请招标
- C. 未通过资格预审的申请人不具有投标资格
- D. 招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改
- E. 国有资金占控股项目, 由建设主管部门组织资格预审

参考答案: A,C,D

74.对建筑工程一切险而言, 保险人对 () 造成的物质损失不承担赔偿责任。

- A. 自然灾害
- B. 设计错误引起的损失和费用
- C. 盘点时发现的短缺
- D. 突发事件
- E. 自然磨损

参考答案: B,C,E

75.关于网络图绘制规则正确的说法是 () 。

- A. 网络图应避免出现循环回路, 如出现应具体说明
- B. 单代号网络图严禁箭线交叉, 否则容易引起混乱
- C. 双代号时标网络图的中部竖向刻度线可少画或不画



D. 双代号时标网络图中的波形线需注明自由时差

E. 单代号搭接网络图中相邻两工作的搭接关系可表示在箭线上方

参考答案: C,E

76.根据《建筑法》, 建筑工程安全生产管理应建立健全 () 制度。

A. 责任

B. 追溯

233 网校一级造价工程师站网址: www.233.com/zaojia/

造价网校听课: wx.233.com/zaojia/

造价考试 qq 学习群: 15952009

扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 保证

D. 群防群治

E. 监督

参考答案: A,D

77.建设项目财务评价时, 可以采用静态评价指标进行评价的情形有 ()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

A. 评价精度要求较高

B. 项目年收益大致相等

C. 项目寿命期较短

D. 项目现金流量变动大

E. 可以不考虑资金的时间价值

参考答案: B,C,E

78. 下列关于工程代建制与项目法人责任制的说法, 正确的是 ()。

A. 对于实施工程代建制的项目, 工程代建单位不负责建设资金的筹措

B. 对于实施项目法人责任制的项目, 项目法人的责任范围只是在工程项目建设实施阶段

C. 对于实施工程代建制的项目不负责项目运营期间的资产保值增值

D. 对于实施项目法人责任制的项目, 项目法人需要在项目全寿命期内负责资产的保值增值

E. 工程代建制适用于政府投资的经营性项目

参考答案: A,C,D

79. 按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时, 能分解到各个工程分项的费用有 ()。



A. 人工费

B. 保险费

C. 二次搬运费

D. 临时设施费

E. 施工机具使用费

参考答案: A,C,E

80. 下列关于偿债能力指标的说明, 正确的是 ()。

A. 偿债能力指标包括投资利润率、利息备付率和偿债备付率

B. 偿债备付率指标适合那些计算最大偿还能力、尽快还款的项目

C. 利息备付率应大于 1, 偿债备付率应大于 2

D. 偿债备付率越高越好

E. 偿债备付率的计算公式中, 可用于还本付息的资金包括折旧

参考答案: D,E

