

## 2020年一级建造师《项目管理》新旧教材对比

资料包下载路径: 233 网校 APP-题库-资料下载, 均提供免费下载, 建议大家下载 233 网校 APP, 自行下载打印资料!

资料包地址: <https://v.233.com/webApp/Datum/datuminfolist?classId=192>



加一级建造师学霸君微信: **KS233-WX5**, 拉一建备考微信群, 及时分享备考资料。

章	节(19年目录)	20年目录	2019页码	2020页码	变化内容
1Z201000 建设工程项目的组织与管理	1Z201010 建设工程管理的内涵和任务	1Z201010 建设工程管理的内涵和任务	1	1	
	1Z201020 建设工程项目管理的目标和任务	1Z201020 建设工程项目管理的目标和任务	3	3	
	1Z201030 建设工程项目的组织	1Z201030 建设工程项目的组织	10	10	
	1Z201040 建设工程项目策划	1Z201040 建设工程项目策划	30	30	
	1Z201050 建设工程项目采购的模式	1Z201050 建设工程项目采购的模式	33	33	
	1Z201060 建设工程项目管理规划的内容和编制方法	1Z201060 建设工程项目管理规划的内容和编制方法	40	40	
	1Z201070 施工组织设计的内容和编制方法	1Z201070 施工组织设计的内容和编制方法	44	44	
	1Z201080 建设工程项目目标的动态控制	1Z201080 建设工程项目目标的动态控制	48	48	



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

	IZ201090 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任	1Z201090 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任	52	52	
	IZ201100 建设工程项目的风险和风险管理的工作流程	1Z201100 建设工程项目的风险和风险管理的工作流程	62	62	
	IZ201110 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法	1Z201110 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法	65	65	
<b>IZ202000 建设工程项目成本管理</b>	1Z202010 成本管理的任务、程序和措施	1Z202010 成本管理的任务、程序和措施	70	70	
	1Z202020 成本计划	1Z202020 成本计划	74	74	
	1Z202030 成本控制	1Z202030 成本控制	85	85	
	1Z202040 成本核算	1Z202040 成本核算	101	101	
	1Z202050 成本分析和成本考核	1Z202050 成本分析和成本考核	103	103	
<b>IZ203000 建设工程项目进度控制</b>	IZ203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统	1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统	113	113	
	1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证	1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证	116	116	
	1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法	1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法	117	117	
	1Z203040 建设工程项目进度控制的措施	1Z203040 建设工程项目进度控制的措施	146	146	
<b>1Z204000 建设工程项目质量控制</b>	1Z204010 建设工程项目质量控制的内涵	1Z204010 建设工程项目质量控制的内涵	148	148	



	1Z204020 建设工程项目质量控制体系	1Z204020 建设工程项目质量控制体系	159	159	
			164	164	删除: 质量标准所要求的质量管理体系文件由下列内容构成..... 1.质量方针和质量目标.....也是企业质量经营理念的反应。
			164	164	变化: 2.质量手册 变成 1.质量手册
			164	164	删除: 质量手册作为企业质量管理体系的纲领性文件....可行性和检查性。
			164	164	变化:3.程序文件 变成 2.程序文件
			165	165	删除: 为确保过程的有效运行和控制.....具体工程的质量计划等。
			-	165	新增: 3.质量计划 (含一段相关内容: 质量计划是为了确保过程的有效运行和控制.....其中可引用质量手册的部分内容或程序文件中适用于特定情况的部分)
	1Z204030 建设工程项目施工质量控制	1Z204030 建设工程项目施工质量控制	167	167	
	1Z204040 建设工程项目施工质量验收	1Z204040 建设工程项目施工质量验收	183	183	
	1Z204050 施工质量不合格的处理	1Z204050 施工质量不合格的处理	188	189	
			192	192	新增: “如果同时发生安全事故, 施工单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案, 组织抢救遇险人员, 采取必要措施, 防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生。”
	1Z204060 数理统计方法在工程质量管理中的应用	1Z204060 数理统计方法在工程质量管理中的应用	194	195	
	1Z204070 建设工程项目质量的政府监督	1Z204070 建设工程项目质量的政府监督	200	201	
<b>1Z205000 建设工程职业健康安全管理与环境管理</b>	1Z205010 职业健康安全管理与环境管理体系	1Z205010 职业健康安全管理与环境管理体系	203	205	
			206	208	“范围”中指出...放入图 1Z205011-3 下面
	1Z205020 建设工程安全生产管理	1Z205020 建设工程安全生产管理	213	215	
			215	217	变动: 19 版 “企业进行生产前...并提供该条例第六条规定的相关文件” 变更为 “企业进行生产前...并提供上述(1)~(13)条要



					求的相关文件、资料”
			216	219	变动: 20 版增加 3.企业员工的安全教育: 企业新上岗的从业人员, 岗前培训时间不得少于 24 学时。
			220	223	变动: 十三、安全预计评价制度: 修改 “安全预评价是...”
	1Z205030 建设工程生产安全事故应急预案和事故处理	1Z205030 建设工程生产安全事故应急预案和事故处理	232	235	
			240	242-243	变动: “安全生产监督管理部门” 变为 “应急管理部门”
	1Z205040 建设工程施工现场职业健康安全管理的要求	1Z205040 建设工程施工现场职业健康安全管理的要求	242	244	
<b>1Z206000 建设工程合同与合同管理.</b>	1Z206010 建设工程施工招标与投标	1Z206010 建设工程施工招标与投标	251	254	
	1Z206020 建设工程合同的内容	1Z206020 建设工程合同的内容	261	264	
	1Z206030 合同计价方式	1Z206030 合同计价方式	289	293	
	1Z206040 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保	1Z206040 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保	297	301	
	1Z206050 建设工程施工合同实施	1Z206050 建设工程施工合同实施	307	311	
	1Z206060 建设工程索赔	1Z206060 建设工程索赔	317	322	
			325	329	19 版如果事件责任属于索赔者自己, 则索赔不成立。改为 “则索赔者不成立”
	1Z206070 国际建设工程施工承包合同	1Z206070 国际建设工程施工承包合同	332	336	
<b>1Z207000 建设工程项目信息管理</b>	1Z207010 建设工程项目信息管理的目的和任务	1Z207010 建设工程项目信息管理的目的和任务	338	343	



1Z207020 建设工程项目信息的分类、编码和处理方法	1Z207020 建设工程项目信息的分类、编码和处理方法	340	345	
1Z207030 建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能	1Z207030 建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能	342	348	

## 一级建造师取证班(高性价比)

- ◆ 涵盖 7 大班级
- ◆ 6 大赠品
- ◆ 1 次重学



二维码免费听课 ▶▶



温馨提示: 具体配套服务以线上为准

### 【7大班级】

- 教材精讲班    • 冲刺班    • 案例专项班
- 习题班    • 考题突击班    • 真题解析班    • 直播班

### 【6大赠品】

- 赠送 1: 价值约 273 元的官方正版教材
- 赠送 2: 纸质版《教材精讲班》课程讲义
- 赠送 3: 纸质版《历年真题》
- 赠送 4: 题库 VIP 会员
- 赠送 5: 电子版思维导图
- 赠送 6: 电子版量身定制学习计划

