

2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 2Z107010 施工信息管理的任务和方法

备考工具, 加(ks233wx4)进微信群 || 免费领取2020二建备考资料

一、单项选择题

- 1、建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的()为项目建设的增值服务。
 - A、组织
 - B、控制
 - C、畅通
 - D、组织和控制
- 2、据有关国际文献的资料统计, 在大型建设工程项目中, 信息交流存在的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的()。
 - A、3%~5%
 - B、5%~10%
 - C、10%~33%
 - D、33%~40%
- 3、下列建设工程施工信息内容中属于施工记录信息的是()。
 - A、施工试验记录
 - B、隐蔽工程验收记录
 - C、材料设备进场记录
 - D、主体结构验收记录
- 4、在当今的信息时代, 在国际工程管理领域产生了(), 它是信息管理的核心指导文件。
 - A、信息管理手册
 - B、施工管理手册
 - C、质量管理手册
 - D、验收管理手册
- 5、为了充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理效率以及实现有序的和科学的信息管理, 各方都应该编制各自的()。
 - A、项目管理规划
 - B、信息管理手册
 - C、系统开发计划
 - D、信息编码表
- 6、信息管理部门负责与()协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告。
 - A、项目经理
 - B、监理人员
 - C、业主方
 - D、其他工作部门
- 7、投资控制、进度控制的信息属于()。
 - A、组织类工程信息
 - B、管理类工程信息
 - C、技术类工程信息
 - D、法规类信息
- 8、下列工程管理信息资源中, 属于管理类工程信息的是()。
 - A、与建筑业有关的专家信息



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B、建设物资的市场信息
- C、与合同有关的信息
- D、与施工有关的技术信息

二、多项选择题

- 1、建设工程项目的信息管理是通过对()的管理,使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。
 - A、各个系统
 - B、各个人员
 - C、各种材料
 - D、各项工作
 - E、各种数据
- 2、下列属于施工技术资料信息的有()。
 - A、质量检查记录
 - B、用工记录表
 - C、隐蔽工程验收记录
 - D、工程质量检验评定资料
 - E、技术交底资料
- 3、施工项目相关的信息管理工作中,收集并整理相关的公共信息包括()。
 - A、法律、法规和部门规章信息
 - B、工程总体信息
 - C、项目管理规划信息
 - D、市场信息
 - E、自然条件信息
- 4、为了规范信息管理工作,各方编制的信息管理手册应描述和定义的内容包括()。
 - A、信息管理的任务
 - B、信息的提供者
 - C、信息管理的执行者
 - D、每项信息管理任务的执行时间
 - E、信息的使用者
- 5、“信息存储数字化和存储相对集中”有利于()。
 - A、项目信息的检索和查询
 - B、项目参与方之间的信息交流和协同工作
 - C、数据和文件版本的统一
 - D、项目的文档管理
 - E、提高数据处理的准确性

2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 2Z107010 施工信息管理的任务和方法答案

一、单项选择题

1、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是建设工程项目信息管理的内涵。建设工程项目的信息管理的目的在于通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。

2、



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是建设工程项目信息管理的内涵。在大型建设工程项目中,信息交流的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的3%~5%。

3、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工项目相关的信息管理工作。施工记录信息包括:施工日志、质量检查记录、材料设备进场记录、用工记录表等。

4、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是信息管理手册的主要内容。在当今的信息时代,在国际工程管理领域产生了信息管理手册,它是信息管理的核心指导文件。

5、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是信息管理手册的主要内容。为了充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理效率以及实现有序的和科学的信息管理,各方都应该编制各自的信息管理手册。

6、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是信息管理部门的主要任务。信息管理部门是专门从事信息管理工作部门,其主要工作任务包括:(1)负责主持编制信息管理手册,在项目实施过程中进行信息管理手册的必要的修改和补充,并检查和督促其执行;(2)负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作;(3)负责信息处理工作平台的建立和运行维护;(4)与其他工作部门协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告;(5)负责工程档案管理等。

7、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程管理信息化。管理类工程信息包括与投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理有关的信息等。

8、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程管理信息化。管理类工程信息,如与投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理有关的信息等。选项A属于组织类工程信息,选项B属于经济类工程信息,选项D属于技术类工程信息。

二、多项选择题

1、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是建设工程项目信息管理的内涵。建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。

2、

【正确答案】 CDE

【答案解析】 本题考查的是施工项目相关的信息管理工作。施工技术资料信息包括:主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量证明和试(检)验报告,施工试验记录,预检记录,隐蔽工程验收记录,基础、主体结构验收记录,设备安装工程记录,施工组织设计,技术交底资料,工程质量检验评定资料,竣工验收资料,设计变更洽商记录,竣工图等。

3、



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是施工项目相关的信息管理工作。公共信息包括: 法律、法规和部门规章信息, 市场信息以及自然条件信息。

4、

【正确答案】 ACD

【答案解析】 本题考查的是信息管理手册的主要内容。施工方、业主方和下面参与其他各方都应编制各自的信息管理手册, 以规范信息管理工作, 信息管理手册描述和定义信息管理的任务、执行者(部门)、每项信息管理任务执行的时间和其工作成果等。

5、

【正确答案】 ACD

【答案解析】 本题考查的是工程管理信息化的意义。信息存储数字化和存储相对集中有利于项目信息的检索和查询, 有利于数据和文件版本的统一, 并有利于项目的文档管理。选项 B 为“信息获取便捷”、“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”的意义; 选项 E 为“信息处理和变换的程序化”的意义。

2020年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 2Z107020 施工文件档案管理

一、单项选择题

1、施工单位对于建设工程档案管理的职责包含()。

- A、必须向参与建设的监理单位提供与建设项目有关的原始资料, 原始资料必须真实、准确、齐全
- B、实行技术负责人负责制, 逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制
- C、严格按照国家和地方有关城建档案管理的规定, 及时收集、整理建设项目各环节的资料
- D、工程档案进行分级管理, 各单位技术负责人负责本单位工程档案的全过程组织工作

2、建设工程档案管理中, 施工单位应实行()负责制, 逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制。

- A、项目法人
- B、企业法人代表
- C、技术负责人
- D、项目经理

3、在工程施工技术管理资料中, 工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分, 应包括竣工报告、竣工验收证明书和()。

- A、隐蔽工程验收资料
- B、工程施工质量验收资料
- C、工程质量保修书
- D、工程质量控制资料

4、隐蔽工程未经检查或验收未通过, ()进行下一道工序的施工。

- A、可以
- B、不允许
- C、视工期紧张与否而定
- D、以上都不对

5、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后, ()向建设单位报告, 提请建设单位组织竣工验收的文件。

- A、施工单位
- B、分包单位
- C、设计单位
- D、监理单位



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 6、工程施工质量验收资料,是由检验批、分项工程、分部工程、单位工程等逐级对工程质量做出()的工程质量验收资料。
- A、分项评定
B、综合评定
C、检验定级
D、验收评定
- 7、涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()的,应重新绘制竣工图。
- A、30%
B、33%
C、35%
D、40%
- 8、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后,应由()签署验收意见及验收结论,并签字盖章。
- A、施工企业施工员
B、专业监理工程师
C、项目专业技术负责人
D、建设单位参加验收的人员
- 9、某高层办公楼工程项目,由甲公司进行施工总承包,主体结构工程施工由甲公司自行承担;桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工,本项目的暖通工程和装饰装修工程之间进行工程交接,《交接检查记录》中的“见证单位”应为()。
- A、政府质监部门
B、建设单位
C、监理单位
D、总承包单位
- 10、立卷过程中,案卷不宜过厚,一般不超过()。
- A、20mm
B、50mm
C、40mm
D、60mm
- 11、档案的保管期限不包括()。
- A、中期
B、短期
C、长期
D、永久
- 12、施工文件立卷过程中,对既有文字材料又有图纸的案卷,其排列顺序是()。
- A、根据实际情况,交叉排序
B、图纸排前,文字材料排后
C、文字材料排前,图纸排后
D、先后顺序未作规定
- 13、涉及施工图结构形式、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面()的,应重新绘制竣工图。
- A、1/2
B、1/3
C、1/4



D、1/5

14、施工单位应当在工程竣工验收前,将形成的有关工程档案向()归档。

- A、监理单位
- B、建设单位
- C、城建档案管理机构
- D、质量监督机构

二、多项选择题

1、下列属于建设单位在工程档案管理中的职责有()。

- A、按规定及时向地方城建档案管理部门移交工程档案
- B、负责在工程建设过程中对工程档案进行检查并签署意见
- C、负责组织竣工图的绘制工作
- D、设专人负责建设工程文件的收集、整理和归档工作
- E、实行施工总承包的,负责收集分包单位形成的工程档案

2、施工文件档案管理的內容主要包括四大部分,分别有()。

- A、工程施工技术管理资料
- B、工程合同文档资料
- C、工程质量控制资料
- D、竣工图
- E、工程施工质量验收资料

3、工程项目施工前,施工单位项目经理部应建立质量责任制度、现场管理制度及检验制度,健全质量管理体系,配备施工技术标准,审查()等资料,填写“施工现场质量管理检查记录”。

- A、资质证书
- B、施工图
- C、地质勘察资料
- D、施工技术文件
- E、施工合同文件

4、下列施工文档资料中,应归档为工程施工技术管理资料的有()。

- A、图纸会审记录
- B、竣工验收证明书
- C、交接检查记录
- D、竣工图
- E、工程质量事故报告

5、根据建设工程施工文件档案管理的要求,项目竣工图应()。

- A、按规范要求统一折叠
- B、由建设单位负责编制
- C、编制总说明及专业说明
- D、有一般性变更时必须重新绘制
- E、真实反映项目竣工验收时实际情况

6、施工文件档案立卷应遵循工程文件的自然形成规律,保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系。其中施工文件的组卷,可以按照()。

- A、单位工程
- B、分部工程



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C、专业
D、阶段
E、分项工程
- 7、下列有关施工文件立卷的表述错误的有()。
- A、密级分为绝密、机密、保密三种
B、案卷不宜过厚, 一般不超过 40mm
C、工程档案的保管期限分为长期、短期、临时三种期限
D、装订应采用线绳三孔左侧装订法
E、竣工图可按单位工程、专业等进行组卷
- 8、下列施工归档文件的质量要求中, 正确的是()。
- A、归档文件应为原件
B、工程文件文字资料尺寸宜为 A4 幅面, 图纸采用国家标准图幅
C、竣工图章尺寸为 60mm×80mm
D、所有竣工图均应加盖竣工图章
E、利用施工图改绘竣工图, 必须标明变更修改依据

2020 年二级建造师《施工管理》章节考点习题: 2Z107020 施工文件档案管理答案

一、单项选择题

- 1、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题主要考查的是施工单位在建设工程档案管理中的职责。实行技术负责人负责制, 逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制。配备专职方案管理员, 负责施工资料的管理工作是属于施工单位对建设工程档案管理的职责之一。
- 2、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是施工单位在建设工程档案管理中的职责。建设工程档案管理中, 施工单位应实行技术负责人负责制, 逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制。
- 3、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。工程竣工文件包括竣工报告、竣工验收证明书和工程质量保修书。
- 4、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。隐蔽工程未经检查或验收未通过, 不允许进行下一道工序的施工。
- 5、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。竣工报告是指工程项目具备竣工条件后, 施工单位向建设单位报告, 提请建设单位组织竣工验收的文件。
- 6、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。工程施工质量验收资料, 是由检验批、分项工程、分



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

部工程、单位工程等逐级对工程质量做出综合评定的工程质量验收资料。

7、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是竣工图。教材中有二处涉及该内容,注意表述的区别,教材 P290 为“35%”,教材 P293 为“1/3”。涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过 35%(1/3)的,应重新绘制竣工图。

8、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。隐蔽工程验收时,由施工员填写隐蔽工程验收记录,由质检员提前一天报请监理单位,验收时由专业技术负责人组织施工员、质检员共同参加,验收后由监理单位专业监理工程师签署验收意见及验收结论,并签字盖章。

9、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。《交接检查记录》中“见证单位”的规定如下:当在总包管理范围内的分包单位之间移交时,见证单位为“总包单位”;当在总包单位和其他专业分包单位之间移交时,见证单位应为“建设(监理)单位”。不同工程或施工单位之间工程交接,当前一专业工程施工质量对后续专业工程施工质量产生直接影响时,应进行交接检查,填写《交接检查记录》。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收,并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。

10、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是立卷的具体要求。案卷不宜过厚,一般不超过 40mm。

11、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是案卷的编目。保管期限分为永久、长期、短期三种期限。

12、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是卷内文件的排列。施工文件立卷过程中,对既有文字材料又有图纸的案卷,其排列顺序是文字材料排前,图纸排后。

13、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是归档文件的质量要求。涉及施工图结构形式、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面 1/3 的,应重新绘制竣工图。

14、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工文件的归档范围和归档文件的质量要求。施工单位应当在工程竣工验收前,将形成的有关工程档案向建设单位归档。

二、多项选择题

1、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是建设单位在建设工程档案管理中的职责。选项 E 属于施工单位在建设工程档案管理中的职责。

2、



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。施工文件档案管理的内容主要包括: 工程施工技术资料、工程质量控制资料、工程施工质量验收资料、竣工图四大部分。

3、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。工程项目施工前, 施工单位项目经理部应建立质量责任制度、现场管理制度及检验制度, 健全质量管理体系, 配备施工技术标准, 审查资质证书、施工图、地质勘察资料和施工技术文件等。

4、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。工程施工技术管理资料是建设工程施工全过程中的真实记录, 是施工各阶段客观产生的施工技术文件。主要内容包括(1)图纸会审记录文件;(2)工程开工报告相关资料(开工报审表、开工报告);(3)技术、安全交底记录文件;(4)施工组织设计(项目管理规划)文件;(5)施工日志记录文件;(6)设计变更文件;(7)工程洽商记录文件;(8)工程测量记录文件;(9)施工记录文件, 主要包括: 工程定位测量检查记录、预检记录、施工检查记录、冬期混凝土搅拌称量及养护测温记录、交接检查记录、工程竣工测量记录等;(10)工程质量事故记录文件, 包括工程质量事故报告和工程质量事故处理记录;(11)工程竣工文件, 包括竣工报告、竣工验收证明书和工程质量保修书。

5、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。选项 B, 应由施工单位负责编制。选项 D, 一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更, 可在原图上更改, 加盖并签署竣工图章。

6、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是立卷的具体要求。施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷。

7、

【正确答案】 AC

【答案解析】 本题考查的是施工文件的立卷。选项 A 错误, 正确的表述应为“密级分为绝密、机密、秘密三种”。选项 C 错误, 正确的表述应为“工程档案的保管期限分为永久、长期、短期三种期限”。

8、

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 本题考查的是施工文件的归档。选项 C, 竣工图章尺寸为: 50mm×80mm。

[点击进入>>二级建造师章节习题 | 历年真题下载 | 真题视频免费看](#)

2020 年二级建造师退费班来袭, 双师授课, 30 人小群班主任管理, 阶段性学习月考测评, 全程督学! 有效期内未过考试, 无理由退费 50%, [等你来体验>>](#)。有疑问咨询客服: 4000-800-233。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握