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二级建造师矿业工程历年高频考点习题:矿业工程施工组织设计

【30 天全书历年考点突破，点击下载】

矿井施工用临时变电所位置，应设在工业广场引人线的一面，并适当靠近提

升机房、压风机房等主要用电负荷中心，以缩短配电线路；避开人流线路和空气

污染严重的地段；建筑物要符合安全、防火要求，并不受洪水威胁。

加快并巷工程关键路线施工速度的方法包括:①全面规划，统筹安排；②充分

重视安装工程施工③采取多头作业，平行交叉作业，采用新工艺、新技术、新装

备以提高井巷工程单进水平；④把施工水平高、装备精良的重点掘进队放在关键

路线上；⑤关键路线上各工程开工前，要充分做好各项施工准备工作，提前编制

施工方案和技术措施，以及各项辅助生产系统的准备；⑥加强综合平衡。

备考时间越来越短建议考生们下载 233 网校 APP，方便随时随备考下载资

料！>>也可以加小编微信 ks233wx4，小编拉你进二建备考微信群，大家一起

备考交流学习，不错过任何一个提分的机会！

考点习题测试：

1．矿业工程项目在施工安排中，当主井和副井井筒同时到底后，最首要的

工作是进行()。

A．主井井筒临时改绞
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B．主、副井短路贯通

C．主井装载硐室的施工

D．副井井筒永久装备

参考答案：B

根据有关安全规程规定，井筒临时改绞之前，井下必须完成短路贯通，形成

第二逃生通道，因此，井筒到底后为了尽快完成改绞形成较大的提升运输能力，

必须抓紧时间完成主、副井短路贯通，正确答案应为 B。

2．井巷过渡期的施工内容主要包括()等。

A．主、副井短路贯通

B．主井临时改绞

C．提升、通风、排水和压气设备的改装

D．运输、供水及供电系统的建立

E．施工劳动组织的变换

参考答案：A、C、D、E

井巷过渡期是指矿井工程从立井施工转到井下平巷施工的过程，通常情况下

立井施工期间采用吊桶提升，供电、排水、通风、提升运输等系统相对比较简单，
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转到平巷施工后，提升系统通常采用罐笼、矿车运输，工作面数量大幅度增加，

供电、排水、通风、提升运输系统等需要进行大量的改造，包括劳动组织的转换。

煤矿安全规程规定，改绞之前必须完成短路贯通，以利于井下通风与人员安全避

险通道，因此正确答案应为 A、C、D、E。

热点推荐：二级建造师 30 天打卡大作战|在线题库免费测试

考取二级建造师证书后，可以从事哪些岗位？今后的发展前景如何？二建工

作前景及高薪发展方向>>
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